

RÉPONSE MANAGÉRIALE

APPUI AUX RÉSEAUX D'ÉPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES ANIMALES ET ASPECTS SOCIOLOGIQUES ASSOCIÉS EN AFRIQUE DE L'OUEST (TRANSTICKS)

PRD 2016 – 2021 (Burkina Faso)

Promoteur: Claude Saegerman

Evaluateur externe : Marc Lescaudron

Date de l'évaluation : 2 au 8 juin 2019

01. RÉPONSE(S) MANAGÉRIALE(S)

01.1 / COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

Dans le cadre de l'appel à PRD 2020, la présente évaluation s'inscrit dans le processus d'instruction d'une nouvelle demande introduite par les partenaires du projet, en lien avec l'intervention précédente, et de formulation du projet correspondant.

La méthodologie utilisée a été celle de la triangulation des données au travers d'une revue documentaire, d'entretiens et d'observations *in situ*.

Une méthodologie qualitative a été privilégiée lors de focus groups et d'entretiens individuels. Elle a permis de donner la parole à un échantillon représentatif de tous les acteurs ciblés et d'apprécier la réalisation des activités, l'appropriation des résultats et la priorisation des besoins et attentes.

Une analyse préalable, plus quantitative, de l'effectivité des résultats obtenus par le programme a également été conduite à partir des documents disponibles.

L'ARES apprécie la qualité de l'évaluation menée par Monsieur Lescaudron.

L'évaluation confirme la plus-value du projet évalué.

Les recommandations adressées à l'ARES lui permettent d'alimenter sa réflexion pour les futurs appels à projets. L'ARES tient toutefois à nuancer certaines d'entre elles.

01.2 / RÉPONSE SPÉCIFIQUE AUX RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION 1

ADRESSÉE À
L'ARES

AFIN DE PROMOUVOIR UN MEILLEUR 'MAINSTREAMING' DES THÈMES TRANSVERSAUX DANS LES PROJETS FINANCÉS PAR L'ARES, IL EST RECOMMANDÉ DE PROPOSER AUX COORDINATEURS DE PROJETS UNE SENSIBILISATION/FORMATION SUR CHACUNE DE CES THÉMATIQUES, DANS L'ESPRIT DES SENSIBILISATIONS EXISTANTES SUR LA DÉMARCHE DE PROJET PAR OBJECTIF. CECI PERMETTRAIT :

-À L'ARES DE S'OBLIGER À CLARIFIER LA DÉFINITION ET L'ACCEPTION QU'ELLE DONNE À CHACUNE DES THÉMATIQUES LORS D'UN TRAVAIL, EN AMONT, DE CADRAGE DES FORMATIONS ;

-AUX COORDINATEURS DE RÉFLÉCHIR AVEC DES FORMATEURS SPÉCIALISÉS SUR LA DÉCLINAISON CONCRÈTE ET SPÉCIFIQUE DE CHACUNE DES THÉMATIQUES CONCERNÉES DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION ACADÉMIQUE ET EN PARTICULIER DANS LE CHAMP DE LEUR DISCIPLINE.

Accord

Partiellement acceptée

**Commentaires
argumentation**

et Cette recommandation rejoint la préoccupation de l'ARES de poursuivre sa politique en la matière. La première partie de la recommandation est à mettre

en œuvre en priorité, c'est-à-dire la clarification par l'ARES de la portée qu'elle donne à ces thèmes transversaux. Ce travail s'inscrit dans deux chantiers mis en œuvre aujourd'hui par l'ARES : la réflexion stratégique sur ses visions, mission et approche en vue du prochain plan quinquennal, et l'évaluation à mi-parcours de ses instruments de coopération académique au développement. Un autre chantier concerne le développement d'outils à mettre à disposition des équipes de projet pour la prise en compte de ces thématiques dans leurs interventions, adaptés à la spécificité de la coopération académique. En revanche, la mise en œuvre d'un accompagnement spécifique de chaque projet par des formateurs spécialisés dans les différentes thématiques (gestion axée résultats, genre, environnement) nous semble difficilement réalisable.

Actions à entreprendre en cas d'accord

2.1 Clarification de la portée pour l'ARES des thématiques transversales au travers de la réflexion stratégique pour le prochain programme quinquennal et de l'évaluation de l'instrument PRD-PFS

Calendrier indicatif Responsable(s)

ARES
Printemps 2020

2.2 Mise à disposition d'outils spécifiques en lien avec les définitions et acceptions des thématiques transversales

Disponibles pour ARES
l'appel 2022

RECOMMANDATION 2

ADRESSÉE À
L'ARES

AFIN DE FACILITER LE PILOTAGE, LE SUIVI-ÉVALUATION ET LA DIFFUSION D'UNE CULTURE DE LA GESTION DE PROJET AXÉE SUR LES RÉSULTATS, IL EST RECOMMANDÉ DE SYSTÉMATISER LA CONSOLIDATION DES INDICATEURS DU CADRE LOGIQUE INITIAL TOUT AU LONG DU PROJET AU TRAVERS DE CHAQUE RAPPORT ANNUEL ET DU RAPPORT FINAL. AINSI, UN SUIVI PROGRESSIF DU RÉALISÉ ET DES ÉCARTS CONSTATÉS SERAIT DE NATURE À FACILITER L'ANALYSE DE LA CONDUITE DU PROJET ET DE SES RÉUSSITES OU ÉCHECS.

LES RAPPORTS ANNUELS PERMETTENT DÉJÀ EN PARTIE DE RÉALISER CE SUIVI. CEPENDANT, ILS PRÉSENTENT DEUX TRAVERS :

-ILS SONT D'ABORD RÉALISÉS PAR REDEVABILITÉ À L'ARES AVANT D'ÊTRE PENSÉ ET VÉCU COMME DES OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION ;

-ILS NE SONT PAS CONSOLIDÉS D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE ET NE FONT PAS SUFFISAMMENT RÉFÉRENCE À UNE LIGNE DE BASE CAPABLE D'INFORMER DU SUCCÈS OU DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.

Accord

Partiellement acceptée

Commentaires argumentation

et

Cette thématique dépasse le cadre des PRD-PFS. La question de la définition d'une ligne de base et d'indicateurs reste complexe dans le cadre de la coopération académique au développement. L'appropriation de ces outils par les équipes de projet pose effectivement question, étant assez éloignés de leur cœur de métier. Plusieurs formules de rapportage ont été testées, sans réussir à identifier la formule idéale. Toutefois, un suivi des interventions de l'ARES se fait au travers des rapports d'activités narratifs annuels ainsi que des échanges avec les porteurs de projet. Les résultats de l'évaluation d'impact menée par le Service de l'évaluation spéciale (SES) de la DGD permettront à l'ARES d'alimenter la réflexion en la matière. Par ailleurs, un plan d'amélioration des pratiques de l'ARES en termes de suivi/évaluation est en cours d'élaboration dans le cadre de l'exercice de certification en la matière.

Actions à entreprendre en cas d'accord

- 2.1 Réflexion sur les procédures de suivi des interventions
- 2.2 Améliorations des pratiques de suivi

Calendrier indicatif

Responsable(s)

Processus continu

ARES

Processus continu

ARES

RECOMMANDATION 3

ADRESSÉE AU
PACODEL

AFIN DE FACILITER LA BONNE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DES PRD ET D'ÉVITER LES RUPTURES DE TRÉSORERIE POUR LES PARTENAIRES SUD, IL EST RECOMMANDÉ D'AUGMENTER LE PLAFOND DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE VERSEMENT AU-DELÀ DE 35%. UNE TRANCHE DE 60 OU 80% DE LA PRÉVISION BUDGÉTAIRE ANNUELLE DU PROJET, PERMETTRAIT AU PARTENAIRE SUD DE MIEUX PLANIFIER DANS LE TEMPS SES ACTIVITÉS. COMME ACTUELLEMENT, UNE DEMANDE DE VERSEMENT D'UNE SECONDE TRANCHE IDENTIQUE DÈS L'ATTEINTE D'UN SEUIL DE CONSOMMATION DE 80% DE LA TRANCHE PRÉCÉDENTE PERMETTRAIT ENSUITE DE FLUIDIFIER LA TRÉSORERIE, MÊME EN CAS DE RETARD DE VERSEMENT. CES DERNIERS ÉTANT BIEN ENTENDU À PROSCRIRE ET NE S'ENTENDENT QUE DE MANIÈRE ACCIDENTELLE ET PONCTUELLE.

INDÉPENDAMMENT DE CES VERSEMENTS, UNE GESTION TRIMESTRIELLE DU SUIVI DES JUSTIFICATIFS ET DE LA CONSOMMATION DU BUDGET PAR LES COORDINATEURS DEMEURE UNE SITUATION IDÉALE POUR LE BON PILOTAGE DU PROJET QU'IL CONVIENT DE GARDER.

Accord

Acceptée

**Commentaires
et
argumentation**

et

Il y aurait en effet lieu de réévaluer le pourcentage versé par tranche pour identifier une répartition des versements qui n'entrave pas la mise en œuvre des activités au niveau local.

**Actions à entreprendre
en cas d'accord**

2.1 Décision interne au projet sur une nouvelle répartition des versements (en accord avec les procédures de l'ULiège)

Calendrier indicatif**Responsable(s)**

Automne 2019 – début
2020

Coordonnateurs nord et
sud

RECOMMANDATION 4

ADRESSÉE AUX

PARTENAIRES NORD ET SUD

LORS DE LA PHASE DE FORMULATION, IL EST RECOMMANDÉ DE RÉFLÉCHIR À DES INDICATEURS D'IMPACT SPÉCIFIQUES, MESURABLES, RÉALISTES ET INSCRITS DANS LE TEMPS, FAISANT RÉFÉRENCE À UNE SITUATION DE BASE PRÉALABLE AU PROJET. EN EFFET, EN L'ABSENCE D'INDICATEUR ET DE LIGNE DE BASE DE RÉFÉRENCE, IL NE SERA PAS POSSIBLE DE MENER UNE VÉRITABLE ÉVALUATION DE CE CRITÈRE.

AU STADE ACTUEL DU PROJET, IL EST POSSIBLE DE RÉFLÉCHIR COLLECTIVEMENT LORS D'UN PROCHAIN COMITÉ DE PILOTAGE ANNUEL À UNE AMÉLIORATION DE LA FORMULATION DES INDICATEURS AFIN D'OPTIMISER L'USAGE COMME OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION ET BASE DE RÉFÉRENCE POUR UN FUTUR PROJET. CETTE RÉFLEXION POURRAIT SE BASER SUR LE PRÉSENT RAPPORT ET LES COMMENTAIRES P 35 AINSI QUE DES LEÇONS TIRÉES DE L'ÉTUDE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DÉVELOPPÉES P. 38-40.

Accord

Acceptée

Commentaires et argumentation

et

Le cadre logique conçu lors de la soumission du projet prévoyait la détermination d'indicateurs comme mentionné par l'évaluateur. Malheureusement, il n'y avait aucune donnée de base par rapport à la zone d'étude (aucune donnée factuelle) pour estimer des indicateurs adéquats (fiables). Cette colonne avait donc été laissée comme telle jusque-là. Toutefois, les premiers résultats obtenus pour certaines activités du projet permettent d'envisager des indicateurs pour des activités dont les dates limites ne sont pas encore arrivées. Les indicateurs pourront ainsi être remplis pour toutes les activités lors d'une prochaine rencontre de toutes les parties prenantes.

Actions à entreprendre en cas d'accord

2.1 Action 1 : Renseigner les indicateurs dans le tableau du Cadre logique sur la base des premiers résultats.

Calendrier indicatif

Septembre 2020

Responsable(s)

Coordonnateur Nord &
Coordonnateur Sud

Suivi

Coordonnateur Nord &
Coordonnateur Sud

POUR OPTIMISER LES EFFETS ET IMPACTS SUR LES RÉSUREP ET LES ÉLEVEURS, IL EST RECOMMANDÉ :

-DE S'INSPIRER DES PROPOSITIONS FORMULÉES DANS LE MÉMOIRE DE MASTER EN SOCIO-ANTHROPOLOGIE POUR CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PILOTE EN PARTENARIAT ENTRE ACTEURS FORMELS ET INFORMELS.

CECI POURRAIT PASSER PAR DES RÉUNIONS DE TRAVAIL ASSOCIANT DES REPRÉSENTANTS DES ÉLEVEURS EN MARGE DE L'ATELIER DE RESTITUTION DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES ET EN AMONT DE L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE GLOBALE AINSI QUE PAR DES SUPPORTS D'INFORMATION/SENSIBILISATION. CELA IMPLIQUE DE REVOIR LA PLANIFICATION DE CETTE ACTIVITÉ EN DISTINGUANT PLUSIEURS TEMPS : DE PUBLICATION ET DE VULGARISATION DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES, DE CO-CONSTRUCTION D'UNE STRATÉGIE PILOTE AVEC TOUS LES ACTEURS, Y COMPRIS INFORMELS, ET DE DIFFUSION DE SUPPORTS DE SENSIBILISATION À DESTINATION DES ÉLEVEURS EN S'APPUYANT SUR LES TECHNICIENS DES RÉSUREP. CE SERAIT UNE OCCASION SUPPLÉMENTAIRE DE CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE À LA BASE.

-D'INTÉGRER LES LEÇONS TIRÉES DE L'ÉTUDE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE POUR OPTIMISER LA SENSIBILISATION DES ÉLEVEURS

RECOMMANDATION 5

ADRESSÉE AUX

PARTENAIRES NORD ET SUD

IL S'AGIT ICI D'ÉVITER LES TRAVERS D'UNE APPROCHE DESCENDANTE ET ASYMÉTRIQUE, À LA BASE DE LA MÉFIANCE DES ÉLEVEURS VIS-À-VIS DES ACTEURS FORMELS, PARMIS LESQUELS LES UNIVERSITAIRES, LORSQUE DES ATELIERS DE RESTITUTION OU DE SENSIBILISATION ET DES BROCHURES SERONT PLANIFIÉS ET MIS EN ŒUVRE.

-DE RÉFLÉCHIR À LA FAISABILITÉ ET À L'OPTIMISATION D'UNE REDIFFUSION EN CASCADE AU SEIN DES RÉSUREP

CECI POURRAIT S'ENVISAGER PAR LE BIAIS :

1. DES FORMATIONS PRÉVUES QUI INTÉGRERAIENT DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE UN MODULE CONSACRÉ À CETTE REDIFFUSION ;

2. D'UNE RESTITUTION LA PLUS ÉLARGIE POSSIBLE ;

3. ET DE LA MISE EN PLACE D'OUTILS INNOVANTS À MOINDRE COÛT, COMME PAR EXEMPLE LA CRÉATION D'UN CADRE DE DIFFUSION DE L'INFORMATION DE MANIÈRE RÉGULIÈRE VIA UN GROUPE DE PARTAGE SUR UN RÉSEAU SOCIAL OU UNE APPLICATION COMME WHATSAPP.

-DE RÉFLÉCHIR À LA FAISABILITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE D'UNE STRATÉGIE PILOTE AU TRAVERS D'UNE EXPÉRIMENTATION PROGRESSIVE, CIBLÉE SUR UNE ZONE LIMITÉE PUIS ÉVALUÉE ET MISE EN ŒUVRE ENSUITE À UNE PLUS GRANDE ÉCHELLE.

Accord

Partiellement acceptée

**Commentaires
argumentation**

et Les recommandations de l'évaluateur sont pertinentes par rapport au volet sociologique du projet. Il faut néanmoins noter que plusieurs activités allant dans

le sens de ce qu'il propose avaient été envisagées lors du montage du projet mais abandonnées par la suite du fait de leurs coûts. Par exemple, pour la mise en place de la stratégie pilote, une approche participative impliquant les éleveurs depuis la conception jusqu'à l'application finale avait été pensée par les porteurs de projet. Mais le coût de telles opérations ajouté à celui des travaux de laboratoire et de terrain (en vue de disposer de données factuelles de départ dans la zone d'étude – voir aussi réponse concernant la recommandation 4) dépassaient de loin le budget disponible. Ceci a conduit le consortium à songer à l'enquête socio-épidémiologique pour appréhender la connaissance des éleveurs et leurs moyens de lutte.

Pour la restitution, il n'a pas été prévu une restitution aux éleveurs distincte de celle des autres partenaires. Toutefois, lors de la cérémonie de restitution, il est prévu une traduction en dialecte local majoritairement partagé par les éleveurs des deux pays d'étude : i.e. le foulfoudé. Ceci permettra aux éleveurs de suivre et de se savoir concernés. De plus, autant que faire se peut, un relai dans les radios locales (en dialecte local) à l'Est du Burkina Faso et au Nord du Bénin sera fait du reportage de cet évènement pour une plus large diffusion.

Des distributions de flyers portant sur les bonnes pratiques pour la santé des animaux et la lutte contre les tiques et les maladies à tiques sont prévues dans le cadre du projet synergie LuMaVect. Pour rappel le Projet LuMaVect vise à consolider et pérenniser les acquis du projet TransTicks.

L'implication des RéSurEp dans la diffusion des résultats de recherche est déjà un acquis dans le cadre du projet. C'est notamment la raison pour laquelle les membres des RéSurEp prennent part, chaque année, à la réunion annuelle du Projet où, entre autres, un état des lieux sur l'avancement des activités du Projet est fait.

Une meilleure motivation et un accompagnement des RéSurEp à restituer les informations acquises dès leur retour pourraient être envisagé.

En outre, les conseils prodigués par l'évaluateur pourront être pris en compte (partiellement ou totalement) dans le cadre de l'élaboration de nouveaux projets en fonctions des moyens budgétaires disponibles et des choix stratégiques en lien avec le(s) objectif(s) poursuivi(s).

Actions à entreprendre en cas d'accord

| Actions à entreprendre en cas d'accord | Calendrier indicatif | Responsable(s) | Suivi |
|---|-----------------------------|--|--|
| 2.1 Action 1 : Distribution de Flyers de Sensibilisation aux éleveurs | Septembre 2020 | Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud | Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud |

RECOMMANDATION 6
ADRESSÉE AUX
PARTENAIRES NORD-SUD

COMME POUR LE PROJET ACTUEL, IL EST RECOMMANDÉ AUX PARTENAIRES NORD ET SUD DE DÉFINIR DE MANIÈRE SPÉCIFIQUE, MESURABLE, ATTEIGNABLE, RÉALISTE ET INSCRIT DANS LE TEMPS (SMART) DES INDICATEURS D'ACTIVITÉS (SUIVI DU TAUX DE RÉALISATION, DES MODIFICATIONS ÉVENTUELLES ET DE LEUR VALIDATION COLLECTIVE ARGUMENTÉE, ENGAGEMENT ET RÉALISATION DES DÉPENSES), DE RÉSULTATS ET D'IMPACTS.

Accord

Partiellement acceptée

Commentaires et argumentation

En considérant les avancées des activités du Projet en cours, définir maintenant ces paramètres sans biais serait une illusion. Malgré la bonne volonté de l'équipe de coordination, des partenaires et de toutes les personnes intervenant dans le projet, l'influence des résultats déjà acquis ne pourra être évitée. Ces remarques seront donc beaucoup plus prises en compte lors de la soumission de prochains projets.

Actions à entreprendre en cas d'accord

2.1 Action 1 Définir des indicateurs d'activités selon la règle « SMART »...

Calendrier indicatif

En fonction des calendriers de prochains appels à projets

Responsable(s)

Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud

Suivi

Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud

RECOMMANDATION 7
ADRESSÉE AUX
PARTENAIRES NORD-SUD

POUR TIRER DES LEÇONS DU PRÉSENT PROJET ET EN PROFITANT DU TEMPS RESTANT AVANT SA FINALISATION, IL EST RECOMMANDÉ DE CO-CONSTRUIRE AVEC LES PARTENAIRES UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES SHS DANS LA CONCEPTION ET DANS LA MISE EN ŒUVRE DU FUTUR PROJET.

Accord

Acceptée

Commentaires et argumentation

L'importance des sciences humaines et sociales dans la réussite d'un projet de recherche-développement est indiscutable. C'est d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle nous avons dans le consortium deux Professeurs en Socio-anthropologie qui orientent souvent nos actions. Leur implication dans l'exécution du présent projet est salutaire, malgré que l'évaluation semble faire ressortir une faible implication de ce domaine dans le Projet. L'effort sera fait dans le cadre de futurs projets pour améliorer l'implication des SHS dans l'implémentation du projet en fonction des activités. Il faut évidemment que cela aille dans les 2 sens : ouverture des autres sciences aux SHS et ouverture des SHS aux autres sciences.

Actions à entreprendre en cas d'accord

2.1 Action 1 : Meilleure implication (prise en compte) des SHS dans les projets...

Calendrier indicatif

En fonction des calendriers des prochains appels à projets ARES

Responsable(s)

Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud

Suivi

Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud

RECOMMANDATION 8

ADRESSÉE AUX
PARTENAIRES NORD-SUD

DU POINT DE VUE DES HYPOTHÈSES ET RISQUES DU PROJET, LA SITUATION D'INSÉCURITÉ AUJOURD'HUI EXISTANTE AU BURKINA FASO ET DANS LES PAYS FRONTALIERS, EN PARTICULIER DANS LA ZONE DE RÉALISATION DU FUTUR PROJET, IMPLIQUE LA PLUS GRANDE PRUDENCE DE TOUS LES ACTEURS QUANT À LA FAISABILITÉ DES ACTIVITÉS DANS LES TEMPS IMPARTIS SANS PRISE DE RISQUE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES, NOTAMMENT DE NATIONALITÉS EUROPÉENNES CIBLÉES PAR LES ENLÈVEMENTS.

DANS CE CONTEXTE, IL EST RECOMMANDÉ DE PRÉVOIR DES STRATÉGIES DE MITIGATION DES RISQUES ET DE CONTOURNEMENT DES OBSTACLES ÉVENTUELS PAR DES SCENARIOS DIFFÉRENCIÉS, DU MOINDRE RISQUE (LIBRE CIRCULATION DANS LE PAYS) JUSQU'AU RISQUE D'INTERDICTION DE CIRCULER POUR LES EUROPÉENS ET POUR LES ÉTUDIANTS DE LA SOUS-RÉGION SUR LA ZONE CIBLÉE. CE DERNIER SCÉNARIO EST LE PLUS PROBABLE À L'HEURE ACTUELLE. IL PEUT DÈS LORS ÊTRE UNE BASE DE RÉFLEXION ET DE FORMULATION D'ACTIVITÉS DE PRÉLÈVEMENTS DE DONNÉES SUR LE TERRAIN SYSTÉMATIQUEMENT RÉALISÉ PAR LES PARTENAIRES DES RÉSUREP ET DES STRUCTURES DE SANTÉ.

Accord

Acceptée

Commentaires et argumentation

En considérant cette situation d'insécurité nous avons déjà envisagé l'option de travailler avec les agents locaux des RéSurEp et autres partenaires locaux habilités à effectuer certaines tâches relatives aux projets (en cours et à venir). Une telle option est d'ailleurs actuellement en cours d'application dans le cadre du projet synergie LuMaVect.

Actions à entreprendre en cas d'accord

2.1 Action 1 : Impliquer les RéSurEp pour des travaux dans des zones d'insécurité pour des étrangers (du pays et/ou de la zone concernée)...

Calendrier indicatif

Responsable(s)

Suivi

| | | |
|---|--|--|
| En fonction des calendriers des prochains appels à projets ARES | Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud | Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud |
|---|--|--|

RECOMMANDATION 9
ADRESSÉE AUX
PARTENAIRES NORD-SUD

DANS CETTE PERSPECTIVE, IL EST RECOMMANDÉ D'ENVISAGER DE CONFIER UNE PART PLUS IMPORTANTE DES ACTIVITÉS DU PROJET AUX PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT (DSV, RÉSUREP, CENTRE MURAZ, DIRECTIONS RÉGIONALES DE LA SANTÉ ONG, ÉLEVEURS). CES PARTENAIRES POURRAIENT BÉNÉFICIER DE FORMATIONS DE FORMATEURS, INCLUANT DONC UNE FORMATION À LA PÉDAGOGIE. CECI FAVORISERAIT ENSUITE LA MISE EN PLACE DE FORMATIONS EN CASCADE DANS LES DIFFÉRENTS CADRES ET INSTITUTIONS OÙ CES FORMATEURS SERAIENT AMENÉS À AGIR.

Accord

Acceptée

Commentaires et argumentation

Dans le cadre du futur projet, il est déjà prévu que nombre des travaux de terrains soit directement exécutés par les partenaires de développement cités ci-dessus. En outre, des formations en cascade sont également prévues.

Actions à entreprendre en cas d'accord

2.1 Action 1 : Meilleure prise compte des partenaires au développement dans l'exécution des travaux de terrain...

Calendrier indicatif

Responsable(s)

Suivi

En fonction du calendrier d'un prochain appel à projets PRD de l'ARES

Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud

Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud

RECOMMANDATION 10
ADRESSÉE AUX
PARTENAIRES NORD-SUD

CETTE RECOMMANDATION SERAIT DE NATURE À FAVORISER UN PLUS GRAND IMPACT ET UNE MEILLEURE APPROPRIATION DES EFFETS DU PROJET.

POUR CELA, LES PARTENAIRES POURRAIENT S'APPUYER SUR LES COMPÉTENCES UNIVERSITAIRES EXISTANTES ET S'INSPIRER DE L'EXPÉRIENCE DE L'UAC MENÉE DANS LE CADRE DU PROJET TIQRISK AU BÉNIN EN 2011-2012. CE PROJET A APPUYÉ LA FORMATION ET DOTÉ DE PETIT ÉQUIPEMENT DES AGENTS DE LA DE POUR QU'ILS ASSURENT LA CARTOGRAPHIE DE L'INFESTATION DU PAYS PAR LES NOUVELLES TIQUES (MICROPLUS). LES RÉSULTATS DE CE PROJET SONT D'AILLEURS ACTUELLEMENT UTILISÉS PAR LES RECHERCHES DES DOCTORANTS EN COURS.

EN TERMES DE FORMATION, LES DEMANDES EXPRIMÉES LORS DE L'ÉVALUATION ONT CONCERNÉ LA FORMATION DES CADRES DES DIRECTIONS DE L'ÉLEVAGE (COMPÉTENCES D'ANALYSE MOLÉCULAIRE ET SÉROLOGIQUE) ET DES AGENTS DE TERRAIN (TRAITEMENT ET PRÉLÈVEMENT DES TIQUES, IDENTIFICATION DES TIQUES).

Accord

Acceptée

Les besoins en formation des agents des Directions de services vétérinaires sont récurrents.

**Commentaires
argumentation**

et

Dans le cadre du projet LuMaVect, quatre agents des RéSurEp relevant des directions des services vétérinaires (ou Direction d'élevage) du Bénin et du Burkina Faso ont été formés sur la biologie des tiques & leur identification, les maladies transmises par les tiques et la lutte intégrée.

Dans la mesure du possible, une autre formation relative aux maladies transmises par les tiques aux humains pourra être organisée lors de l'implémentation du futur projet.

Voir également la réponse à la recommandation Nr 9.

**Actions à entreprendre
en cas d'accord**

2.1 Action 1 : Prendre en compte la formation des agents des services vétérinaires...

Calendrier indicatif

Responsable(s)

Suivi

En fonction du calendrier d'un prochain appel à projets PRD de l'ARES

Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud

Coordonnateur Nord & Coordonnateur Sud