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01. SYNTHÈSE 

01.1 / LES ENJEUX DE L'ÉVALUATION POUR LES PARTIES 

PRENANTES 

En partenariat entre les Universités catholique de Louvain (UCLouvain), de Liège (ULiège) et la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), le projet évalué a réalisé des recherches-actions dans 

quatre sites territoriaux situés dans des zones qui forment une "coupe transversale" ouest-est du Pérou, 

afin de mener une réflexion stratégique sur un développement territorial articulé sur cet axe. Celui-ci 

constitue une alternative au découpage nord-sud actuellement pratiqué en zones longitudinales : d’une par 

les zones favorisées de la côte Pacifique ; et d’autre part, les zones négligées socialement et culturellement 

(mais exploitées économiquement) : les Andes et l'Amazonie.  

Pour cela, le projet s’est fixé pour objectif général de « Contribuer avec une perspective d'articulation 

transversale au développement des politiques de gestion territoriale dans les régions de La Libertad, 

Cajamarca, San Martin et Loreto ». Pour cela, il vise l’objectif spécifique de « Améliorer l'aménagement 

territorial à travers l'implémentation des dispositifs urbains et des projets architecturaux ou des infrastructures 

collectives dans les localités de San Pedro de Lloc, Celendin, Lamas et Andoas et, ainsi, contribuer au 

développement territorial respectivement des régions de La Libertad, Cajamarca, San Martin et Loreto ». Cet 

objectif est poursuivi au travers de trois résultats attendus 1) de données de base adéquates et suffisantes 

pour la gestion territoriale ; 2) de capacités locales (compétences, ressources humaines) suffisantes pour 

le développement de projets (architecturaux ou aménagement du territoire) et 3) de conception de projets 

locaux qui répondent aux axes de développement territorial. 

L’évaluation répond à trois enjeux : de redevabilité vis-à-vis des parties prenantes du projet en Belgique et 

au Pérou et de ses contributeurs ; d’efficacité et d’amélioration continue des pratiques ; d’introduction d’une 

nouvelle demande de financement d’un projet en lien. 

Conformément aux Termes de Références (TDR), cette évaluation a repris les critères du CAD OCDE 

(Comité d'aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques) : 

pertinence, efficacité, efficience, impact, viabilité et appropriation des actions réalisées. Elle a vérifié les 

réalisations du projet à l’aune de chacun de ces critères et les a déclinés sur chacun des sites. En effet, 

l’évaluation a été l’occasion de porter un regard extérieur et analytique sur la méthodologie employée 

localement. Celle-ci n’est pas homogène selon les sites car chaque recherche-action a répondu à des 

contraintes et des opportunités spécifiques. De manière globale, l’évaluation a établi un bilan, en termes de 

succès et de points d’amélioration. Enfin, elle expose des recommandations sur la poursuite ou non du 

projet. Pour ce dernier point, l’évaluation a vérifié, comme il est de règle, si les objectifs du projet ont été 

atteints et si le projet en lien présente une plus-value par rapport au projet initial et non pas une simple 

prolongation des mêmes activités. Pour cela, le dossier de soumission du nouveau projet a été également 

évalué. 
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01.2 / ORIENTATION MÉTHODOLOGIQUE ET DÉROULÉ DE 

L’ÉVALUATION 

La mission s’est décomposée en trois phases. Elle s’est fondée sur une méthodologie qualitative et 

participative de triangulation des données.   

01. Une phase préparatoire, constituée d’une réunion de cadrage (COPIL 1) organisée le 14 mars 2019 

avec l’équipe de référence de l’évaluation pour ajuster et valider les orientations méthodologiques 

proposées, suivie d’une analyse documentaire des rapports d’activité (liste en annexe) et, enfin, de la 

préparation de la phase de recueil de données. Pour des raisons de faisabilité dans le temps imparti, 

il a été décidé de sélectionner deux sites du versant occidental des Andes, Huamachuco et San 

Pedro de Lloc, sur les quatre du projet. Un premier entretien à distance par téléphone a été organisé 

avec le coordonnateur Nord du projet le 28 mars 2019 ; 

02. Une phase d’enquête et d’observation in situ effectuée lors d’une mission sur le terrain de dix jours, 

voyage compris, du jeudi 4 au samedi 13 avril 2019, pour rencontrer les intervenants locaux et pour 

analyser concrètement les résultats obtenus et objectifs atteints. L’enquête de terrain a permis une 

triangulation des données au travers d’une série d’observations in situ et d’entretiens individuels avec 

les différentes parties concernées par le programme. La participation a été privilégiée au travers 

d’entretiens individuels, qui ont permis de donner la parole à un échantillon représentatif de tous les 

acteurs ciblés. L’appréciation de la réalisation des activités et la priorisation des besoins et attentes 

s’est appuyée sur la méthodologie des Forces Faiblesses Opportunités et Menaces (FFOM) ; 

03. Une phase de restitution, composée d’un rapport d’évaluation qui sera suivi d’une réunion de 

débriefing (COPIL 2) et du présent rapport final intégrant les commentaires de l’équipe de référence. 

 

En termes de mesure d’impact, en l’absence d’une ligne de base chiffrée et d’objectifs quantifiés, 

l’évaluation s’est appuyée sur les entretiens et visites de terrain pour apprécier les effets et 

dynamiques enclenchées par le projet, tant sur les capacités académiques de la PUCP que sur les 

capacités des acteurs locaux sur chacun des sites visités. Pour les deux sites non-visités, l’appréciation s’est 

appuyée sur la documentation disponible et les entretiens réalisés à Lima avec les académiques impliqués 

sur cette zone. 

Les limites méthodologiques rencontrées sont liées aux contraintes matérielles qui n’ont permis de 

visiter que deux des quatre sites concernés. 

01.3 / LES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ÉVALUATION  

À la suite de l’analyse des données recueillies par triangulation (revue documentaire, entretiens et 

observations de terrain), l’évaluation finale du projet est globalement positive. Celui-ci est jugé pertinent 

et efficace, tant sur le renforcement des capacités d’enseignement et de recherche de la PUCP, que sur 

l’articulation entre recherche et action au service de la société. Ainsi, des données de base pour la gestion 

territoriale ont été produites, les capacités locales pour le développement de projets ont bien été renforcées 

et des projets locaux qui répondent aux axes de développement territorial ont été conçus et même 

réalisés pour certains. Les effets et impacts du projet et leur appropriation pérenne par la PUCP sont 

avérés et probants. Des marges de progression ont été identifiées dans la planification et le suivi des 

indicateurs d’activités, de résultats et d’impacts au service de la gouvernance du projet. 
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01. 3.1 / LES PRINCIPALES FORCES DU PROJET 

01. Le projet est pertinent à différents niveaux : 

001.1. pour une réflexion stratégique sur le développement du Pérou et sa déclinaison locale au 

niveau d’un territoire, dans un contexte de fortes inégalités ; 

001.2. pour les politiques publiques et les dispositifs de financement des initiatives locales, en 

particulier au travers du renforcement des capacités locales pour mobiliser des fonds publics 

d’investissement ; 

001.3. dans une perspective scientifique de recherche-action dans le contexte de l’urbanisme et du 

développement territorial contemporains et des enjeux académiques du département 

d’architecture de la PUCP ; 

001.4. dans sa mise en œuvre, au travers de sa capacité d’adaptation aux évolutions du contexte, au 

plus près des besoins des acteurs-cibles. 

02. Le projet est efficace avec un niveau de réalisation des activités satisfaisant, un renforcement des 

capacités de recherche de la PUCP avéré et une démarche probante de recherche-action en partenariat 

avec la Société Civile et les autorités locales. 

03. Le projet a su mettre à profit un démarrage progressif pour construire un ancrage local réussi dans 3 

sites sur 4. 

04. Le projet a produit des effets sur les territoires, des effets sur les capacités de planification des 

autorités locales et un impact certain sur les capacités de recherche et d’enseignement de la 

PUCP qui s’inscrivent dans une appropriation durable. 

05. Enfin, le projet a bien intégré les thématiques transversales de promotion de la démocratie et des 

Droits Humains au Pérou, de protection de l’Environnement au travers de la planification du 

développement territorial et de la valorisation des pratiques et matériaux traditionnels et, dans une 

moindre mesure, de promotion de l’égalité de Genre au travers des femmes bénéficiaires des actions. 

01. 3.2 / LES MARGES DE PROGRESSION CONSTATÉES 

01. Le projet a été freiné dans sa mise en œuvre et ses résultats par des résistances à la pleine 

reconnaissance de la pertinence du projet par différents acteurs, réfractaires aux objectifs participatifs 

et décentralisateurs promus par le projet. 

02. Le projet a été confronté, en interne et en externe, à une ambivalence des enjeux psychologiques, 

sociaux, économiques et politiques de la relation entre traditions et modernité. 

03. Le projet a montré un manque de maîtrise de l’intérêt des indicateurs d’activités, de résultats et 

d’impacts comme outil d’aide à la décision, que ce soit dans leur élaboration sans ambition chiffrée 

ou dans l’absence de leur suivi tout au long du projet. 

04. La démarche méthodologique a manqué d’une clarification en termes d’ambition, de cadrage initial et 

de décalages de temporalités. 

05. Le projet a connu des limites de transversalité entre les équipes orientale et occidentale dans sa 

mise en œuvre et ses résultats. 

06. L’efficacité du projet a été en partie minorée par une mise en place des doctorats laborieuse et 

incomplète à ce jour. 
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01.4 / CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES  

En termes de mise en œuvre, de gestion et de suivi/évaluation des projets financés par l’ARES, le présent 

projet ne relève pas de problème majeur et l’évaluation de ces différentes dimensions est donc globalement 

positive. Il en est de même avec la participation de la communauté académique partenaire, en 

l’occurrence de la PUCP, de son dynamisme et de ses motivations dans les activités du présent projet. 

Toutefois, quelques recommandations opérationnelles ou stratégiques peuvent être adressées aux 

différents acteurs du projet afin de tirer les leçons de l’expérience passée et de s’en saisir dans le cadre de 

futurs projets : 

01. Au niveau de l’ARES : afin de garantir la cohérence de la démarche d’évaluation avec la sélection d’un 

projet de lien, il est recommandé d’adapter le chronogramme de réalisation des évaluations finales de 

projets pour que cet exercice ne soit pas réalisé après la décision du comité de sélection sur le projet 

de lien. Dans le cas contraire, les acteurs sont moins mobilisés et impliqués dans l’exercice. Et ce 

dernier perd quelque peu de son intérêt. Afin de faciliter le pilotage, le suivi-évaluation et la diffusion 

d’une culture de la gestion de projet axée sur les résultats, il est recommandé de demander aux 

coordonnateurs de systématiser la consolidation des indicateurs du cadre logique initial tout au 

long du projet au travers de chaque rapport annuel et du rapport final. Ainsi, un suivi progressif du 

réalisé et des écarts constatés serait de nature à faciliter l’analyse de la conduite du projet et de ses 

réussites ou échecs. Enfin, pour assurer une information complète et exhaustive aux coordonnateurs 

de projet et afin de limiter les risques de retard dans la mise en œuvre des PRD et l’atteinte de leur 

résultats, il est recommandé de mentionner dans le VADEMECUM de l’ARES les contraintes 

d’équivalence de diplômes entre la Belgique et certains pays, dont le Pérou, lors de l’inscription en 

doctorat.  

02. Au niveau des partenaires Nord et Sud : Lors de la phase de formulation, il est recommandé de 

réfléchir à des indicateurs d’activité, de résultat et d‘impact spécifiques, mesurables, réalistes 

et inscrits dans le temps, faisant référence à une situation de base préalable au projet. En effet, 

en l’absence d’indicateur et de ligne de base de référence, il ne sera pas possible de mener une véritable 

évaluation des changements produits. En outre, ces indicateurs doivent être conçus et perçus par les 

coordonnateurs comme des outils d’aide à la décision dans le pilotage du projet.  

De manière générale, il est important de resituer le rôle des indicateurs comme un instrument de 

pilotage « politique » du projet en ceci qu’ils donnent un sens précis, concret et chiffré des objectifs 

et résultats attendus du projet. Si l’objectif et les résultats expriment la direction générale du projet, son 

horizon, les indicateurs doivent exprimer une ambition mesurable, d’un point de vue qualitatif comme 

quantitatif lorsque cela se peut. Sur le plan qualitatif, il permet de dépasser une formulation qui pourrait 

n’être qu’invocatoire (« améliorer… ») pour s’ancrer sur une concrétisation pragmatique (comment se 

concrétise cette amélioration ? comment la mesure-t-on ? quels outils sont disponibles pour la 

mesurer ?).  

Ainsi, par exemple, dans le cadre d’une formation doctorale, l’indicateur d’activité pourra mesurer 

l’ambition du nombre de doctorants visés, l’indicateur de résultat celui du nombre de docteurs formés 

(le diplôme attestant de la réussite sans avoir à mettre en place un outil spécifique) et les publications 

de recherche, si possible post-doctorales ou à défaut tout au long de la thèse, et/ou l’intégration des 

résultats de la recherche dans l’actualisation des syllabus d’enseignement, serviront d’indicateur 

d’impact. Ici aussi, les sources de vérification (journaux scientifiques, colloques, syllabus) existent 

indépendamment du projet. Et ces indicateurs peuvent être inscrits dans le temps avec des échéances 

précises. 
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Dans le cadre de PRD, la dimension d’impact sur le développement est plus délicate. Elle nécessite de 

prendre en compte des acteurs non académique et de définir, idéalement avec eux, le sens de l’action, 

son ambition concrète et sa mesure. Cette dernière ne peut pas toujours s’appuyer sur des outils 

existants et il est parfois nécessaire de les intégrer comme une activité du projet à part entière.  

A titre d’exemple, les indicateurs d’activités peuvent concerner les activités de recherche sur le terrain 

en partenariat avec les acteurs non académiques. Les produits de la recherche, mesurés par le projet 

et par les outils académiques classiques, pourront servir d’indicateur de résultat. Pour l’indicateur 

d’impact, il convient idéalement de s’entendre au préalable avec ces acteurs non académiques sur les 

effets attendus des produits de la recherche et sur la mesure de ces effets. Si cette entente ne peut être 

faite, pour des raisons pratiques, lors de la formulation du projet, elle doit a minima être faite lors du 

lancement du projet. Sinon, il existera un risque important de mésentente ou de malentendu entre 

acteurs académiques et non académiques du projet. Et il sera d’autant plus délicat de définir a posteriori 

les effets du projet. 

Ainsi, le rôle de pilotage « politique » du projet au travers de ces indicateurs est celui tout d’abord 

de leur construction, puisqu’il s’agit d’établir un consensus entre les partenaires sur le sens du projet 

(objectifs/résultats), son ambition (degré d’atteinte de ces objectifs/résultats) et sa faisabilité. Il est 

ensuite réactivé tout au long du projet par un monitoring précis de ces indicateurs qui peuvent 

permettre d’alerter sur un manque de réussite de certains volets du projet, voire sur la nécessité de 

renégocier le cadre logique dans sa globalité car l’environnement extérieur du projet a évolué et le projet 

doit dès lors s’y adapter pour atteindre in fine son objectif. Enfin, lors de l’évaluation, les indicateurs 

permettront de vérifier a posteriori si les hypothèses de départ ont été validées et si des leçons 

doivent en être tirées pour le futur (projet en lien ou autre projet). 

03. Au niveau de la PUCP : Afin d’accompagner la concrétisation politique et le transfert des projets dans 

un contexte d’alternance politique dans chaque site, il est recommandé de réaliser une mission 

officielle auprès des nouvelles administrations municipales pour leur présenter le projet et ne 

pas laisser celui-ci devenir un enjeu politique partisan, comme cela a pu être observé à San Pedro 

de Lloc. Afin de capitaliser l’expérience acquise, il est recommandé de proposer une modélisation 

de la méthodologie d’accompagnement de la concertation participative dans le cadre de la 

planification du développement territorial et de la définition de projets d’aménagement ou de 

construction de bâtiments publics. Ceci pourrait faire l’objet de travaux de recherche dont les 

résultats pourraient nourrir des syllabus d’enseignement. 

Concernant les recommandations relatives à l’articulation entre le projet évalué et la nouvelle 

proposition, les éléments suivants peuvent être avancés : 

01. Le financement d’un nouveau projet en lien avec celui-ci serait pertinent pour répondre aux 

demandes et besoins exprimés par les partenaires Sud concernant le renforcement des capacités 

de recherche de la CIAC et de la PUCP au travers de l’amélioration et de la modélisation des 

méthodologies de recherche-action déployées ; la production de nouvelles connaissances 

scientifiques sur un territoire encore imparfaitement cartographié. 

02. Un nouveau projet serait également pertinent pour répondre aux besoins de la société péruvienne 

de promouvoir un développement territorial plus respectueux des équilibres humains et 

environnementaux, au travers de méthodologies participatives de concertation et de recherche, 

dans un contexte local encore profondément marqué par la guerre contre le sentier lumineux. 
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03. La concentration du projet sur un territoire unique répond bien aux leçons tirées du présent 

projet en termes de risques d’éparpillement, de difficultés logistiques et matérielles, de partage 

d’expérience et de mise en cohérence de l’ensemble des travaux de recherche réalisés sur chaque site. 

Outre les recommandations générales formulées ci-dessus pour chaque acteur et applicables pour toute 

nouvelle formulation, l’évaluation a permis de mettre en lumière les points de recommandation suivants 

pour optimiser la conception d’un projet de lien : 

04. Le cadrage de la recherche doit prendre en considération une définition d’un impact social et de 

résultats attendus plus précis afin de faciliter le travail des équipes en charge du processus de 

concertation participative ; 

05. Un ancrage local auprès de l’administration et/ou d’acteurs de la société civile devrait permettre une 

meilleure efficacité et une plus grande appropriation, comme cela a pu être constaté à Huamachuco 

grâce à la mise en place de la « oficina de planificación » et la mobilisation d’acteurs relais ; 

06. La reconnaissance du renforcement de capacité au travers d’un diplôme ou d’une certification, 

comme cela a pu à un moment être envisagé au travers d’une formation à distance avec l’appui de la 

CEPAL dans le cadre du présent projet, serait également de nature à renforcer l’appropriation et la 

viabilité des effets du projet. 
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02. INTRODUCTION 

En partenariat entre les Universités catholique de Louvain (UCLouvain), de Liège (ULiège) et la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), le projet a réalisé des recherches-actions dans quatre 

sites territoriaux situés dans des zones qui forment une "coupe transversale" ouest-est du Pérou, afin 

de mener une réflexion stratégique sur un développement territorial articulé sur cet axe. Celui-ci 

constitue une alternative au découpage nord-sud actuellement pratiqué en zones longitudinales :  

» favorisées : la côte Pacifique ;  

» négligées socialement et culturellement (mais exploitées économiquement) : les Andes et 

l'Amazonie. 

Ces recherches-actions visent un développement équilibré et durable du territoire par l’intégration des 

différents niveaux (territorial, urbain et architectural). Elles ont établi une relation entre les ressources 

locales, les résultats des études, les projets de développement envisagés à l’aide du projet et les subventions 

disponibles au niveau national, peu utilisées, compte tenu de l'incapacité des autorités locales à élaborer des 

projets territoriaux répondant aux exigences requises. 

L'étude des sites permet d’analyser leurs problèmes communs ruraux/urbains et d´appuyer une 

meilleure articulation de ces zones et un développement positif de ces localités. 

02.1 / STRATEGIE D’INTERVENTION  

 

OBJECTIF GLOBAL 

Contribuer avec une perspective d'articulation transversale au développement des politiques de gestion 

territoriale dans les régions de La Libertad, Cajamarca, San Martin et Loreto. 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 

Améliorer l'aménagement territorial à travers l'implémentation des dispositifs urbains et des projets 

architecturaux ou des infrastructures collectives dans les localités de San Pedro de Lloc, Celendin, Lamas 

et Andoas et, ainsi, contribuer au développement territorial des régions concernées. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 Données de base adéquates et suffisantes pour la gestion territoriale. 

 Capacités locales (compétences, ressources humaines) suffisantes pour le développement de 
projets (architecturaux ou aménagement du territoire). 

 Conception de projets locaux qui répondent aux axes de développement territorial. 

02.2 / CADRE DE L’EVALUATION 

Dans le cadre de l’appel à PRD 2020, l’évaluation s’inscrit dans le processus d’instruction d’une nouvelle 

demande introduite par les partenaires du projet, en lien avec l’intervention précédente, et de formulation du 

projet correspondant. 
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Dans ce contexte, l’évaluation répond à trois enjeux : 

» Redevabilité vis-à-vis des parties prenantes du projet ainsi que ses contributeurs ; 

» Introduction d’une nouvelle demande de financement d’un projet en lien ; 

» Efficacité et amélioration continue des pratiques. 

Pour répondre à ces enjeux, l’évaluation consiste en : 

01. L’analyse du projet selon les critères CAD ; 

02. L’appréciation de la bonne gouvernance du projet ; 

03. L’appréciation de la prise en compte des thèmes transversaux ; 

04. La formulation des recommandations. 

Pour cela, la méthodologie utilisée a été celle de la triangulation des données au travers d’une revue 

documentaire, d’entretiens et d’observations in situ. 

Une méthodologie qualitative a été privilégiée lors de focus group et d’entretiens individuels. Elle a permis :  

01. De donner la parole à un échantillon représentatif des acteurs ciblés ;  

02. L’appréciation de la réalisation des activités, de l’appropriation des résultats et la priorisation des 

besoins.  

Une analyse préalable, plus quantitative, de l’effectivité des résultats obtenus a également été conduite à 

partir des documents disponibles. 

Les limites méthodologiques rencontrées sont liées aux contraintes de temps imparties qui n’ont pas 

permis de visiter les quatre sites concernés mais seulement deux, sélectionnés sur des critères d’accessibilité 

et de poursuite des relations avec les parties prenantes au-delà du projet. 
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03. DÉROULEMENT ET GRANDES LIGNES DU PROGRAMME 

D’ÉVALUATION 

03.1 / LE CONTEXTE 

03. 1.1 / LES PROJETS DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ARES 

L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) est en charge de soutenir les établissements 

d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans leurs missions d’enseignement, de 

recherche et de service à la collectivité. Elle organise la concertation entre ces établissements pour 

lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle nationale et internationale. Elle coordonne ainsi en 

particulier leur engagement en matière de coopération au développement. 

Dans ce domaine, l’ARES, via sa Commission de la Coopération au Développement (CCD), soutient des 

établissements d'enseignement supérieur dans ses pays partenaires, dont le Pérou, au niveau de leurs 

missions fondamentales – formation, recherche et services à la société – et dans leur rôle d'acteur du 

développement. Ce soutien se traduit concrètement par des activités conjointes de recherche, de 

formation ou d’appui institutionnel entre établissements d’enseignement supérieurs de Belgique et des 

pays partenaires. Ces activités, financées par l’ARES, s’inscrivent dans le cadre d’une politique de 

coopération académique au développement commune. L'exécution et la supervision scientifiques de ces 

activités sont, quant à elles, confiées conjointement aux établissements partenaires des deux pays. 

Dans ce contexte, un Projet de recherche pour le développement (PRD) est un projet de recherche, issu 

d'une initiative conjointe Nord-Sud et répondant à une problématique de développement locale, nationale ou 

régionale. Cet outil vise à renforcer les capacités de recherche d’une université partenaire pour traiter une 

problématique clé de développement identifiée dans la société. Ces projets étaient dénommés jusqu’en 2014 

Projet interuniversitaire ciblé (PIC). 

Le financement de ces projets est soumis chaque année à un processus compétitif d’évaluation et de 

sélection des demandes. Lors de ce processus, les partenaires ont la possibilité de proposer un projet en 

lien, faisant suite à un projet finalisé ou encore en cours déjà financé par l’ARES. Dans ce cas particulier, le 

projet doit systématiquement faire l’objet d’une évaluation finale dont le rapport vient compléter le dossier 

de soumission à la demande de financement du nouveau projet. Le présent projet entre dans ce cas de figure 

à l’occasion de l’appel à PRD 2020. 

03. 1.2 / LE PROJET « TRANSVERSAL » (PIC 2011-2016) 

En partenariat entre les Universités catholique de Louvain (UCLouvain), de Liège (ULiège) et la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), le projet a pour objectif général de « Contribuer avec une perspective 

d'articulation transversale au développement des politiques de gestion territoriale dans les régions de La 

Libertad, Cajamarca, San Martin et Loreto ». Pour cela, il vise l’objectif spécifique de « Améliorer 

l'aménagement territorial à travers l'implémentation des dispositifs urbains et des projets architecturaux ou 

des infrastructures collectives dans les localités de San Pedro de Lloc, Celendin, Lamas et Andoas et, ainsi, 
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contribuer au développement territorial respectivement des régions de La Libertad, Cajamarca, San Martin 

et Loreto ». 

Cet objectif est poursuivi au travers de trois résultats attendus 1) de données de base adéquates et 

suffisantes pour la gestion territoriale ; 2) de capacités locales (compétences, ressources humaines) 

suffisantes pour le développement de projets (architecturaux ou aménagement du territoire) et 3) de 

conception de projets locaux qui répondent aux axes de développement territorial. 

03. 1.3 / LES QUESTIONS ET LES ENJEUX DE L'EVALUATION POUR LES 

PARTIES PRENANTES 

L’évaluation répond à trois enjeux : 

01. De redevabilité vis-à-vis des parties prenantes du projet en Belgique et au Pérou et de ses 

contributeurs ; 

02. D’efficacité et d’amélioration continue des pratiques ; 

03. D’introduction d’une nouvelle demande de financement d’un projet en lien. 

Conformément aux Termes de Références (TDR), cette évaluation a repris les critères du CAD OCDE 

(Comité d'aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques) : 

pertinence, efficacité, efficience, impact, viabilité et appropriation des actions réalisées. Elle a vérifié les 

réalisations du projet à l’aune de chacun de ces critères et les a déclinés sur chacun des sites.  

En effet, l’évaluation a été l’occasion de porter un regard extérieur et analytique sur la méthodologie employée 

localement. Celle-ci n’est pas homogène selon les sites car chaque recherche-action a répondu à des 

contraintes et des opportunités spécifiques.  

De manière globale, l’évaluation a établi un bilan, en termes de succès et de points d’amélioration. Enfin, 

elle expose des recommandations sur la poursuite ou non du projet. 

Pour ce dernier point, l’évaluation a vérifié, comme il est de règle, si les objectifs du projet ont été atteints et 

si le projet de poursuite présente une plus-value par rapport au projet initial et non pas une simple 

prolongation des mêmes activités. Pour cela, le dossier de soumission du nouveau projet a été également 

évalué. 

03.2 / ORIENTATION METHODOLOGIQUE ET DEROULE DE 

L’EVALUATION 

03. 2.1 / UNE METHODOLOGIE QUALITATIVE ET PARTICIPATIVE DE 

TRIANGULATION DES DONNEES 

Celle-ci a été privilégiée au travers de focus group et d’entretiens individuels. Elle a permis : 

01. De donner la parole à un échantillon représentatif de tous les acteurs ciblés 
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Il s’est agi de recueillir le vécu des coordonnateurs du projet et de l’ensemble des parties prenantes. Au-

delà de leur appréciation subjective, l’évaluation permet une prise de recul et une analyse par un regard 

extérieur. 

02. L’appréciation de la réalisation des activités et la priorisation des besoins et attentes : 

Cette démarche s’est appuyée sur la méthodologie des Forces Faiblesses Opportunités et Menaces 

(FFOM). Celle-ci a été déclinée sous un format individuel, lors des entretiens à distance ou en présentiel, et 

sous un format collectif lors de focus groups au Pérou. Cette méthodologie permet de dégager des idées clés 

qui servent également à alimenter la réflexion sur la pertinence du nouveau projet en lien. 

Une analyse préalable, et celle-ci plus quantitative, de l’effectivité des résultats obtenus par le programme 

a également été conduite. Cette analyse a porté sur les documents disponibles. La revue documentaire 

a concerné ainsi l’ensemble des documents mis à disposition par l’ARES et les coordonnateurs du projet. La 

liste de ces documents se trouve en annexe. Elle a permis d’élaborer des premières pistes d’analyse et 

d’évaluation. 

Dans un second temps, l’enquête de terrain a permis une triangulation des données au travers d’une 

série d’observations in situ et d’entretiens individuels et en focus group avec les différentes parties 

concernées par le programme. Les entretiens ont été semi-directifs. Les sujets abordés ont différé d’un 

interlocuteur à un autre en fonction du besoin d’informations, de compréhension et des observations.  

Enfin, en termes de mesure d’impact, en l’absence d’une ligne de base chiffrée et d’objectifs quantifiés, 

l’évaluation s’est appuyée sur les entretiens et visites de terrain pour apprécier les effets et 

dynamiques enclenchées par le projet, tant sur les capacités académiques de la PUCP que sur les 

capacités des acteurs locaux sur chacun des sites visités. Pour les deux sites non-visités, l’appréciation s’est 

appuyée sur la documentation disponible et les entretiens réalisés à Lima avec les académiques impliqués 

sur cette zone. 

Au-delà des indicateurs, l’évaluation a pu donner l’opportunité aux acteurs de s’exprimer et d’analyser 

collectivement leur vécu sur les cinq ans du projet. Ces informations constituent en eux-mêmes un 

éclairage intéressant sur l’efficacité, l’efficience et la pérennité du projet. 

03. 2.2 / LA PHASE PREPARATOIRE 

Une réunion de cadrage (COPIL 1) a été organisée le 14 mars 2019 avec l’équipe de référence de 

l’évaluation. Celle-ci est composée : 

» Du gestionnaire ARES, en charge du Pérou,  

» De la Chargée de Monitoring & Evaluation ARES, 

» Du Coordonnateur Nord du projet. 

Cette réunion a été l’occasion d’ajuster et de valider les orientations méthodologiques proposées en fonction 

de la réalité des données disponibles. Elle a permis de fixer le chronogramme définitif de l’évaluation et de 

ses différentes étapes. Elle a permis de discuter de la liste des personnes à rencontrer, individuellement 

ou collectivement dans les focus groups, sur la base de la pré-liste proposée dans les TDR (coordonnateur, 

partenaires, associés et autres parties prenantes). Le PV de réunion et la liste définitive se trouvent en 

annexes. 
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Pour des raisons de faisabilité dans le temps imparti, il a été décidé de sélectionner deux sites du versant 

occidental des Andes, Huamachuco et San Pedro de Lloc, sur les quatre du projet. L’intérêt de cet 

échantillonnage repose sur le fait que les sites ciblés font toujours l’objet d’intervention de la PUCP pour des 

missions d’expertise et de conseil. Les relations dans la durée facilitent l’organisation pratique de la mission 

(mobilisation des interlocuteurs) et permettent d’observer des effets d’impact et de viabilité a priori positifs. 

Concrètement, sur chaque site ont été rencontrés : 

» Plusieurs représentants des municipalités (Maire en poste ou ex-maires et fonctionnaires) ; 

» Des représentants de la société civile. 

De plus, la visite des projets de construction ou d’aménagement urbain sur chacun des deux sites a été 

réalisée. 

A Lima, deux réunions conjointes avec les 3 coordonnateurs, au démarrage de la mission et lors de sa 

clôture ont été réalisées. Un entretien individuel avec des personnes clés et un focus group avec des 

académiques (chercheurs et doctorants) impliqués dans le projet ont également été organisés. La liste 

définitive des personnes à rencontrer a été discutée avec les coordonnateurs Sud dans un second temps. 

Cette liste détaillée se trouve en annexe. 

Une analyse documentaire des rapports d’activité a été l’occasion d’alimenter les premières réflexions sur 

l’évaluation du projet. 

Un premier entretien à distance par téléphone a été organisé avec le coordonnateur Nord du projet le 28 

mars 2019. 

Enfin, la préparation de la phase de recueil de données a été lancée : prises de rendez-vous pour des 

entretiens en présentiel, organisation logistique des focus groups, mobilisation des trois coordonnateurs 

péruviens pour organiser la mission in situ. 

03. 2.3 / LA PHASE D'ENQUETE ET D'OBSERVATION IN SITU 

Une mission sur le terrain de dix jours, voyage compris, a été organisée du jeudi 4 au samedi 13 avril 

2019 pour rencontrer les intervenants locaux et pour analyser concrètement les résultats obtenus et les 

objectifs atteints. Elle a été planifiée pour optimiser le temps disponible sur place et permettre de visiter 3 

sites (Lima, Huamachuco et San Pedro de Lloc).  

Le chronogramme détaillé de la mission se trouve en annexe. 

03. 2.4 / LA PHASE D’EXPLOITATION ET DE RESTITUTION DES RESULTATS 

Après la finalisation des entretiens et observations, un rapport d’évaluation provisoire a été rédigé en 

français et organisé selon la structure demandée dans les TDR. Il reprend les informations recueillies, leur 

analyse selon les critères du CAD de l’OCDE et formule un bilan et des recommandations. 

Il a été complété par une réunion de débriefing (COPIL 2) avec l’équipe de référence. Celle-ci a été 

l’occasion de discuter et de commenter les conclusions du rapport d’évaluation. Ces commentaires ont 
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ensuite été intégrés au présent rapport final, qui a été diffusé aux parties prenantes, aux experts du comité 

de sélection des PRD 2020 et aux personnes intéressées, par sa mise en ligne sur le site de l’ARES.  

04. LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Sur l’ensemble des cinq années du projet les activités ci-dessous ont été réalisées et leur effectivité a 

été constatée sur le terrain. La liste détaillée des travaux et publications scientifiques réalisés dans le cadre 

du projet se trouve présentée dans le point 10 du présent rapport « REFERENCES ET BIBLIOGRAPHIE ». 

STRATÉGIE D’INTERVENTION RÉALISÉ 

RA1 Données de base adéquates et suffisantes pour la gestion territoriale 

1.1 Articuler les cours académiques 

avec des situations de gestion adéquate 

du territoire 

20 enseignements (4 par an en moyenne) ont été mis 

en œuvre de manière articulée avec le projet (enquêtes 

de terrain sur les 4 sites, formations délocalisées sur les 

sites) sur les thématiques suivantes : 

 « Pratique de terrain » (sociologie/ 

méthodologie d’enquête) 

 « Aménagement territorial et 

environnemental » 

 « Morphologie urbaine » 

 « Séminaire d’urbanisme » 

2 ateliers ponctuels ont également été organisés à la 

PUCP : 

 « Techniques constructives locales » 

 « Responsabilité sociale universitaire, depuis 

l’architecture » 

1.2. Développer la recherche appliquée 

depuis l'Université vers la réalité 

territoriale 

2 Masters soutenus en urbanisme (UCLouvain, ULiège) 

1 Doctorat soutenu 

1 Doctorat en cours de finalisation 

5 Mémoires de fin d’études en architecture (PUCP, 

ULiège) et en sciences sociales (PUCP) 

38 Recherches menées sur l’ensemble des sites 

8 articles publiés dans des revues à facteur d’impact 

Les détails des études et publications sont regroupées 

dans l’ouvrage « TRANSVERSAL : acciones de 

integración en el territorio peruano » 

1.3. Mettre en place un dispositif de 

conseil pour la gestion du territoire 

Les conseils ne sont pas formellement constitués. 

Seuls les ateliers participatifs (activité 1.6) ont permis de 

concrétiser un cadre de conseil pour la gestion du territoire 

1.4. Réaliser études de base 

Cette activité se confond avec 1.2 

48 rapports, projets ou mémoires approuvés par 

l’équipe scientifique ou les jurys des études 
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STRATÉGIE D’INTERVENTION RÉALISÉ 

1.5. Mécanismes d'échange et de 

relations entre les acteurs du territoire 

(ONG, Etat, etc.) pour la construction de 

propositions à long terme 

Nombreux mécanismes informels et formels 

référencés sur chacun des 4 sites (autorités publiques, 

société civile, institutions éducatives, ministères d’état, 

ONG) 

3 conventions officielles signées avec la PUCP pour 

élaborer et mettre en œuvre les projets suivants : 

 Établissement du « schéma de structure urbaine 
de San Pedro de Lloc » en collaboration entre les 
services municipaux  

 Formulation d’un projet de financement « Cuna 
Mas » (construction d’une crèche) avec la 

Municipalité provinciale de Lamas  

 Réalisation d’un projet « Cuna Mas » 

(construction d’une crèche) à Nieva avec la 
municipalité provinciale 

1.6. Introduire dans le débat public la 

gestion des ressources hydriques, des 

ressources naturelles, des relations 

urbaines-rurales et des traditions de 

construction 

Ces débats prennent corps à travers des ateliers 

participatifs tenus sur chaque site : 

 7 ateliers à San Pedro de Lloc 

 8 ateliers à Huamachuco 

 4 ateliers à Lamas 

 1 atelier à Nieva (+ 1 concertation avec les 

associations d’artisans dans le cadre du projet 

Cuna Mas) 

1.7. Bilan par territoire sur les 

ressources hydriques, les ressources 

naturelles, les relations urbaines- 

rurales et les traditions de construction 

4 bilans préparés par les diverses études et synthétisés 

dans les brochures « Mirando a… » (activité 1.8) 

Les bilans sont détaillés dans la publication « 

« TRANSVERSAL : acciones de integración en el 

territorio peruano », regroupant les bilans par thème et par 

territoire 

1.8. Réaliser des brochures informatives 

avec le secteur public sur les ressources 

hydriques, les ressources naturelles, les 

relations urbaines-rurales et les 

traditions de construction 

4 brochures (1 par site, « Mirando… ») 

RA2 Capacités locales (compétences, ressources humaines) suffisantes pour le développement 

de projets (architecturaux ou aménagement du territoire) 

2.1. Impliquer les acteurs dans les 

activités de gestion de l'information et de 

gestion de projets sur le territoire 

11 accords signés avec les 4 municipalités au cours du 

projet 

1 accord signé avec le ministère du Développement et 

de l’Inclusion Sociale (MIDIS) dans le cadre du 

financement des projets « Cuna Mas »  

2.2. Ateliers de formation sur des 

thèmes spécifiques : SNIP (Système 

national d'investissement public), 

traditions de construction, ressources 

naturelles et hydriques et gestion de 

l'information 

6 Ateliers réalisés : 

 Atelier techniques constructives amazoniennes 

50 participants à la PUCP 

 3 ateliers de formation à l’intention des 

fonctionnaires de la gestion urbaine et de 
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STRATÉGIE D’INTERVENTION RÉALISÉ 

l’urbanisme à Huamachuco (participants non 
chiffrés) 

 Participation de trois fonctionnaires municipaux 

et d’un responsable local de Huamachuco au « 

Forum urbain national » organisé en août 2016 
à la PUCP 

 Séminaire conclusif à Lima du PIC 

TRANSVERSAL : participation des responsables 

publics et des acteurs locaux des 4 territoires 

2.3. Diffusion et sensibilisation aux 

éléments d'identité et de culture auprès 

des collectivités territoriales 
Ces activités se confondent avec les ateliers participatifs 

(activité 1.6), les ateliers de formation (activité 2.2) et les 

réunions de concertation ou de présentation de projets de 

construction ou d’aménagement urbain (Résultat 3). 

2.4. Ateliers thématiques sur axes 

transversaux : ressources naturelles et 

hydriques, relations urbaines- rurales et 

traditions de construction 

RA3 Conception de projets locaux qui répondent aux axes de développement territorial 

3.1. Diagnostic de l'état des outils de 

gestion locale 
Diagnostic établi 

3.2. Compléter ou produire les outils 

indispensables pour la gestion locale 

7 séries de documents et plans : 

 « Schéma de structure urbaine de San Pedro de 
Lloc » en collaboration avec les services 

municipaux 

 « Centro Cultural Municipal » : coordination avec 

le maire pour l’introduction du projet au niveau 
SNIP, coordination par l’équipe TRANSVERAL du 

dossier administratif avec la municipalité 
provinciale 

 Achèvement du plan de restructuration de 

l’Avenida Tacna, localisée à San Pedro de Lloc : 

coordination avec le maire pour l’introduction du 
projet au niveau SNIP, coordination par l’équipe 

TRANSVERAL du dossier administratif avec la 

municipalité provinciale 

 « Centre culturel Huamachuco » : dossier 

introduit auprès de l’administration de l’OPI et 

du développement urbain de la Municipalité 

 «PUE Pampas de Purrumpampa» à Humachuco 

: plans terminés et approuvés par ordonnance 

municipale 

 Réunions avec les fonctionnaires de la 

Municipalité de Lamas pour appuyer et conseiller 

les programmes de conservation et de 

réhabilitation du patrimoine bâti, en relation 
avec la déclaration auprès du Ministère de la 

culture de Wayku en tant que “milieu urbain 
monumental’ (fin janvier 2016) 
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STRATÉGIE D’INTERVENTION RÉALISÉ 

 Cuna Mas et Casa de la Mujer – Nieva : 

coordination avec les fonctionnaires de la 
Municipalité qui a permis les ajustements 

nécessaires pour développer les plans définitifs 
du projet, y compris les plans techniques. 

3.3. Etablissement d'accords 

institutionnels sur la base des Plans de 

Développement Local Concerté 
4 dossiers de projets signés pour accord 

3.4. Concevoir mécanisme local de 

validation de projets 
4 projets validés institutionnellement 

3.5. Générer des profils SNIP selon les 

plans de développement local 

4 projets de construction ou d’aménagement urbain 

élaborés, 3 profils SNIP aboutis et 1 projet réalisé 
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05. ANALYSE ÉVALUATIVE EN FONCTION DES CRITÈRES 

DÉFINIS 

05.1 / ANALYSE DU PROJET SELON LES CRITERES CAD  

Des questions spécifiques portées par les coordonnateurs Sud ont été partagées lors du COPIL 1 (cf. 

annexe 4) : l’évaluation doit être l’occasion de porter un regard extérieur et analytique sur la méthodologie 

employée. Celle-ci n’est pas homogène selon les sites car chaque projet a répondu à des contraintes et des 

opportunités spécifiques. Dès lors, il convient de s’interroger site par site sur la pertinence, l’efficacité, 

l’efficience et l’impact de chacune de ces méthodologies. 

Les réponses à ces questions spécifiques ont été traitées et intégrées aux différents critères CAD (pertinence, 

efficacité, efficience, impact, durabilité et appropriation). 

05. 1.1 / PERTINENCE  

» pertinence : mesure selon laquelle les objectifs de l’action de développement correspondent aux 

attentes des bénéficiaires, aux besoins du pays, aux priorités globales, aux politiques des partenaires 

et des bailleurs de fonds. 

05. 1.1.1 / De manière générale 

a) Un projet pertinent pour une réflexion stratégique sur le développement du Pérou 

Le document de projet initial présente de manière claire et détaillée les enjeux géographiques et 

historiques de la pertinence d’une approche transversale est-ouest du territoire péruvien, en 

complément de l’approche Nord-Sud développée depuis la conquête espagnole.  

Le projet indique ainsi que le : « Pérou est un pays (dont la) diversité écosystémique, correspond une variété 

des cultures et des modes de vie appropriés aux contextes locaux. Les racines de ces cultures remontent à 

plus de trois mille ans d'habitat et de transformation productive du territoire.  

Ce patrimoine s´est nourri, historiquement, des relations transversales qui ont associé les communautés 

installées le long de bassins hydrographiques qui s’étendent en des régions possédant des écosystèmes 

différents. Cela a favorisé l'échange de ressources culturelles et matérielles, et contribué, de manière 

complémentaire, à renforcer les développements locaux.  

Aujourd'hui (XXe et XXIe siècles), nous héritons d´une approche coloniale du territoire péruvien, qui s’avère 

problématique. Lima, la capitale "hégémonique" (Lima concentre plus de 27% de la population nationale - cf. 

le recensement national, INEI 2007), a divisé le pays longitudinalement en trois zones principales : la côte, 

les montagnes (les Andes) et la forêt (l'Amazonie). Cette façon de représenter et construire le pays, suppose 

une relation continue entre zones géographiques "homogènes" nord-sud et, à la fois, projette une image 

"fictive" des Andes : celle d’une grande barrière de division. »1 

                                                                 
1 PIC Stillemans version finale.pdf p 6 
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Dans ce contexte général, l’approche transversale du projet est pertinente pour étudier les situations 

dans leur diversité et proposer un décloisonnement de la planification territoriale entre les faits 

urbains et ruraux et entre les différentes régions du pays.  

Cette approche est décrite de la manière suivante dans le document de projet initial : « Le projet 

"TRANSVERSAL" se propose de travailler sur des situations sensibles qui résultent d'une analyse erronée 

du territoire péruvien. Ce travail se concentrera sur les problèmes suivants :  

1 - *Régions rurales et urbaines* : une des conséquences de la vision longitudinale du territoire est de 

favoriser le développement des villes côtières, et en particulier la dimension centrale de la capitale Lima. Ceci 

contribue à la fois à former une image de progrès associée au caractère urbain de la grande ville et, en 

contrepartie, une vision négative ou rétrograde des activités rurales - dont l´agriculture et l´élevage. Une 

croissance constante des villes et de leur périphérie, la perte de terres productives, les constructions 

"spontanées", la mise en œuvre par l'État d´un modèle de développement urbain conforme au modèle de 

Lima, en sont les effets. En considérant l'axe géographique transversal ouest-est de la présente proposition, 

ce problème se manifeste par des écarts significatifs de développement entre les territoires des villes côtières, 

ceux de la montagne et ceux de l'Amazonie. S´ajoutent à ce diagnostic : la gestion traditionnelle des 

propriétés par les collectivités rurales qui se trouve confrontée à la concentration entre les mains de grands 

propriétaires terriens et aux concessions accordées pour l'exploitation des ressources naturelles (minières, 

pétrolières ou forestières).  

Le présent programme PIC vise à contribuer à une gestion globale et durable des territoires, au profit des 

collectivités qui y sont installées. Les partenaires universitaires étudieront les caractéristiques 

géomorphologiques particulières, le climat et les écosystèmes, les ressources naturelles, la vocation 

productive des sols, l'identité culturelle des différentes localités. Avec la participation active des collectivités 

locales (autorités publiques, associations d'acteurs locaux, ONG, secteurs informels) seront établis les points 

forts, les opportunités, les faiblesses et les risques pour permettre l´élaboration de : 1/ un programme 

d´organisation des sols productifs locaux (et leur intégration aux échelles régionales) ; 2/ une gestion durable 

des ressources (et leur intégration aux échelles régionales) ; 3/ une meilleure intégration entre les zones 

urbaines et rurales. Ceci aux fins, bien sûr, de favoriser l’amélioration de la qualité de vie des habitants.  

2- *Territoire et gestion des ressources* : un fait récurrent qui caractérise les villes et les agglomérations du 

Pérou est le faible rapport qu'elles entretiennent avec la plus grande échelle. Les localités sont considérées 

comme des unités indépendantes, qui entretiennent, certes, des relations avec d'autres entités similaires, 

mais qui ne reconnaissent pas un espace partagé qui les implique mutuellement : un territoire, un 

écosystème. Cette façon de penser et d´agir existe également dans la conception des plans d'urbanisme et 

de territoires élaborés par les organismes de l'Etat. Même pour des problèmes pragmatiques, tel celui de 

l'eau, l’incompréhension est patente quant à une nécessaire intégration macro-régionale des études et 

projets. Par exemples : les barrages dont la construction peut avoir des conséquences négatives sur 

l'agriculture en raison de la salinisation des terres, ainsi que sur les villes de la côte où l'élévation de la nappe 

phréatique menace les bâtiments ; ou lorsque les effluents urbains polluent l'eau utilisée pour les cultures ; 

ou lorsque les sources d'eau sont touchées par le déversement de déchets chimiques ou minéraux produits 

par les concessions industrielles. Malgré ces réalités problématiques, il n´y a pas encore, ni de la part de la 

population, ni de celle des autorités une juste compréhension de leurs causes ou de la nécessité d'une action 

coordonnée des différents acteurs et collectivités concernés par les mêmes problèmes. Pour cette raison, le 
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présent programme viserait à développer des axes de recherche-action sur la gestion des ressources 

naturelles, et particulièrement de l´eau qui constitue un enjeu majeur. »2 

De cette manière, le projet vise à produire des connaissances simultanées sur différents territoires, 

cultures et environnements dans une perspective comparée d’aide à la décision stratégiques des 

acteurs, publics et citoyens de manière générale. Il offre ainsi à la PUCP une opportunité de répondre à 

ses objectifs de service à la société. 

b) Un projet pertinent en lien avec les orientations stratégiques de l’ARES 

Le projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du Résultat Attendu 3 du programme général "Projets 

interuniversitaires ciblés" 20113 de la Commission Universitaire pour le Développement (CUD), devenue 

ARES-CCD. Il répond également à la priorité géographique de la CUD et à sa volonté de « concentration des 

projets autour de 4 thématiques fédératrices, avec un accent particulier sur l’environnement », en l’occurrence 

pour ce projet au Pérou la thématique « Développement et économie ruraux et urbains ». 4 

Cette cohérence avec les orientations stratégiques de l’ARES est rappelée dans le document de projet 

initial de la manière suivante : « Le projet PIC ici présenté correspond au RA3 défini dans l'annexe 1 du 

programme : il vise à renforcer et développer durablement "les compétences et les capacités de nos 

partenaires universitaires du Sud, à sensibiliser, accompagner et former les acteurs de la société civile dans 

des problématiques de développement". »5 

c) Des relations antérieures entre les partenaires qui ont permis de co-construire le projet 

Les institutions partenaires, UCLouvain, ULiège et PUCP, ont développé des relations au travers d’un 

Programme de Coopération Universitaire Institutionnelle (CUI) dont la PUCP a bénéficié par le passé.  

Dans ce cadre, la création d’une école d’architecture a été appuyée par l’UCLouvain et l’ULiège au cours 

de deux financements quinquennaux. Les coordonnateurs du projet ont ainsi pu se rencontrer en Belgique 

et au Pérou pour identifier un pré-projet d’intérêt mutuel et en réaliser la formulation en juin 2010. 

La pertinence du présent projet dans la continuité des actions réalisées par le passé dans le cadre du 

programme CUI est présentée de la manière suivante par ses coordonnateurs : « Certaines disciplines 

académiques au Pérou, comme l'architecture et l'urbanisme, se sont relativement tenues à l´écart des 

questions régionales et territoriales, ainsi que du développement des moyens d'intervention pour une 

meilleure gestion des territoires. Ces disciplines sont demeurées peu attachées à la promotion d´un 

développement intégré et à l´établissement d´une meilleure base pour le développement des collectivités 

rurales et urbaines. Pour remédier à cet aspect de la formation académique et professionnelle à l’architecture 

et à l´urbanisme, un accord de coopération interuniversitaire a été conçu et mis en place avec l'Unité 

d´Architecture de l'Université catholique de Louvain (UCLouvain) et l'Université de Liège (ULiège). (…) Le 

programme de coopération a contribué à la formation du Centre de Recherche de l'Architecture et de la Ville 

(CIAC) et, partant, au développement de la recherche urbaine et sur les écosystèmes des territoires 

régionaux, ainsi qu´à la formation doctorale des enseignants en architecture de la PUCP. Il est important de 

                                                                 
2 PIC Stillemans version finale.pdf p 8-9 
3 Programme PIC 2011.doc p 3-4 
4 Idem p 5 et 6 
5 PIC Stillemans version finale.pdf p 10 
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noter que le présent projet PIC permettrait de rebondir sur certains travaux de recherche-action déjà effectués 

et d’implémenter la formation doctorale des enseignants/chercheurs de la PUCP. »6 

d) Une articulation pertinente avec les politiques publiques et les dispositifs de financement des 
initiatives locales 

Lors de sa formulation, le projet s’est inscrit dans le contexte global de la décentralisation et des 

politiques de développement des différentes régions du Pérou. Le projet fait ainsi état des éléments 

suivants, favorables à sa mise en œuvre : 

« - une stratégie nationale de décentralisation, donnant d’avantage de pouvoir aux gouvernements régionaux 

et locaux, en leur délégant des fonctions politiques, administratives, et la gestion de ressources économiques 

;  

- une tentative de distribution plus démocratique des ressources économiques au moyen de la loi dite loi 

"Canon" (loi n ° 27.506-2001 / Le "Canon" est la participation des gouvernements locaux et régionaux au 

revenus des impôts et rentes perçus par l’Etat, suite à l’exploitation des ressources naturelles - minières, 

pétrolières, gazières, piscicoles, hydroélectriques, forestières et animales) ;  

- la construction et l'amélioration des routes de pénétration selon l’axe est-ouest, pour assurer une meilleure 

circulation des personnes et des biens (voir par exemple le projet de routes transocéaniques Pérou-Brésil), 

ainsi que des tentatives pour coordonner la gestion des bassins hydrologiques sous une autorité qui 

surplombe les pouvoirs locaux (…). »7 

En outre, lors de sa mise en œuvre, le projet a pu s’appuyer sur un nouvel outil de financement 

d’initiatives locales, le Projet national CUNA MAS. Celui-ci propose le soutien aux initiatives de promotion 

des droits des femmes dans les villes pauvres par l’appui à la mise en place de crèches. 

Ainsi, dans son premier rapport annuel, le projet relève que le « MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social) développe un nouveau projet de déploiement d’infrastructures en zones rurales (crèches et services 

complémentaires), appelés CUNA MAS. Une synergie entre ce projet, les municipalités impliquées dans le 

PIC et l’équipe PUCP/PIC facilite l’accomplissement des objectifs généraux et spécifiques du PIC. Une 

convention a été signée entre les responsables du ministère, les maires de trois parmi les quatre municipalités 

concernées par le PIC, et l’équipe PUCP/PIC, dont l’objectif est la conception et réalisation de ces 

équipements à SPLL (San Pedro de Lloc), Lamas et Santa Maria de Nieva. Cet accord institutionnel permet 

de stimuler la mise en place des actions du PIC dont l’équipe va assurer l’interface entre une initiative 

gouvernementale et quatre collectivités locales »8 

e) La pertinence du renforcement des capacités locales pour mobiliser des fonds publics 
d’investissement 

Si différents dispositifs publics existent pour financer les investissements locaux, les communes de taille 

moyennes ne disposent pas toujours des compétences pour monter des projets pertinents, qui sont évalués 

par les financeurs nationaux sur des critères techniques, notamment architecturaux, et administratifs.  

                                                                 
6 Idem p 7-8 
7 PIC Stillemans version finale.pdf p 6 
8 130310_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 3 
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Dans ce contexte, les activités de renforcement des capacités locales réalisées par le projet sont 

pertinentes et répondent à un besoin constaté dans les deux villes visitées. 

Cette pertinence est présentée dans le document de projet de la manière suivante : « S’il est vrai que (la loi 

Canon) a engagé une meilleure répartition des ressources économiques, (elle) a également permis d’évaluer 

la faible compétence des gouvernements régionaux en matière d'applications concrètes : entre 40 et 70%, 

seulement, des ressources provenant de ces lignes budgétaires ont été utilisées. Cette modeste affectation 

est due : 1/ aux faibles compétences et ressources humaines dont disposent les autorités locales pour 

élaborer des projets de développements territoriaux ; 2/ aux obstacles bureaucratiques que le gouvernement 

central fait peser sur l’instruction des dossiers. »9 

En outre, le projet met en exergue le fait que, dans le cadre de l’élaboration de projets conformes aux règles 

du Système national d'investissement public (SNIP), « l'utilisation limitée des ressources du « Canon » 

témoigne des difficultés que rencontrent les autorités locales, tant dans la conception des projets territoriaux 

que dans la préparation de dossiers qui soient conformes (à ces règles). Cette situation est dommageable, 

mais, paradoxalement, elle constitue une condition favorable : des moyens demeurent disponibles pour agir 

efficacement et collaborer au développement local et régional. Pour cette raison, l'un des objectifs principaux 

de ce programme PIC serait d'identifier, pour chacun des sites et en concertation avec la population, un projet 

territorial ou d´architecture concret à entreprendre. Un objectif complémentaire serait l´élaboration du dossier 

administratif complet, pour chacun des projets, qui soit adapté aux règles du SNIP, pour mener à leur terme 

les résultats escomptés. »10 

Le projet prévoit donc ainsi d’accompagner les autorités locales non seulement dans la planification de leur 

développement local mais également dans le montage de projets éligibles aux financements existants. Il 

s’agit ainsi d’une formation par la pratique qui répond à un besoin de concrétisation des apports 

théoriques, habituellement attendu de la part des acteurs académiques. 

f) Une recherche de la pertinence du développement territorial comme finalité du projet 

Le projet a pour objet de favoriser la plus grande pertinence possible du développement local à 

différents niveaux : 

» Territorial, sur le territoire régional et de manière transversale dans l’articulation des territoires sur un 

axe ouest-est ; 

» Urbain et rural par l’accompagnement des acteurs locaux dans la planification de leur développement 

en articulant les différentes dimensions et dynamiques des évolutions de leur territoire, dans la ville et 

dans la relation de cette dernière avec ses environs ; 

» Et architectural par l’acquisition de connaissances sur les techniques et savoir-faire locaux, leurs 

caractéristiques historiques, culturelles et climatiques, et leur valorisation, notamment dans un projet de 

construction. 

Sur ce dernier point, pour différentes régions du Pérou, le projet pose le constat « d’une perte croissante 
des traditions locales de construction, de la compréhension de leurs avantages en tant qu’expressions 
de leurs contextes culturels, de leur adaptation aux ressources et conditions environnementales locales. 
Dans bien des cas, il s'agit d'une perte de la qualité matérielle de l´architecture, remplacée par des 
modèles étrangers inadaptés aux conditions locales. Ce processus d'aliénation des traditions implique 
une perte significative de l'identité culturelle de la population, déjà affectée par d'autres changements 

                                                                 
9 PIC Stillemans version finale.pdf p 7 
10 PIC Stillemans version finale.pdf p 9 
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: 1/ la structure des rapports de production ; 2/ la substitution des biens de consommation locaux par 
des biens exogènes. Nous entendons "tradition locales de construction" dans une large acception qui 
comprend : 1/ la technique particulière de construction ; 2/ les typologies locales des édifices ; 3/ la 
logique de formation des espaces publics ; 4/ les formes de fabrication du tissu urbain et du tissu 
agricole ; 5/ la notion globale de paysage construit.   

À ces égards, le programme ambitionne d’étudier et de documenter les traditions et les types 

architecturaux/urbains/paysagers, afin, non seulement de préserver le patrimoine bâti, mais de le consolider 

à l´aide d'innovations technologiques susceptibles d’être intégrées dans les nouveaux établissements ; ceci 

en premier lieu pour les projets que les collectivités choisiront de mettre en œuvre dans les quatre sites de 

recherche-action. »11 

L’interconnexion entre les méthodes de construction, les matériaux existant sur un territoire et les 

relations de production et d’échange sur ce territoire sont donc ainsi posées et analysées. Cette 

interconnexion est ensuite déclinée dans les différentes recherches menées par le projet. Et les réalisations 

architecturales concrètes sont ici vues à la fois comme des produits résultants du projet et comme des 

moyens de sensibiliser et de former les acteurs locaux à l’utilisation des méthodes les plus efficaces et 

les mieux ancrées dans le territoire, le climat et la culture. L’adaptation des matériaux et des méthodes 

traditionnelles avec des améliorations techniques simples et appropriables par les artisans locaux constituent 

enfin une plus-value recherchée par les activités du projet. 

g) Dans un contexte de fortes inégalités 

Cette approche est d’autant plus pertinente qu’elle s’inscrit dans un contexte péruvien de fortes 

inégalités et de tensions sociales et spatiales. Ce contexte est décrit de la manière suivante dans le 

document de projet initial : 

« Les projets de construction de routes de pénétration s´efforcent de mieux articuler le territoire par le 

franchissement les Andes, reliant ainsi les régions côtières avec l'Amazonie. Ces projets ont été conçus avec 

un objectif d´"extraction", et visent moins à construire un tissu interrégional qu’à transporter les ressources 

puisées en Amazonie vers les ports de la côte ou à créer des liens avec le Brésil. Cet effort pour la 

construction de routes, nécessaire au développement, néglige ses conséquences pour les populations 

locales impliquées, ainsi que les désordres imposés à l’ordonnancement des territoires ; les écosystèmes 

sont également affectés par les routes de traverse. Ces axes ouvrent, en outre, des possibilités 

supplémentaires aux investissements industriels, par le biais d’ouvertures de concessions minières et 

pétrolières, dont les activités ont un impact significatif sur l'écologie et les activités de production des 

collectivités locales. Les modes de vie (économiques, sociaux, culturels) sont affectés, ce qui induit une 

tendance à la détérioration sociale, voire un climat de conflit prononcé. (…) 

Ces lacunes d’une politique intégrée du territoire sont accompagnées d'un processus de sururbanisation des 

villes principales, en partie stimulé par l'État qui promeut une discrimination entre l´espace rural et l´espace 

urbain, présentant ce dernier comme une condition de progrès.   

Cette politique conduit à : 1/ une augmentation des écarts sociaux et économiques entre les populations 

urbaines et rurales ; 2/ une intégration déficiente des campagnes et des quartiers urbains nouvellement 

établis (tels les "bidonvilles") au sein du territoire global. Ces relations asymétriques constituent un problème 

crucial : les villes réclament une augmentation continue d´espace et contribuent, dans le même mouvement, 

                                                                 
11 Idem 
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à dégrader cet espace par l'occupation anarchique des sols, la pollution de l'eau et un ramassage inefficace 

des déchets solides. »12 

h) La pertinence de la démarche de recherche-action dans le contexte de l’urbanisme et du 
développement territorial contemporains 

Depuis une vingtaine d’année, les champs professionnels et universitaires de l’urbanisme et du 

développement territorial connaissent un changement de paradigme. D’une planification centralisée et 

technicienne du haut vers le bas (top down) jusqu’au tournant du vingtième siècle, la référence idéale est 

devenue progressivement celle d’un développement pensé pour et par la participation citoyenne et la 

mobilisation sociale (bottom up).  

Pour rendre la planification la plus participative possible, l’enjeu central pour les spécialistes, notamment 

universitaires, est dès lors celui de l’accompagnement de la société civile afin de l’outiller en compétences 

techniques diverses pour le profilage d’un territoire. Pour y parvenir, le développement de recherche-

actions est pertinent afin de permettre à l’université d’acquérir en son sein les compétences de partage et 

de diffusion de son savoir dans la société. 

Dans cette perspective, la PUCP s’est fixée pour objectif de contribuer aux débats et aux pratiques 

d’implication des citoyens dans la planification territoriale. Le projet est cohérent et pertinent avec cette 

approche. 

Ainsi, le projet mentionne que, dans le cadre de la responsabilité sociale des universités, la PUCP « a proposé 

dans son plan stratégique de contribuer au changement vers une société plus juste, en rapprochant les 

connaissances académiques des débats et des solutions proposées aux instances politiques et à la société 

civile. Dans les domaines du développement social, économique et environnemental, elle encourage 

l'application des connaissances à l’accroissement des perspectives pour des actions durables. »13 

i) L’ambivalence des enjeux psychologiques, sociaux, économiques et politiques de la relation entre 
traditions et modernité dans le projet Transversal 

Les entretiens avec les acteurs et la consultation des documents permettent de mettre en évidence dans la 

conception du projet et dans sa mise en œuvre une tension entre les deux approches, top down et bottom 

up, qui se concrétise par un risque de savoir mieux que les habitants ce qui est bon pour eux. 

En effet, les hypothèses de départ du projet et de plusieurs des recherches réalisées en son sein postulent 

que les méthodes et matériaux traditionnels de construction sont les mieux adaptés au climat et à 

l’environnement, y compris dans la dimension de relations sociales sur le territoire concerné, les plus 

efficaces et les plus efficients. Plusieurs travaux ont pour objectif de le vérifier et de le prouver 

scientifiquement.  

Et les ateliers participatifs avec les fonctionnaires, la société civile et les habitants ont également pour objectif 

de sensibiliser ces acteurs à ces hypothèses, une fois confirmées scientifiquement par les études réalisées. 

Dans ce cadre, les professeurs et chercheurs de l’université se trouvent dans un positionnement d’autorité, 

porteurs de savoir, top down. 

                                                                 
12 PIC Stillemans version finale.pdf p 7 
13 PIC Stillemans version finale.pdf p 7 
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Or, il est constaté sur le terrain que les acteurs locaux privilégient les matériaux et méthodes modernes 

pour différentes raisons, psychologiques, sociales, économiques et politiques. Ces matériaux leur offrent 

ainsi une plus grande liberté de faire ce qu’ils souhaitent, comme par exemple des façades plus esthétiques 

(fenêtres rondes, ou murs ondulés, décorations, ornements) sans les limitations techniques des matériaux 

traditionnels. Cela peut représenter un désavantage car ces façades rendent la rue hétérogène. On constate 

alors une perte esthétique collective mais un gain de liberté individuel. 

De la même manière, dans l’imaginaire collectif, la modernité est associée au progrès individuel et familial. 

Il est un signe extérieur de richesse et de réussite. Il est vu comme une plus grande sécurité face aux 

tremblements de terre car le béton est plus solide. 

Et concrètement, il peut permettre une certaine forme de thésaurisation et de progrès économique. 

Lorsqu’une maison est construite en parpaings, il devient possible ensuite de construire petit à petit un étage 

supérieur, pour le louer ou pour loger les enfants. Il s’agit là d’une stratégie d’ascension sociale qui est très 

largement répandue au Pérou. 

Enfin, les matériaux et méthodes modernes bénéficient d’une promotion économique et politique à grande 

échelle dans le pays. Ce qui favorise son accessibilité, d’une part, et son attractivité, d’autre part, via les 

moyens de publicité déployés. 

Face à ces avantages, fictifs ou avérés, la demande sociale exprimée à la base n’est pas toujours en 

phase avec les objectifs du projet. La pertinence de celui-ci se trouve donc, de fait, atténuée, du point de 

vue d’une pure démarche idéale bottom up. Dans sa mise en œuvre, le projet doit donc composer avec les 

contradictions sociales et économiques du Pérou et assumer sa part active d’influence et de transformation 

sociale. 

j) Une réflexion sur la pertinence des choix des sites et des actions sur chaque site 

Lors de la formulation du projet, celui-ci a mené une réflexion et une étude de faisabilité sur les besoins 

et demandes existantes dans les différentes régions ciblées afin d’en identifier les sites les plus appropriés. 

Cette réflexion a été structurée selon les outils de la gestion du cycle de projet, en particulier l’arbre à 

problèmes et l’analyse des causes et effets d’une situation problématique donnée, et leurs interrelations. Ceci 

a permis au projet d’identifier les causes à la base du problème sur lesquelles agir lors de la mise en œuvre. 

Ainsi, lors de la phase d’identification et de formulation, l’équipe « de la PUCP engagée dans la préparation 

de ce programme PIC a effectué une analyse des situations concrètes afin d'identifier le problème principal 

à résoudre, comprendre comment il se manifeste et quelles en sont les causes. L'analyse indique que le 

problème central, dans une formulation précise et simple, est "*la structuration et la gestion inadéquate du 

territoire*", en particulier dans les quatre sites de recherches-actions proposées : 1/ zone 1 - ouest : San 

Pedro de Lloc, dans une vallée de la côte nord et Celendín, dans une vallée inter-andine du Nord ; 2/ zone 

2- est : Lamas, au nord-ouest de l'Amazonie et Andoas, dans les basses terres du nord de l'Amazonie.  

Trois causes directes expliquent la gestion inadéquate de ces zones : i) la disponibilité limitée de données 

(cartographiques, environnementales, statistiques, légales) adaptées à la gestion des territoires ; ii) l'absence 

de personnel local formé pour l´exécution de projets territoriaux ; iii) la conception de projets territoriaux ou 

architecturaux qui paraissent souvent sans rapport avec un système intégré de planification à grande échelle.  

Ces trois causes ont été analysées à leur tour, afin d’identifier les principales causes indirectes du problème 

principal. C´est ainsi qu´il apparaît que le manque de données (cartographiques, environnementales, 
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statistiques, légales) pour la gestion adéquate du territoire est favorisé par l'éloignement des universités à 

l’égard des réalités régionales et territoriales ; par le fait que des moyens suffisants soient indisponibles pour 

la réalisation d´études ; par le fait que, politiquement, une vision à court terme prévale (du côté des acteurs 

publics comme du côté privé) ; par le fait que le modèle de gestion pratiqué par l´État ne donne pas la priorité 

à la collecte de données appropriées pour l’organisation et la mise à disposition de biens et de services 

publics.  

Lorsqu'on analyse la deuxième cause directe, à savoir le manque de personnel local formé pour l´exécution 

de projets qui visent les problèmes territoriaux, il nous paraît qu’elle découle : 1/ de la faible qualité de la 

formation professionnelle locale ; 2/ du fait que les acteurs locaux s’approprient peu l’action pour 

l’aménagement et la gestion du territoire.   

Enfin, la troisième cause directe, la conception de projets qui paraissent souvent sans rapport avec un 

système intégré de planification à grande échelle, est due à l´utilisation d´outils de gestion territoriale 

incomplets et obsolètes, et aux systèmes d’approbation administrative qui sont inappropriés à une dynamique 

de planification locale. »14 

En outre, dans sa mise en œuvre, le projet a poursuivi sa réflexion et son analyse des situations afin de 

sélectionner les sites ciblés et les actions qu’il convenait d’y mener dans un souci de pertinence et 

d’efficacité. 

Ainsi, les critères de sélection des sites ont été réactivés après que le projet ait été confronté à des 

situations conflictuelles à Celedin et Andoas afin d’identifier de nouveaux sites. Ces critères sont ceux qui 

avaient été définis avant le projet, lors d’un séminaire sur les villes intermédiaires à Lima organisé par la 

PUCP :  

» Taille de la ville, en termes de superficie et de population ; 

» Intermédiation entre le fait urbain et le fait rural sur le territoire de la ville et dans ses relations avec ses 

environs ; 

» Liens avec d’autres zones climatiques/géographiques, au croisement de plusieurs axes. 

Par ailleurs, dans la déclinaison de ses activités, le projet s’est donné une certaine liberté dans la 

définition de la mise en œuvre de ses activités. Ces dernières ont donc fait l’objet d’un approfondissement 

progressif dans un processus articulé de documentation scientifique sur chaque site (études diagnostiques 

sociologiques et architecturales) et de construction de cadre de concertations (ateliers participatifs) pour 

cibler des activités de planification urbaine et/ou de réalisation, différentes sur chaque site selon les besoins, 

demandes et contraintes de chacune.  

En ce sens, le projet a poursuivi un objectif d’amélioration de la pertinence des activités proposées 

en lien avec les caractéristiques locales. 

k) La pertinence des enjeux académiques pour le département d’architecture 

Le département d’architecture de la PUCP et, en son sein, le Centro de Investigación sobre la Arquitectura y 

la Ciudad (CIAC), ont été créés récemment au sein de la PUCP, ce dernier avec l’appui du programme CUI 

de la CUD.  

                                                                 
14 PIC Stillemans version finale.pdf p 10 
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Dans ce contexte, le projet a représenté une opportunité pertinente pour le CIAC de se développer et de 

consolider une équipe de recherche à travers un terrain de recherches interdisciplinaires avec des 

moyens dédiés. La dimension d’interdisciplinarité au sein du CIAC a été dès sa création un choix académique 

dans la continuité du positionnement de l’Architecture au sein de la PUCP auprès des sciences humaines. 

Dans le cadre du projet, cette dimension s’est exprimée dans la composition de l’équipe de projet. 

Le projet a également représenté une opportunité pertinente de renforcement des enseignements au 

sein de la PUCP, autour des cours d’architecture et de sociologie et de l’articulation entre la formation et les 

recherche-actions réalisées dans le cadre du projet. 

Cette approche académique interdisciplinaire de l’Architecture est également pertinente du point de 

vue des acteurs locaux sur les sites visités. Ceux-ci apprécient de la part de la PUCP sa position globale 

de réflexion sur l’urbanisme et la planification comme projection du territoire et de ses interconnexions. En 

outre, l’université offre une assistance technique dans la prise de décisions et un accompagnement de la 

mise en œuvre. Cette approche globale se distingue de l’approche classique des architectes appelés à 

contribuer ponctuellement sur un aspect technique de projets portés par un commanditaire. 

l) Des difficultés et des freins à la pleine reconnaissance de la pertinence du projet par différents 
acteurs 

Dès sa définition puis dans sa phase de mise en œuvre, le projet a été confronté à des visions 

idéologiques opposées de la part de différents acteurs. Ces visions opposées ont eu un effet limitant sur 

les potentialités du projet de répondre à l’ensemble des besoins et demandes des acteurs. 

Ces visions différentes concernent les points suivants : 

» Les attentes tournées vers la modernité occidentale de la plupart des acteurs (habitants, administration, 

entreprises) ; 

» Les critères « modernes » imposés aux projets d’investissement public par les règles et normes 

nationales ; 

» Les résistances aux démarches bottom up, notamment de la part des acteurs locaux (élus, 

administration) ; 

» Le manque de considération politique des populations indigènes, andines et amazoniennes de la part 

des autorités aux différents niveaux ; 

» La poursuite de la définition des priorités nationales top down et selon un axe territorial Nord-Sud. 

05. 1.1.2 / Sur le site de Huamachuco 

Le projet a répondu aux besoins et à la demande des autorités locales dans un contexte caractérisé 

par : 

» Une déstabilisation de la zone par l’extraction minière (légale, illégale), la pollution et les mouvements 

démographiques quelle provoque ; 

» Une croissance spontanée, liée à l’exode rural, et non planifiée ; 

» Un conflit d’occupation et d’usage de terrains dans la ville liée à une « invasion » rurale, avec ses 

coutumes et habitudes, sur le territoire urbain ; 
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» Des autorités locales intéressées par les enjeux de planification : le projet est arrivé au bon moment avec 

la création du bureau « Centro provincial de planeamiento territorial » CEPPLAN en 2012 au sein de la 

municipalité. Ce centre a permis de donner au projet un ancrage institutionnel pertinent ; 

» Un cas concret de volonté publique de récupération de la zone humide de Purumpampa confrontée à 

des invasions (constructions illégales), à la création de routes informelles pour voiture, à un pastoralisme 

désordonné… 

Pour ce cas concret, la municipalité a formalisé, dans une convention spécifique, une demande à la PUCP 

d’appuyer l’élaboration du plan d’urbanisme de Purumpampa car elle estimait qu’il lui manquait les 

capacités techniques pour le faire. Cette demande s’est ensuite élargie à une assistance technique pour 

réaliser des propositions urbanistiques de récupération de différentes routes et rues de la ville : calle 

sant’ana, parque la cuchilla, avenida del ejercito, calle Garcilazo de la Vega, poncio de Leon. 

En outre, au travers des études techniques et du diagnostic initial, le projet a répondu à un besoin 

d’informations et de données vérifiées et documentées pour faciliter la planification urbaine et le 

développement d’un projet architectural. 

05. 1.1.3 / Sur le site de San Pedro 

Le projet a été proposé aux autorités locales dans un contexte de dynamique territoriale plus stable. Les 

principaux besoins identifiés auxquels le projet a cherché à répondre concernaient : 

» Les moyens économiques insuffisants de la municipalité pour payer les coûts du montage de projets 

urbanistiques et architecturaux ; 

» L’absence de compétences et de capacités internes à mobiliser pour assurer une planification intégrée 

et participative ; 

» Les besoins d’amélioration des infrastructures urbaines pour répondre aux demandes des habitants. 

La pertinence de l’intervention de la PUCP est reconnue localement du fait de la constance de 
son engagement depuis de nombreuses années en appui au développement de San Pedro de Lloc. Cet 

engagement au service de la société est considéré comme un positionnement exceptionnel de la part 

des universités au Pérou.  

Enfin, les liens entre les acteurs locaux et la coordonnatrice du projet sur le versant Occidental, Dr Marta 
Vilela, qui a travaillé sur ce site dans le cadre de sa thèse à l’ULiège, a facilité l’ancrage local du 

projet. 

05. 1.1.4 / Sur le site de Lamas 

Sur la base des documents disponibles et des entretiens réalisés à Lima, il est possible de mettre en exergue 

le fait que l’analyse des besoins de la ville de Lamas a demandé plus d’efforts que les deux villes 

précédentes. En effet, le contexte présente une plus grande complexité socio-politique avec l’existence 

d’une double municipalité, officielle/indigène plus informelle, avec des rapports historiques, 

économiques et culturels ambivalents. En outre, l’équipe du projet a été confrontée à une discontinuité dans 

le contact avec la gouvernance politique de la ville à la suite de l’arrestation du maire. 

Malgré ces obstacles, le projet a pu répondre aux besoins exprimés dans le cadre des réunions avec 

les habitants et avec la mairie indigène informelle qui se sont poursuivies sans discontinuité. Ces besoins ont 

concerné : 
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» La reconstruction du bâtiment de la mairie traditionnelle en voie d’écroulement ; 

» La construction de crèches avec le soutien du programme CUNA MAS. 

05. 1.1.5 / Sur le site de Santa Maria de Nieva 

Sur la base des documents disponibles et des entretiens réalisés à Lima, le projet semble avoir connu ici 

aussi une certaine difficulté à s’enraciner de manière pertinente au plus près des besoins des 

habitants. En effet, le site de Santa Maria de Nieva a été sélectionné sur la base des critères de pertinence 

cités ci-dessus mais en l’absence de liens particuliers entre l’équipe du projet et cette ville. De nouveaux 

liens ont donc dû être tissés ex nihilo. 

Ce tissage a été freiné par une accessibilité géographique très difficile. Ainsi, au démarrage du projet, le 

seul accès à la ville devait se faire par la rivière après un long trajet par la route depuis Lima. Aujourd’hui, 

l’accès direct par la route est devenu possible mais le trajet demeure chronophage. En outre, cette 

municipalité se caractérise par un habitat diffus, alors que dans les trois autres sites l’habitat est concentré. 

Et certains habitants ne viennent au marché central qu’une fois par semaine, ce qui freine également l’accès 

à la population et sa mobilisation dans des démarches participatives. 

Enfin, le projet a connu une difficulté pour tisser des liens avec la gouvernance politique de la ville. Le 

maire n’a ainsi pu être rencontré que deux ans après le démarrage du projet. Et peu de rencontres ont ensuite 

pu être organisées jusqu’à la fin du projet. 

Finalement, le projet a pu être mis en œuvre au travers du lien qui s’est progressivement tissé avec une 

école pour filles gérée par une congrégation religieuse catholique. Ce lien a permis d’identifier les besoins 

de création d’une crèche et d’un centre d’appui aux activités des femmes. 

05. 1.2 / EFFICACITE  

» efficacité (succès, réussite) : mesure selon laquelle les objectifs et les résultats de l’action de 

développement ont été atteints, ou sont en train de l’être, compte tenu de leur importance relative. 

05. 1.2.1 / De manière générale 

a) Des indicateurs d’activités et de résultat non chiffrés 

Dans le cadre de l’évaluation finale, l’analyse de la mesure du degré d’atteinte des objectifs et résultats du 

projet est confrontée à plusieurs difficultés : 

01. Les indicateurs du cadre logique initial ne sont pas chiffrés, il n’est donc pas possible de mesurer un 

degré d’atteinte mais seulement d’énumérer et de constater le « nombre » final, sans point de 

comparaison initial. 

02. Les indicateurs choisis ne permettent pas, sans ajouts et commentaires des acteurs, de vérifier si 

et dans quelle mesure le résultat attendu et l’objectif du projet sont atteints. Ainsi, par exemple, 

les indicateurs du Résultat 1 ne permettent pas de vérifier que les données sont « adéquates et 

suffisantes pour la gestion territoriale » mais seulement si elles sont 1) disponibles, 2) produites 

localement et 3) utilisées dans les projets. 

03. Les données et les sources ne sont pas toujours facilement accessibles pour l’évaluation. 
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STRATEGIE 

D’INTERVENTION 

INDICATEUR

S INITIAUX 
REALISE SOURCES 

Améliorer 

l'aménageme

nt territorial à 

travers 

l'implémentati

on des 

dispositifs 

urbains et des 

projets 

architecturau

x ou des 

infrastructure

s collectives 

dans les 

localités de 

San Pedro de 

Lloc, 

Celendin, 

Lamas et 

Andoas et, 

ainsi, 

contribuer au 

développeme

nt territorial 

respectiveme

nt des régions 

de La 

Libertad, 

Cajamarca, 

San Martin et 

Loreto 

RESULTAT

S 

Disponibilité 

de sources 

d'information 

Les bases de données sectorielles 

n’ont pas été recoupées dans le cadre 

du PRD ni communiquées à 

l’évaluation. 

Les études produites dans le cadre 

du PRD fournissent des 

informations pertinentes et 

accessibles 

Bases de 

données 

sectorielles 

(DRE, 

DRSA, 

DRAG, 

DRAM, 

DREM), INEI 

locales et 

régionales 

R1 Données 

de base 

adéquates et 

suffisantes 

pour la 

gestion 

territoriale 

Nombre 

d'études 

appliquées 

produites 

localement 

38 études produites dans le cadre du 

PRD 

Rapport de 

l'évaluation 

annuelle du 

projet 

Nombre de 

profils de 

projet qui 

utilisent 

l'information 

produite dans / 

pour le 

territoire 

100% des projets élaborés avec 

l’appui du PRD 

Le pourcentage sur le nombre total de 

projets élaborés dans chaque site et au 

niveau provincial n’est pas connu. 

Profil des 

projets 

actuels dans 

la Banque 

de Projets 

de la UF / 

OPI / SNIP 

au niveau 

provincial 

R2 

Capacités 

locales 

(compétenc

es, 

ressources 

humaines) 

suffisantes 

pour le 

Pourcentage 

de projets 

produits avec 

des capacités 

propres aux 

localités 

100% des projets élaborés avec 

l’appui du PRD 

Le pourcentage sur le nombre total de 

projets élaborés dans chaque site et au 

niveau provincial n’est pas connu. 

Rapport 

d'évaluation 

annuelle du 

projet 

Pourcentage 

des 

organisations 

Le pourcentage des organisations 

locales n’est pas calculable en 

l’absence d’une base de données sur 

Informations 

sur le suivi 

du projet 
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Ces éléments pointent un défaut de formulation initiale plus qu’un défaut d’efficacité. En effet, le taux de 

réalisation des activités et de dépense budgétaire montrent que le projet a bien mené les activités prévues, 

dans leur globalité, et que celles-ci ont produits des effets. L’absence de précision chiffrée sur le nombre 

d’activités à réaliser empêche d’en mesurer le taux de réalisation ligne par ligne mais n’empêche pas de 

constater la matérialité de leur réalisation sur le terrain. 

b) Un niveau de réalisation des activités satisfaisant 

Sur l’ensemble du projet, comme cela a été indiqué au point 4 du présent rapport, l’ensemble des activités 

ont été réalisées et le budget exécuté. Ceci peut être observé dans les rapports annuels du projet ainsi 

que dans l’ouvrage collectif final « TRANSVERSAL : acciones de integración en el territorio peruano ». 

Celui-ci est d’ailleurs considéré par les partenaires du projet comme le véritable rapport final du PRD, 

résumant à lui seul à la fois la bonne réalisation des activités et les résultats qu’elles ont pu produire (travaux 

de recherche et réalisations architecturales et/ou urbanistiques). 

Au travers des différents rapports, les partenaires mettent ainsi en avant les activités suivantes : 

01. Au lancement du projet, « 1/ l’organisation d’une équipe pluridisciplinaire PUCP (composée de 

membres des départements d’architecture, de géographie, de sciences sociales, d’ingénierie). 2/ la 

concertation avec les acteurs locaux (en vue de leur co-mobilisation). 3/ l’action locale à travers des 

séminaires participatifs. »15 sur les 4 sites ciblés. 

02. Au cours des quatre années suivantes, la concertation avec les acteurs locaux se poursuit et se 

vérifie : 

                                                                 
15 130310_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 2 

développem

ent de 

projets 

(architectura

ux ou 

aménageme

nt du 

territoire) 

locales qui 

préparent des 

projets inclus 

dans le Budget 

Participatif 

Local 

l’ensemble des organisations locales 

existantes sur chaque site. 

Pourcentage 

du budget 

alloué aux 

projets liés aux 

axes 

prioritaires 

Les Rapports d'exécution budgétaire 

au niveau provincial et local n’ont pas 

été recoupés dans le cadre du PRD ni 

communiqués à l’évaluation. 

Rapport 

d'exécution 

budgétaire 

au niveau 

provincial et 

local 

R3 

Conception 

de projets 

locaux qui 

répondent 

aux axes de 

développeme

nt territorial 

Pourcentage 

de projets de la 

"Banque" qui 

répondent aux 

axes 

prioritaires 

établis 

4 projets conçus dans le cadre du 

PRD et présentés à la SNIP. 

Le pourcentage sur le nombre total de 

projets élaborés dans chaque site et au 

niveau provincial n’est pas connu. 

Banque de 

Projets de la 

UF / OPI / 

SNIP au 

niveau 

provincial 
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002.1.  Au niveau des autorités par « la signature d’accords qui se concrétisent par des actions (…) et 

des projets de construction d’édifices publics (…) et d’espaces publics avec une visée 

d’optimisation des techniques locales, économiquement, techniquement et culturellement 

justifiées »16 ainsi que, de manière plus globale, des « plans de développement urbain »17. Cette 

concertation avec les autorités est particulièrement saluée en fin de projet avec « la présence 

des responsables locaux lors du séminaire « conclusif » international d’octobre 2016 »18 Il est 

également précisé que certaines études de projets de construction « ont été menées à terme 

(étapes administratives accomplies ou travaux en cours) ; d’autres seront poursuivies au-delà du 

PIC »19. Ces projets ont été constatés sur le terrain dans les deux sites visités lors de l’évaluation 

finale. 

002.2. Et au niveau des sociétés civiles par « la mise en œuvre (1) des ateliers participatifs, (2) des 

études de terrain (sociologiques, environnementales, habitat urbano-rural), menées en 

coopération par des académiques et des étudiants de la PUCP ; des directeurs, des enseignants 

et des étudiants d’écoles locales de formation des ‘maîtres’ ; des responsables et des 

fonctionnaires municipaux ; des responsables d’associations locales. »20 

03. Ces différentes études participent également au renforcement des capacités de la PUCP de 

recherche d’enseignement et de service à la société par l’accumulation « de connaissances 

(structure des territoires, des lieux publics, de l’habitat ; ressources et relations économiques ; 

ressources naturelles (eau) ; techniques constructives) (grâce à des études) menées par les 

académiques, les chercheurs, les étudiants de la PUCP, études qui sont intégrées dans les processus 

d’action mis en œuvre avec les sociétés civiles et contribuent à l’amélioration des services que les 

universités peuvent offrir aux collectivités. »21 

04. En outre, le renforcement des compétences des fonctionnaires locaux est également visé par des 

« ateliers de formation des fonctionnaires municipaux ayant en charge « urbanisme et gestion 

territoriale » (qui) ont été organisés » 22 

05. Enfin, « les résultats des recherches et des actions font l’objet de publications et de présentation lors 

de séminaires ou de conférence, dans une proportion élevée (non prévue initialement) : la recherche-

action du PIC TRANSVERSAL est présentée et exposée très significativement aux communautés 

scientifiques concernées. » 23  Il est également précisé que « la cinquième année du PIC 

TRANSVERSAL aura été marquée par le séminaire conclusif et de synthèse organisé en octobre 2016, 

avec des participants appartenant aux différents groupes d’acteurs qui ont porté et réalisé le PIC, ainsi 

que par l’ouvrage édité par le Fondo Editorial de la PUCP. »24 

                                                                 
16 140428_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 2 et indiqués également dans les rapports des années 
suivantes 
17 160418_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 2 
18 170601_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 2 
19 Idem p 3 
20 140428_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 2 et indiqués également dans les rapports des années 
suivantes 
21 Idem 
22 150518_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 2 et indiqués également dans les rapports des années 
suivantes 
23 160418_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 2 
24 170601_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 3 
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c) Des marges de progression identifiées en termes d’ambition, de cadrage initial et de décalages de 
temporalités 

Lors de sa formulation, le projet s’est fixé une ambition de construire une vision globale et longitudinale, 

transversale, du pays à partir des 4 territoires étudiés et de rencontres collectives entre les acteurs de ces 

différents sites. Toutefois, cette volonté d’organiser des rencontres et des visites réciproques n’a finalement 

pu se concrétiser qu’une seule et unique fois, lors du séminaire conclusif à Lima en 2016. Celui-ci n’a 

pas été suffisant pour contribuer à faire prendre conscience à chacun des phénomènes est-ouest et à 

construire une identité collective alternative à l’imaginaire actuel du cloisonnement. 

Par ailleurs, les champs de recherche très larges fixés initialement ont certes donné une grande liberté 

aux chercheurs mais ont également rendu plus complexe le cadrage de leurs interventions. Les 

interlocuteurs rencontrés décrivent ainsi un apprentissage sur le tas, avec par exemple l’absence d’objectifs 

très précis sur le niveau à atteindre dans les ateliers de concertation. Certaines activités semblent de cette 

manière avoir manqué d’objectifs spécifiques à court et moyen termes. 

De manière globale, les interventions sur chaque site s’inscrivent dans un cycle de projet complet : 

diagnostic/recherche, intervention/action, transformation. Toutefois, ce cycle de projet n’est pas formalisé 

a priori pour aider à construire le processus et le passage d’une étape à l’autre. Il manque une démarche 

de projet globale avec une définition méthodologique du processus et des outils de suivi et évaluation. Cela 

se traduit par l’absence d’une vision globale de l’objectif que l’on veut atteindre sur chaque site avec 

la définition d’un résultat et d’un impact.  

Les chercheurs impliqués se trouvent dès lors dans une démarche de tâtonnement expérimental. 

Collectivement, ils interviennent à 3 niveaux : le territoire et la relation urbain/rural, les études architecturales 

du patrimoine et des constructions locales, l’exécution de projets d’investissement public. Ceci implique une 

ramification de l’action dans différents secteurs avec différents acteurs : recherche, planification 

urbaine, architecture, sociologie, projets de construction… Sans vision d’ensemble a priori, il existe un risque 

de dispersion et de perte de cohérence globale. 

Ceci a mis en tension les attentes de concrétisations rapides de la part des acteurs locaux et le rythme 

lent du processus de recherche-action. Ce décalage de temporalité était également exacerbé par 

l’implication des étudiants dans les travaux de recherche. Ceux-ci ont ainsi parfois remis leur rapport un an 

après les visites de terrain. En outre, par nature, la redevabilité des étudiants a été inégale et les livrables ont 

dû être repris pour être améliorés par l’équipe de Transversal. 

Malgré ces contraintes, l’apprentissage a été effectif et il a été constaté une amélioration progressive 

entre les différentes enquêtes et recherches, d’un site sur l’autre dans le cas des enquêtes sociologiques 

menées sur tous les sites par un même directeur de recherche, ou dans le temps, grâce à la capitalisation 

de l’expérience dans la coordination des travaux. Le processus en lui-même a d’ailleurs fait l’objet d’un article 

scientifique sur la comparabilité des sites et des enquêtes sociologiques réalisées dans le cadre du projet25. 

d) Les limites de la transversalité du projet dans sa mise en œuvre 

Au-delà de l’ambition de contribuer à construire une vision transversale du Pérou avec l’ensemble des acteurs 

de terrain, le projet a connu des difficultés à construire cette transversalité dans sa propre mise en 

œuvre. En effet, le projet a manqué de communication et de cadres d’échanges entre les équipes de 
                                                                 
25 Vega Centeno P., «El carácter urbano y territorial de las ciudades intermedias menores », in Ouvrage collectif final 
« TRANSVERSAL : acciones de integración en el territorio peruano », p 69 
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recherche intervenant sur les versants Oriental et Occidental. Les deux équipes ont fonctionné de 

manière distincte et parallèle. Elles ont disposé de peu de contacts directs et immédiats entre les projets et 

activités qui auraient pu favoriser une fertilisation croisée.  

Du point de vue des chercheurs, l’organisation du projet a induit un morcellement des travaux pour les 

membres de l’équipe. Seul le livre en 2017 a permis de regrouper en un seul lieu les travaux de chacun 

pour leur donner un sens collectif. Jusqu’alors, seuls les coordonnateurs du projet ont disposé de cette 

vision globale. Certains chercheurs auraient aimé pouvoir s’impliquer sur l’ensemble du projet, par exemple 

au travers d’une équipe permanente transversale ou de rencontres régulières de présentation des travaux 

de recherche. 

e) Des externalités négatives rencontrées dans la mise en œuvre 

Par définition, la gestion du territoire ne nait pas ex nihilo sans histoire antérieure ni enjeux de pouvoir. Le 

projet s’est ainsi trouvé impliqué dans quatre contextes avec chacun sa complexité et ses contraintes 

spécifiques, imbriqués dans un contexte national avec ses propres enjeux.  

Notamment, parmi ces contraintes, le projet a dû composer avec des difficultés à différents niveaux : 

» Au niveau central :  

» Sur la durée du projet, plusieurs changements de ministres et de leurs équipes de gestion ont 

rendu nécessaire d’investir du temps pour rétablir à chaque fois la relation avec l’administration ; 

» Des résistances au sein du ministère de la part des ingénieurs en charge de la validation des projets 

d’investissement public car les choix techniques proposés dans le cadre du projet obligent à penser 

d’une autre manière en termes de matériaux, de modèles etc. Ainsi, par exemple, les projets CUNA 

MAS proposés dans le cadre de Transversal coûtent 50% moins cher que les projets déposés par les 

autres municipalités. Cela interroge systématiquement les ingénieurs ministériels. Ceux-ci s’appuient 

sur des savoir-faire modernes, bien ancrés dans leurs pratiques, et ont tendance à repousser 

les alternatives traditionnelles comme peu fiables. 

A titre d’illustration, à Lamas, un projet de construction a été proposé sur un terrain inondable avec 

une nappe phréatique affleurante. Du point de vue des ingénieurs ministériels, il n’était pas possible 

de construire sur ce type de terrain et un raccordement des eaux usées au tout à l’égout, qui n’existe 

pas, était une condition sine qua non pour répondre aux critères techniques de financement. Pourtant, 

il existe des solutions traditionnelles pour construire sur la nappe phréatique et il est possible de mettre 

en place un biodigesteur pour traiter l’eau usée. 

 

» Au niveau local :  

» Sur la durée du projet, les autorités municipales ont été renouvelées. Dans certains cas, le nouveau 

maire élu a remis en cause ce qui avait été décidé par l’administration précédente. Et dans tous les 

cas, cela a impacté la relation des chercheurs avec l’équipe en place. 

» Les fonctionnaires municipaux ont également changé de poste en cours de projet, ce qui a induit 

une perte de temps pour rétablir le lien et une perte de compétences dans le cadre des formations 

déjà dispensées ; 

» Enfin, la population valorise la modernisation et privilégie les investissements publics en ciment, 

même lorsqu’ils ne sont pas adaptés.  

Cette perception sociale va à l’encontre du point de vue des chercheurs impliqués dans le projet, pour 

qui les solutions traditionnelles présentent plusieurs avantages : un toit de palme, qui doit être changé 
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tous les 15 ans, ne doit pas être perçu comme moins performant qu’un toit de tôle dont la durée de vie 

est presque le double. En effet, outre ses performances hygrothermiques plus avantageuses, le toit 

de palme permet surtout la permanence d’un processus social d’entraide, car la construction du toit 

est assurée collectivement par le voisinage, et d’une relation avec l’environnement dans la perspective 

d’une intégration de tous les niveaux. 

f) Une capacité d’adaptation aux évolutions du contexte  

Face aux contraintes listées ci-dessus, le projet a su démontrer, tout au long de sa mise en œuvre, une 

capacité d’adaptation aux évolutions du contexte. Celle-ci s’est exprimée dès le démarrage du projet 

lorsque celui-ci a dû patienter un an après la validation officielle du financement, face à la crise politique de 

2010 en Belgique. Ensuite, le projet s’est trouvé confronté, après le lancement officiel en novembre 2011, 

aux élections municipales puis provinciales au Pérou qui ont retardé les activités, faute d’interlocuteurs. 

En outre, les acteurs de politiques publiques identifiés lors de la formulation du projet ont changé à cette 

occasion et la relation a dû être rétablie dans un second temps. 

Enfin, le projet a été contraint à changer de sites d’intervention du fait de conflits violents autour des 

industries extractives à Celendin et d’un changement d’administration municipale à Andoas. Ces 

changements sont détaillés de la manière suivante dans le premier rapport annuel : 

« Un long délai s’est écoulé entre la formulation du projet et la possibilité de le mettre en œuvre (discontinuité 

de l’Etat belge), à quoi il faut ajouter les élections municipales au Pérou, organisées dans la même période, 

qui ont modifié les relations engagées avec les responsables publics. Il faut joindre à ces premiers faits les 

données conjoncturelles suivantes : - à Celendin, de lourds conflits impliquent les autorités publiques, les 

entreprises minières et la population ; au point que la situation sociale ne soit pas suffisamment pacifiée pour 

permettre au PIC de se développer, - sur le versant Est des Andes (Lamas et Andoas), les discussions 

premières avaient été engagées avec des ONG. Ces dernières se sont avérées, à partir de novembre 2011, 

rétives à collaborer avec les autorités publiques (souci d’autonomie et critique de l’action publique), dont la 

collaboration est cependant nécessaire, puisque le PIC vise à l’implication et la responsabilisation de tous 

les acteurs (institutionnels et civils). Ces différentes situations ont mené à ceci – qui est très contrasté :  

- à San Pedro de Lloc (SPLL) : reprise rapide des relations avec les partenaires locaux, réunions locales pour 

préparer un calendrier d’actions locales mis en œuvre, avec de nouveaux partenaires particulièrement 

pertinents (voir les annexes 01, 02, 03, 04),  

- à Celendin : impasse, d’où recherche et contacts avec une localité alternative : Huamachuco, où 

l’établissement de coopérations locales est en bonne voie (voir annexe 01),  

- versant Est : Lamas : localité avec laquelle le projet se poursuit et en alternative à Andoas, le développement 

d’un partenariat avec Santa Maria de Nieva se concrétise (voir les annexes 05, 06, 07). »26 

Ces difficultés avaient été anticipées dès la formulation du projet, des mesures d’atténuation avaient 

été envisagées et ont bien été appliquées : 

« Les risques du projet sont essentiellement politiques et sociaux. Le risque politique se réfère au degré 

d'incertitude quant à l'intérêt et la volonté des autorités politiques locales (principalement les responsables 

municipaux) à améliorer la gestion de leurs territoires au moyen d’un processus participatif (comprenant les 

                                                                 
26 130310_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 1-2 



ÉVALUATION DU PRD TRANSVERSAL – ACTIONS D’INTÉGRATION DU TERRITOIRE PÉRUVIEN - PÉROU – RAPPORT – AVRIL 2019 

ARES – ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

/ 41 sur 101 

habitants) et académique/technique (comprenant la PUCP). L´amélioration de la gestion est une demande 

émanant d’une large partie de la population, mais la culture civique et politique est peu développée dans les 

zones rurales concernées par le présent programme PIC.  

Le risque social se réfère aux priorités et aux exigences des localités (envers leurs autorités) qui pourraient 

ne pas coïncider avec une gestion efficace du territoire. Les collectivités pourraient nourrir une appréciation 

différente quant aux initiatives et aux projets proposés par les équipes du programme PIC et les techniciens 

associés, voire s'y opposer en raison de modifications territoriales qui affecteraient les rapports de force 

locaux - aux niveaux formels et informels.  

La PUCP a déjà établi des relations positives de travail avec l'autorité et la communauté de San Pedro de 

Lloc, et possède un accord officiel avec le gouvernement provincial de Celendín. Les premiers contacts avec 

les communautés de Lamas et Andoas ont été établis. Cependant, il y aura des élections municipales à la fin 

2010 et il est possible que de nouvelles autorités soient élues dans les sites de recherche-action.  

Par conséquent, afin de gérer ces risques au cours du premier semestre de la mise en œuvre (Mai Octobre 

2011), l'équipe de la PUCP chargée du projet cherchera à établir :  

 des accords officiels avec les quatre municipalités pour assurer l´exécution des initiatives 
du projet et obtenir des garanties pendant les quatre années du mandat des autorités ;  

 des accords de travail avec les ONG qui travaillent actuellement dans les zones 
d'intervention (au-delà de l'accord WWF-Pérou qui est conclu), afin de promouvoir la mise 
en œuvre d'initiatives liées au problème central (la gestion du territoire) et assurer de 
manière continue un suivi des accords avec les autorités locales et les communautés ;  

 si l'évaluation des conditions de travail dans certains sites paraissait négative au point 
d'empêcher la réalisation du programme PIC, l'équipe PUCP choisira un ou plusieurs 
nouveaux sites d'intervention afin d'assurer la logique transversale de l'initiative. »27 

g) Un renforcement des capacités de recherche de la PUCP avérée  

Du point de vue de la PUCP, le projet est considéré comme exceptionnel par sa taille et par son ambition. 

Sa durée de 5 ans, sur une grande échelle géographique et avec un budget conséquent est inhabituelle à la 

PUCP, où les équipes de recherche travaillent le plus souvent sur des projets plus courts, de quelques mois. 

Grâce à ses moyens, il a permis d’expérimenter des méthodes de recherches originales dans un contexte 

péruvien de recherche avec peu de financements publics. Il a offert au CIAC un terrain de recherche avec 

des moyens dédiés, y compris pour des participations à des colloques internationaux et des publications.  

Notamment pour les étudiants de Licence et de Master, il a permis de financer les études de cas de terrain 

obligatoires pour valider leurs cursus. En particulier en sociologie, il a été une opportunité pour développer 

des outils qualitatifs et quantitatifs plus approfondis pour l’enseignement « travail de terrain » dans lequel 

les étudiants doivent mettre en pratique dans une étude de cas collective tous leurs acquis (outils et 

concepts). 

Concernant le renforcement des capacités de recherche et d’enseignement au sein de la PUCP, il a 

permis la formation de 2 jeunes docteurs, intégrés aujourd’hui à l’équipe enseignante. L’un d’entre eux 

a directement bénéficié d’une bourse de Master puis de Doctorat dans le cadre du projet. L’autre a 

autofinancé son doctorat mais a bénéficié des moyens du projet pour réaliser son étude de cas sur le site de 

Huamachuco. Son doctorat a été obtenu en septembre 2018 avec l’université de Strasbourg. Enfin, un 

                                                                 
27 PIC Stillemans version finale.pdf p 16 
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troisième doctorat, qui a bénéficié d’une bourse dans le cadre du projet, est encore aujourd’hui en cours de 

finalisation. 

En termes de compétences, il a permis l’acquisition de nouvelles connaissances sur chacun des points 

de recherche : les pratiques et cultures matérielles, les dynamiques sociales, la planification territoriale et les 

méthodes de concertation, les modes d’habitation, le climat et les stratégies énergétiques… Il a permis 

d’établir certaines certitudes scientifiques sur des hypothèses de recherche, comme par exemple sur les 

bonnes performances des matières naturelles (bois, terre) et l’intérêt de l’architecture vernaculaire en termes 

d’illumination et de chaleur.  

Ces connaissances sont aujourd’hui réinvesties dans les enseignements. Ainsi, à titre d’exemple, le 

cours « Planificacion y gestion del territorio » en Maestria de desarrollo ambiantal intègre-t-il dorénavant des 

exemples de planification territoriale issue du projet. Ces connaissances étaient prévues dans le curricula du 

cours mais n’avaient jamais été mises en place jusqu’à présent. 

Enfin, en termes d’amélioration de la recherche, il a permis la consolidation de dynamiques 

d’interdisciplinarité. Le projet a ainsi mobilisé des architectes, des sociologues, anthropologues et 

géographes. Il a favorisé la construction d’un esprit d’équipe qui s’est poursuivi jusqu’à présent, pour ceux 

qui sont restés enseigner à la PUCP. Il a permis d’appuyer directement le groupe interdisciplinaire 

« Patrimonio arquitectónico PUCP » grâce à des moyens de recherche sur les composants traditionnels, 

culturels et patrimoniaux de trois des quatre sites. En outre, le projet a été l’occasion pour le CIAC de se 

rapprocher du CIGA (Centro de Investigación de Geografía Aplicada) dans un esprit de renforcement mutuel 

et d’extension des capacités d’intervention des deux centres. 

Ces différents éléments sont présentés progressivement dans chaque rapport d’activité annuel et consolidés 

en année 5 de la manière suivante : 

« Les éléments explicités dans les rapports complets (voir, ea, les RAPPORT 1 & RAPPORT 2, plus leurs 

annexes) permettent de mettre en évidence la poursuite, la consolidation ou l’achèvement de 

développements initiés lors des quatre premières années :  

> l’acquisition de nouveaux grades académiques pour les chercheurs engagés dans le projet,  

> la multiplication de publications, séminaires et conférences en rapport aux enquêtes, actions et résultats 

obtenus dans le cadre du projet,  

> l’aboutissement des projets de développement (échelles territoriale, urbaine et architecturale) : études 

techniques, mises en forme administrative, début de certains travaux,  

> la construction d’équipes pluridisciplinaires orientées vers les services à la société civile.  

Certains développements sont évidemment destinés à se poursuivre, le projet PIC ayant contribué à installer 

de nouvelles compétences et dynamiques (en particulier : rapports entre l’université, la société civile et les 

représentants publics) que les décideurs et acteurs ont la volonté de pérenniser. »28 

                                                                 
28 170601_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 13 
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h) Une mise en place des doctorats laborieuse et incomplète à ce jour 

Lors de sa formulation, le projet s’est fixé pour ambition de promouvoir deux doctorats durant les cinq 

années de sa mise en œuvre. Cette ambition a été contrariée par trois contraintes majeures : 

01. L’équivalence des diplômes n’est pas identique entre les deux pays et, en conséquence, l’inscription 

doctorale n’a pas été possible immédiatement. Il a été nécessaire de réaliser en préalable une formation 

de deuxième cycle (Master) en Belgique afin de valider les prérequis à l’inscription en thèse. Il est ainsi 

indiqué dans le second rapport annuel que « le démarrage des 2 thèses de doctorat a été retardé pour 

permettre aux 2 chercheurs de réaliser au préalable un Master complémentaire en Belgique (UCLouvain 

et ULiège). »29 

02. Des difficultés de sélection des candidats au démarrage du projet qui ont mis près d’un an à être 

dépassées. Le premier rapport indique ainsi qu’un « premier appel à candidatures a été lancé. Les 

réponses furent trop limitées et un deuxième appel a été organisé (juin 2012) avec un élargissement de 

l’invitation vers des masters locaux (sous condition d’une copromotion avec un académique CFB). Un 

troisième appel a été organisé en septembre/octobre 2012, qui s’est conclu par la sélection de deux 

candidats (début novembre 2012) : un diplômé architecte et un diplômé géographe. Les premiers 

séjours en Belgique (ULiège et UCLouvain) auront lieu en année 2 -  2013) »30 

03. Une soutenance de thèse en architecture réalisée au-delà de la fin du projet et une seconde en 

géographie qui se trouve repoussée sans perspective de finalisation assurée à ce jour, soit un taux de 

50% de réalisation. 

i) Une démarche probante de recherche-action en partenariat avec la Société Civile et les autorités 
locales 

Dans une perspective globale de l’urbanisme et du développement territorial dans la seconde moitié du XXème 

et ce début de XXIème siècle, le changement de paradigme d’une planification du haut vers le bas vers 

un développement de participation pose la question des compétences pour le profilage d’un territoire au 

sein de sa population. Le présent PRD démontre qu’une démarche du bas vers le haut est possible avec 

un accompagnement conjoint d’organisations de la société civile et d’expertises académiques. 

Pour cela, les critères de réussite sont : 

» De bien identifier les personnes relais importantes localement ;  

» D’avoir le soutien politique des autorités constituées ou pour le moins leur accord pour ne pas entraver 

la démarche de concertation et en accepter les décisions ; 

» De cibler des villes petites ou moyennes où le vivre-ensemble est bien établi. Les dimensions 

culturelles et sociologiques propres au Pérou sont certainement aussi des facteurs facilitants sur ce 

dernier point et dont l’extrapolation dans d’autres contextes est à mesurer. 

Concrètement, la démarche de recherche-action suivie a été celle d’un processus efficace de cycle 

de projet avec une progressivité linéaire de diagnostic d’un problème, de concertation et de construction 

conjointe d’une connaissance, d’élaboration de propositions techniques pour résoudre le problème et de mise 

en œuvre de solutions. 

                                                                 
29 140428_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 9 
30 130310_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 3 
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La spécificité du PRD a été de catalyser l’ensemble des acteurs, des concertations et des recherches 

autour de réalisations concrètes d’aménagement du territoire et de projets architecturaux. En cela, 

ces réalisations concrètes ont constitué en elles-mêmes un processus de recherche global regroupant un 

ensemble de recherches partielles autour de lui. Pour concrétiser les réalisations, il était en effet nécessaire 

de connaitre le contexte, les besoins, les capacités locales (matérielles, dynamiques sociales, les modes 

d’habitation, le climat et les stratégies énergétiques) avant de pouvoir formuler des préconisations techniques. 

Pour cela, le projet a réussi à mobiliser autour de ses activités de recherche la mairie, les techniciens 

de la mairie, des représentants de la société civile et les habitants des quartiers concernés. La PUCP a 

facilité les liens locaux entre tous ces acteurs grâce à son prestige et à sa reconnaissance comme acteur 

académique engagé dans la société. 

De l’avis des participants, ces démarches de recherche-action ont vu une grande richesse des engagements 

individuels de tous les acteurs et un enrichissement mutuel lors des rencontres en ateliers. Une variété 

de dispositifs d’aménagement urbain à l’échelle de la commune a émergé des rencontres : écoles, crèche, 

collège avec difficulté d’accès, aménagement de parcs, de rues et d’espaces publics etc. Et les liens de 

coopération entre tous les acteurs se sont renforcés à ces occasions. 

Du côté de l’apport d’expertise académique, les travaux de recherche se sont déroulés dans le cadre du 

cursus des architectes et des sociologues qui ont pris pour terrain les sites concernés avec des enquêtes 

de terrain, des rapports et une restitution sur place afin de favoriser une bonne appropriation locale. De l’avis 

des encadreurs, la qualité des travaux réalisés étaient supérieurs à celle habituellement exigée pour 

des étudiants de ce niveau. Par exemple, les enquêtes sociologiques réalisées sur chacun des sites ont 

concerné un échantillon de 400 cas et ont nécessité l’élaboration d’outils spécifiques. Le critère de validité 

de l’enquête correspond au niveau d’une enquête professionnelle avec 95% de confiance et 5% d’erreurs 

dans les résultats obtenus.  

Cette exigence supérieure était directement liée aux attentes des acteurs impliqués et aux liens créés dans 

le cadre du projet. Le principe de redevabilité a bien été intégré par les académiques dans ce contexte. 

Et l’intérêt mutuel pour les travaux réalisés s’est exprimé dans une prise en charge partagée des frais 

d’enquête, la mairie de Huamachuco participant par exemple aux frais d’alimentation. 

Les résultats obtenus ont été directement transférés aux autorités municipales et leurs services 

techniques, au travers de publications dédiés (« Mirando a… » sur la planification territoriale, livrets sur la 

valorisation des méthodes traditionnelles de construction…). Ces résultats de recherche ont évité le travers 

d’une approche trop théorique en proposant des outils pragmatiques de gestion ou de construction. Ils 

ont été pensés pour des gestionnaires des villes intermédiaires, afin d’être lisibles par les élus, les techniciens 

et les habitants. En ce sens, le projet a été un succès de service à la société et de renforcement des 

capacités des autorités locales. 

j) Une méthodologie d’ateliers participatifs efficace et originale 

La méthodologie participative mise en place dans les ateliers a connu un grand succès de l’avis de 

ses participants. Elle s’est révélée efficace et a produit des résultats satisfaisants. Cette méthodologie 

permet de prioriser et d’impulser des recherches-actions concrètes. Du point de vue académique, elle 

constitue une opportunité pour appliquer la théorie dans la pratique. 
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Le concept d’atelier participatif est souvent hétérogène dans sa mise en pratique au Pérou. Il s’agit 

d’une exigence légale dans les plans de développement mais celle-ci est rarement portée sur le fond par les 

autorités locales, provinciales ou nationales. Dans le cadre du PRD, il a été mis en œuvre par un tiers 

impartial, la PUCP, qui a joué le rôle de facilitateur d’une co-construction de la planification territoriale avec 

l’ensemble des acteurs locaux (fonctionnaires, habitants, élus). Ce rôle de médiateur est une originalité 

dans le panorama péruvien des plans de développement. 

Concrètement, la méthodologie employée a permis de modérer les jeux de pouvoir entre les participants. 

Elle a fait l’objet d’une coordination et d’une préparation en amont. Les tables de discussion ont été 

organisées en tenant compte des conflits. Ces derniers ont été mis dès le départ sur la table avec des 

facilitateurs neutres afin de les contrôler ou de les minorer. Les tables de discussion ont été composées 

de groupes mixtes : dirigeants/ habitants, professeurs/ étudiants, jeunes/ vieux, fonctionnaires avec 

différents profils technico-politiques etc. Et lorsque quelqu’un s’opposait à un projet, il a été systématiquement 

invité dans le processus de décision afin de favoriser l’appropriation de la décision finale et du processus 

de concertation. Il a été fait de même lorsque le secteur privé avait des intérêts sur la planification 

urbaine. Ces représentants ont été impliqués dans les ateliers en tant que « habitants » de la ville. 

Ce modus operandi facilite la création de liens entre les personnes. Le cadrage des discussions garantit 

une réflexion constructive autour de solutions plutôt que de récriminations sur des problèmes.  

Dans les sites du versant occidental, il a également été fait usage d’une méthodologie de diagnostic 

collectif par l’organisation de parcours sur le site. Il s’agit de petits groupes mixtes (académiques, 

autorités, société civile) qui marchent ensemble avec des questions d’aménagement du territoire en mains. 

Ils partagent ainsi l’expérience urbaine. Et cela permet parfois des prises de conscience, comme ce 

gestionnaire qui réalise la taille du trottoir, ou la présence des fils électriques dans le paysage, ou encore ce 

vieil homme qui raconte comme il jouait quand il était petit sur le même espace… Au retour dans la salle, 

les participants à l’atelier parlent différemment car ils ont partagé ensemble un vécu dans la ville. 

Dans le même esprit, les ateliers de validation des pré-projets permettent de faire évoluer le produit 

final. Et, de l’avis des techniciens municipaux rencontrés, la qualité des projets élaborés est meilleure que 

celle des prestataires rémunérés directement par la ville. Ce qui permet à cette dernière de faire monter 

l’exigence de professionnalisme et de concertation dans ses futurs appels à expertise. 

Les principales limites de l’exercice concernent : 

» Le décalage entre les discours en ateliers et la réalité des actes : ainsi, à titre d’illustration 

caricaturale, tout le monde critique les activités minières illégales mais tous s’y adonnent ; 

» Les travaux produits dans le cadre des recherches et des ateliers de concertation constituent des 

recommandations dont les autorités peuvent s’emparer ou décider de ne pas donner suite. 

k) Qui pourrait être questionnée, optimisée et modélisée 

Dans sa mise en œuvre, cette démarche participative a connu quelques limites. Ainsi, il a manqué : 

» Une réflexion sur le concept de « participatif » en soi et de son sens : à quoi sert-il ? A-t-il une valeur 

en lui-même ? Comment se met-il en œuvre ? Quelle évaluation de sa mise en œuvre est-elle faite ? 

Quelle efficacité peut-on en attendre ? Veut-on construire une institutionnalisation d’un espace participatif 

de prise de décision ? Si oui, sur quelle base de légitimité dans le cadre d’une démocratie 

représentative ? Sinon, quelle limite fixe-t-on à l’exercice ? 
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» Un plus grand cadrage issu de cette réflexion et de ses outils de mise en œuvre, notamment des 

outils pour cadrer la participation en elle-même, aurait été apprécié en amont et aurait peut-être pu 

optimiser la démarche. En effet, l’apprentissage sur le tas a été constaté au sein des différentes équipes 

de recherche. 

En dépassant ces deux limites, il aurait été intéressant de proposer une modélisation de cette 

méthodologie. Ceci pourrait faire l’objet de travaux de recherche pour l’avenir. 

l) Différence de méthode entre les sites 

Dans la mise en œuvre du projet, une différence d’approche entre les équipes de recherche orientale et 

occidentale a été assumée. Et des adaptations sur chaque site ont ensuite été nécessaires, afin de tenir 

compte des dynamiques de groupe et des réalités sociales et politiques locales. 

Ainsi, la méthodologie participative a été jugée peu réaliste dans le contexte oriental. L’approche 

retenue a plutôt été, sur la base de l’analyse préalable des académiques, de proposer des pré-projets pour 

les discuter avec les acteurs locaux et non pas pour recueillir les demandes et attentes ex nihilo. Cette 

approche top down s’est fixé pour objectif de faire prendre conscience aux habitants et aux décideurs 

des avantages des techniques locales et de l’aliénation des normes modernes.  

La position de départ portée par l’équipe orientale est donc celle de projets architecturaux qui doivent être 

faits par les architectes et non pas par les habitants. Ces derniers sont sollicités pour recueillir des idées 

qui sont ensuite mises dans des maquettes en trois dimensions afin de permettre une conceptualisation du 

projet par tous. Sur cette base, l’approbation du projet dans ses différentes phases est recherchée. Les 

contributions collectives sont valorisées comme des possibilités d’amélioration des projets au plus près des 

besoins. Et, dans un second temps, la réalisation d’un projet concret a servi de catalyseur de recherches 

de connaissances qui permettent le projet architectonique.  

Ce positionnement s’explique notamment par un contexte où le concept d’atelier est étranger aux 

dynamiques sociales du fait d’un habitat dispersé et de modes de pensée différents du versant occidental. 

La projection spatiale en deux dimensions est ainsi peu parlante pour les habitants qui préfèrent visualiser 

des réalisations en trois dimensions. L’équipe de recherche s’est donc adaptée à ce contexte. La 

participation collective n’a ainsi pas été priorisée et a plutôt été ponctuelle. L’équipe s’est en revanche 

attachée à construire des liens avec des personnes clés. Cette approche a connu des différences selon les 

équipes mais aussi selon les situations dans chaque ville. 

Enfin, la valorisation des pratiques et cultures locales a représenté un point commun entre les deux 

versants et les équipes de recherche. 

05. 1.2.2 / Sur le site de Huamachuco 

Le projet a permis de réaliser les activités et produits suivants dans la ville de Huamachuco : 

01. Une étude diagnostique globale du territoire urbain et de ses relations avec ses environs, formalisée 

dans une publication destinée aux fonctionnaires de la mairie et aux acteurs locaux : « Mirando a 

Huamachuco ».  
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Cette étude est fortement valorisée par les fonctionnaires et les élus. Parmi ceux-ci, le maire élu en 

2015 a remercié l’équipe du projet en affirmant qu’il avait remporté l’élection grâce à ce diagnostic à 

partir duquel il a construit son programme. 

02. Deux études scientifiques sur le patrimoine architectural de la ville et sur les caractéristiques des 

méthodes traditionnelles et modernes de construction, en termes d’illumination et de capacités 

thermiques31. 

03. Un plan d’aménagement de la zone humide de Purumpampa32. 

Il s’agit d’une réalisation unique sur les 4 sites. Elle donne une vision précise et formalisée de ce que la 

municipalité souhaite faire de ce territoire à différents niveaux : 

 Intérêt touristique et de conservation (valorisation historique-culturelle et paysagère-culturelle, 
récupération et conservation des aires naturelles), 

 Définition de Zones urbaines avec des niveaux de risques moyens ou élevés où les 
constructions ne sont pas autorisées. 

04. Un projet de construction d’un centre culturel. 

Celui-ci a fait l’objet du montage d’un dossier SNIP/PIP mais n’a finalement pas été officiellement 

déposé, suite à un changement d’administration municipale et d’une nouvelle priorisation des projets. 

05. 4 propositions urbanistiques pour la récupération de différentes rues : calle sant’ana, parque la 

cuchilla, avenida del ejercito, calle Garcilazo de la Vega, poncio de Leon, Canal rio grande. 

06. Des formations et une assistance technique apportées aux fonctionnaires de la mairie sur différentes 

thématiques de planification territoriale. 

Dans leur mise en œuvre, ces différentes réalisations se sont appuyées sur un processus participatif. Celui-

ci a été mis en place au travers d’une invitation ouverte, divulguée par différents moyens de communication 

(radio, affichage), à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées. Il s’est ensuite articulé autour de 

plusieurs temps : 

01. De diagnostic avec une présentation de la zone par ses habitants et acteurs, 

02. De réflexion sur les projets possibles autour de groupes de travail mixtes, 

03. De validation collective des préprojets. 

De l’avis des coordonnateurs, à Huamachuco, les résultats ont été jugés particulièrement réussis en 

comparaison avec les autres sites. Les facteurs d’explication avancés seraient les suivants : 

» un bon niveau de participation aux ateliers avec un véritable apport des parties prenantes ; 

» une structure sociale qui permet de réaliser un processus participatif grâce à l’implication d’acteurs 

particulièrement légitimes pour discuter dans les ateliers et exprimer un avis écouté : alcades de 

barrios (représentants élus du quartier), représentants d’associations reconnues (ex : organisation d’aide 

aux enfants vulnérables etc.) ; 

» une continuité des interlocuteurs techniques à la mairie avec la création, concomitante au lancement 

du projet, d’une « oficina de planificación » qui n’a pas été changée à chaque alternance politique. 

Les difficultés rencontrées ont concerné : 

» Le manque d’affluence des citoyens, relativement aux espoirs des organisateurs des ateliers : les 

moyens de communication (radio) n’ont peut-être pas été les plus appropriés. Selon certains, il aurait été 

                                                                 
31 Ouvrage collectif final « TRANSVERSAL : acciones de integración en el territorio peruano », p 239 et 265 
32 Ouvrage collectif final « TRANSVERSAL : acciones de integración en el territorio peruano », p 547 
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intéressant d’utiliser les réseaux sociaux numériques et le bouche à oreille pour optimiser la 

participation. 

» La résistance relative ou la faible prédisposition des fonctionnaires à affronter les défis du projet 

par refus du changement et peur de quitter leur zone  de confort. Le projet implique en effet une nouvelle 

façon de procéder (planification participative) et l’application d’idées nouvelles. Ceci demande aux 

fonctionnaires de se former et d’acquérir de nouvelles connaissances. 

» La difficulté à contenir les processus informels d’occupation des terrains et des rues dont les 

origines et enjeux dépassent le cadre du présent projet (exode rural, manque de travail, commerce 

informel dans les rues et pratiques pastorales revendiqués comme un droit, informalité généralisée qui 

rend difficile la gestion publique et la planification). 

» Des marges de progression importantes, au sein de la « oficina de planificación » et plus largement 

du département de développement urbain, en termes de compétences, de capacités et de soutien 

politique pour mener à bien leur mission. 

05. 1.2.3 / Sur le site de San Pedro 

Le projet a permis de réaliser les activités et produits suivants dans la ville de San Pedro de LLoc : 

01. Une étude diagnostique globale du territoire urbain et de ses relations avec ses environs, formalisée 

dans une publication destinée aux fonctionnaires de la mairie et aux acteurs locaux : « Mirando a San 

Pedro ».  

02. Deux études scientifiques sur le patrimoine architectural de la ville et sur les caractéristiques des 

méthodes traditionnelles et modernes de construction, en termes d’illumination et de capacités 

thermiques33. 

03. Un projet de construction d’une maison de la culture 34  et un plan d’aménagement de la rue 

limitrophe (Avenida Tacna)35. 

Ces deux projets n’ont pas été concrétisés, malgré la validation du profil technique par la  municipalité 

et le gouvernement régional, par manque de soutien politique suite à une alternance en 2018. 

De manière globale, le processus participatif a pu être mené à son terme conformément au prévisionnel. 

Il s’est caractérisé par des visites de terrain, des réunions d’identification des besoins, la constitution d’un 

groupe d’habitants, des ateliers participatifs et la présentation des documents produits par la PUCP, selon le 

même modèle que dans la ville de Huamachuco. Il a été jugé positif en termes d’écoute des propositions des 

habitants, de recueil et d’échange des idées. 

Un point positif spécifique est à souligner avec la mobilisation de l’Instituto Pedagogico y Tecnologico et 

de ses étudiants. Ceux-ci ont servis de facilitateurs pour la mobilisation sociale. Le premier rapport d’activité 

du projet met ainsi en exergue « l’apport de participations supplémentaires (de) l’Instituto Pedagogico y 

Tecnologico et (de) ses étudiants (dont la participation aux activités du projet sont reconnues comme des) 

activités diplômantes inscrites au programme. »36 

Les marges de progression identifiées concernent : 

                                                                 
33 Ouvrage collectif final « TRANSVERSAL : acciones de integración en el territorio peruano », p 213 et 225 
34 Ouvrage collectif final « TRANSVERSAL : acciones de integración en el territorio peruano », p 491 
35 Ouvrage collectif final « TRANSVERSAL : acciones de integración en el territorio peruano », p 376 
36 130310_PIC_TRANSVERSAL_Rapport_narratif_annuel.pdf p 2 
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» Le renforcement de capacité des fonctionnaires qui n’a été fait que par l’exemple lors des ateliers, 

» Une posture des pouvoirs publics dans le contrôle social et la normalisation bureaucratique plutôt 

que dans la concertation et la démocratie participative, 

» Un manque de travail de mobilisation antérieur et d’appui sur des organisations locales relais qui 

se traduit par une faible participation aux ateliers, 

» Une relation entre le projet et San Pedro ancrée au niveau du maire et de son cabinet plutôt 

qu’auprès de services techniques, comme à Huamachuco. Cet ancrage politique a fragilisé le projet 

lors des alternances. 

05. 1.2.4 / Sur le site de Lamas 

Le projet a permis de réaliser les activités et produits suivants dans la ville de Lamas : 

01. Une étude diagnostique globale du territoire urbain et de ses relations avec ses environs, formalisée 

dans une publication destinée aux fonctionnaires de la mairie et aux acteurs locaux : « Mirando a 

Lamas ».  

02. Une étude scientifique sur le patrimoine architectural de la ville et la caractérisation des deux zones 

(zone indigène Wayku et la zone métisse Lamas plaza)37. 

Cette étude a permis de mettre en évidence une spécificité locale : la structure des maisons 

« métisses » reproduit le modèle traditionnel mais derrière une façade moderne avec des matériaux 

modernes, alors que sur d’autres sites les formes traditionnelles sont assumées. 

03. Un projet de crèche a été financé et réalisé dans le cadre du programme CUNA MAS. La mairie 

traditionnelle de la zone indienne a été reconstruite suite à un effondrement. 

Une difficulté a toutefois été rapportée sur ce chantier où les autorités se sont permises de modifier les 

plans de l’architecte sans lui demander son autorisation et sans l’en informer. Ce dernier ne s’en est 

rendu compte qu’à la fin des travaux, en constatant des malfaçons. Ceci s’expliquerait par la relation 

ambivalente de la mairie officielle avec la population indienne : les métis savent ce qui est bon pour les 

indiens, mieux que les universitaires de Lima. 

Par ailleurs, il a également été difficile de trouver un terrain municipal pour réaliser la construction de la 

crèche. 

Dans sa mise en œuvre, le projet a connu plusieurs difficultés sur le site de Lamas dans un contexte qui 

présente une complexité socio-politique avec l’existence d’une double municipalité officielle/indigène plus 

informelle avec des rapports historiques, économiques et culturels ambivalents. 

05. 1.2.5 / Sur le site de Santa Maria de Nieva 

Le projet a permis de réaliser les activités et produits suivants dans la ville de Santa Maria de Nieva : 

01. Une étude diagnostique globale du territoire urbain et de ses relations avec ses environs, formalisée 

dans une publication destinée aux fonctionnaires de la mairie et aux acteurs locaux : « Mirando a Santa 

Maria ».  

02. Une étude scientifique sur le patrimoine culturel et anthropologique plutôt qu’architectural de la 

ville car celle-ci se caractérise par un habitat dispersé et une absence de bâtiments de prestige. 
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03. Une formation par des maestro-constructores indiens des étudiants architectes à Lima sur les 

techniques de construction traditionnelles et une formation en atelier à Nieva des étudiants de 

l’institut technique « Fé y Alegria » sur le même thème de la valorisation des savoirs et techniques 

indigènes. Cette formation s’est poursuivie au sein de l’Institut par la suite. 

04. Un projet de construction de crèche dans le cadre du programme CUNA MAS. 

Ce projet a cependant été refusé par les ingénieurs publics car il ne répondait pas aux critères modernes 

de construction : raccordement au tout à l’égout, terrain non inondable. 

Globalement, les relations avec la population se sont révélées bonnes et des réalisations 

intéressantes ont été menées à bien au travers des différents ateliers, formations et recherches.  

Les spécificités culturelles et humaines de cette ville, composée majoritairement d’indiens, ont 

amené l’équipe du projet à s’adapter. Ainsi, contrairement aux autres sites où les autorités ont 

systématiquement été associées, le contact a surtout été pris et assuré dans la durée avec les leaders 

indigènes, avec les associations d’artisanat et avec l’église, en particulier l’Instituto tecnologico Fé y 

Alegria. La SERNAMP, institution péruvienne en charge des parcs nationaux, a accompagné les 

chercheurs lorsqu’il s’agissait de se rendre à l’intérieur de la forêt à la rencontre des habitants. La SERNAMP 

a ainsi facilité la mise en œuvre du projet. Elle est pourtant également le symbole des contradictions de la 

société péruvienne qui, pour protéger la forêt, interdit à ses habitants historiques d’y vivre et d’en utiliser les 

ressources. 

Et du côté des autorités municipales, les relations ont été plus compliquées : il aura fallu plusieurs 

voyages pour rencontrer les fonctionnaires municipaux et près de deux ans pour avoir un entretien avec le 

maire. Cette absence de lien a d’ailleurs entrainé une remise en cause des travaux déjà entamés avec les 

fonctionnaires.  

05. 1.3 / EFFICIENCE  

» efficience : mesure selon laquelle les ressources (fonds, expertise, temps, etc.) sont converties en 

résultats de façon économe. 

05. 1.3.1 / Un démarrage progressif gage d’un ancrage local réussi dans 3 sites sur 4 

À la suite des retards de démarrage liés au financement et aux élections locales, le projet a été mis 

en œuvre de manière progressive sur chaque site. Hormis Santa Maria de Nieva où les relations avec les 

autorités n’ont pas pu se mettre en place, ce rythme lent a permis de tisser des liens avec les 

interlocuteurs clés. Ces liens ont ensuite servi de fondation pour construire les activités du projet. En termes 

d’efficience, le temps consacré à construire ces relations n’a donc en rien été perdu mais a finalement 

constitué un gain d’efficience lorsqu’il a fallu réaliser les activités. 

Cette analyse, partagée par les interlocuteurs rencontrés in situ, est décrite de la manière suivante dans le 

premier rapport d’activité : « Un démarrage progressif (…) ne semble pas annoncer des difficultés quant à la 

mise en œuvre du PIC. Au contraire : la mobilisation des équipes PUCP, leurs interactions avec les acteurs 
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locaux (publics et civils), les premières actions de terrain réalisées et programmées permettent de confirmer 

l’adéquation du dispositif PIC à ses objectifs. »38 

05. 1.3.2 / Des facteurs contextuels facilitants 

Plusieurs éléments externes au projet ont facilité sa mise en œuvre et ont permis de gagner du temps et de 

l’énergie : 

» Au niveau de la PUCP : la configuration du campus rend facilement possible l’interdisciplinarité par la 

proximité des équipes de recherche ; 

» Au niveau local : le lien entre la PUCP et les acteurs locaux a été facilité par la taille des gouvernements 

locaux, par l’intérêt mutuel suscité par la démarche et par la légitimité et le prestige de la PUCP. 

» Au niveau national : 

» Le projet a été mis en œuvre sous une administration d’un gouvernement de gauche qui promouvait 

une politique de développement local et d’appui à la population rurale favorable au financement 

des projets d’aménagements suscités par le PRD ; 

» Les normes des matériaux de construction traditionnels ont été officiellement reconnues pendant la 

durée du projet : en 2015 pour le bambou et en 2017 pour l’adobe (briques en terre crue). 

05. 1.3.3 / Et des obstacles externes avec lesquels il a fallu composer 

A l’inverse, le projet a dû composer avec plusieurs contraintes externes qui ont entravé sa mise en œuvre : 

» La distance des sites a rendu compliqué l’accès et difficile le maintien de liens avec les acteurs ainsi 

que le suivi des activités ; 

» Les institutions publiques concernées ont présenté plusieurs caractéristiques qui ont freiné la mise en 

œuvre :  

» Le centralisme politique et administratif a rarement été favorable aux dynamiques de concertation et 

de participation, 

» La complexité de ces institutions et de leurs procédures respectives a souvent été difficile à 

comprendre, 

» Les inerties locales ont été très fortes en particulier du fait que les équipes de recherche ne restent 

pas en permanence, 

» La culture de l’informalité institutionnelle avec par exemple des plans architecturaux changés sans 

prévenir ni demander l’autorisation et qui conduisent à des réalisations fragilisées 

» L’instabilité politique et les alternances d’interlocuteurs au sein des administrations, 

» La résistance à la venue des personnes de Lima de la part de la mairie de Santé Maria de Nieva. 

» Le calendrier universitaire a pu représenter parfois une contrainte pour réaliser les missions. 

05. 1.3.4 / Des moyens sous-dimensionnés compensés par l’engagement des chercheurs et des 

étudiants 

Dans sa conception, le projet a prévu des charges de travail induites par la distance des sites et la 

coordination des voyages pour des équipes de recherche nombreuses. Cette charge a représenté une 
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contribution directe de la PUCP avec des augmentations de charge ou des décharges pour travailler 

sur les recherches liées au projet pour les chercheurs titulaires. Pour les enseignants vacataires et les 

étudiants toutefois, ces charges ont été souvent sous-estimées par les personnes concernées au moment 

de leur engagement sur le projet. Ces charges ont ensuite été considérées par ces personnes comme du 

bénévolat. 

En outre, il aurait été intéressant de pouvoir rémunérer une personne sur chaque site pour faire avancer 

les préparatifs et faire un suivi des activités. 

05. 1.4 / IMPACT  

» impact : effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action de 

développement, directement ou non, intentionnellement ou non. 

05. 1.4.1 / De manière générale 

a) Un impact du projet qui n’a pas été quantifié en amont 

Lors de sa conception, le projet n’a pas fixé d’indicateur d’impact quantifié. Il est dès lors difficile de mesurer 

précisément le degré d’atteinte de l’impact. Les éléments suivants peuvent être mis en évidence : 

STRATÉGIE 

D’INTERVENTION 

INDICATEURS 

INITIAUX 
RÉALISÉ SOURCES 

Contribuer avec une 

perspective 

d'articulation 

transversale au 

développement des 

politiques de gestion 

territoriale dans les 

régions de La 

Libertad, Cajamarca, 

San Martin et Loreto 

Nombre d'outils 

qui représentent 

une vision du 

territoire et sont 

utilisés dans les 

Plans 

d'Organisation 

Territoriale (POT) 

Cet indicateur n’a pas fait l’objet d’une mesure 

et ne peut donc pas être quantifié. 

Sur le site de Huamachuco, il a toutefois été 

constaté que les outils produits sont utilisés 

par la municipalité. 

Outils de 

gestion locale 

: ZEE, POT, 

PDU, PDLC, 

Plans 

Institutionnels 

Sectoriels 

Nombre de projets 

produits avec 

l'appui 

d'organisations 

locales et le 

soutien de la 

PUCP 

Cet indicateur, s’il se réfère aux projets 

élaborés dans le cadre du projet, ne relève pas 

à proprement dit d’un impact mais plutôt d’un 

résultat (efficacité) : 

4 projets de construction ou 

d’aménagement urbain élaborés, 3 profils 

SNIP aboutis et 1 projet réalisé 

Informations 

correspondant 

au "Module II" 

du "Guide 

d'Identification 

des projets 

SNIP" 

b) Des objectifs initiaux trop ambitieux ? 

Au regard de la capacité limitée de la PUCP pour s’impliquer dans la concrétisation sociale des projets 

de planification urbaine ou des réalisations de projets architecturaux, les effets attendus du projet semblent 

peut-être avoir été considérés dans une perspective trop large sur le développement du Pérou. La 

pertinence de la démarche en termes de réflexion stratégique sur ce développement est avérée.  
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Sa concrétisation est liée à un trop grand nombre de facteurs pour pouvoir être observée et mesurée comme 

un impact du projet. Toutefois, des effets concrets ont été observés localement et sont détaillés plus 

avant. 

Dans le document de projet, les impacts attendus du projet sont décrits de la manière suivante (la mise en 

gars souligne les éléments d’effet à long terme difficilement mesurables) : 

« La disponibilité de données fiables pour le développement des territoires sera un élément clef pour 

débloquer et faciliter les mécanismes de prise de décision publique des gouvernements locaux et 

des autres entités publiques ou privées : il est bien connu que l´absence d´informations détaillées pour 

mener la gestion publique est une difficulté majeure du pays. Jusqu'à il y a 10 ans, il n’existait pas 

d'information au niveau rural sur les dispositifs complexes comme l'éducation publique ou la santé.  

En ce sens, le projet contribuera à la production et la gestion d'informations prioritaires pour la prise de 

décision. Nous avons l´espoir que cela incitera d'autres zones proches (avec leurs acteurs publics et 

privés) à développer des procédures similaires dans d'autres contextes - s'ils ne se sont pas joints à 

celles du programme PIC.  

La formation de personnel local qualifié pour la conception de projets (architecturaux et aménagement du 

territoire) est une revendication qui provient des bilans et des évaluations qui ont été effectués sur l'état de 

la gestion publique des espaces régionaux et locaux, surtout lorsque ceux-ci traitent de l’environnement rural. 

Par conséquent, le présent programme considère comme essentiel le développement des compétences des 

divers acteurs chargés de l'identification et de la conception de projets, afin d´améliorer la qualité des 

interventions et de répondre adéquatement à la demande des organisations sociales. Cela peut être 

considéré comme une expérience à reproduire par d'autres régions et localités, en particulier lorsque les 

contextes des projets impliquent des territoires qui dépassent les limites politiques et administratives. Pour 

cette raison, il faudra prendre soin d’analyser, synthétiser et transmettre les acquis et les leçons de nos 

interventions.  

Que les projets d'investissement publics soient en relation avec les axes prioritaires de développement des 

territoires régionaux est l'un des résultats attendus du programme PIC. Ceci devrait influencer l’orientation 

des ressources disponibles (institutionnelles, ONG, acteurs locaux, ressources SNIP) vers des 

interventions intégrées à de larges échelles, qui permettraient d’améliorer ou restaurer les capacités 

productives de biens et de services, en assurant des changements réels dans la vie des citoyens et en 

proposant de vraies avancées sociales. »39 

Pour l’ensemble de ces points, des acquis, détaillés ci-dessous, ont été constatés à des degrés divers 

selon les territoires. Leurs effets d’entrainement ne sont pas mesurables à ce stade. 

c) Des effets avérés sur les territoires 

Le projet a permis de produire plusieurs types d’effets sur chaque site : 

» Une connaissance plus approfondie des atouts et des défis de chaque site au travers du diagnostic 

initial et des travaux de recherche ; 

» Un renforcement des capacités des mairies et des sociétés civiles au travers des formations, des 

sensibilisations et des travaux réalisés lors des ateliers ; 

                                                                 
39 PIC Stillemans version finale.pdf p 12 
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» Un apprentissage de la démocratie locale participative au travers de l’expérience de la coproduction 

d’information entre académiques, fonctionnaires publics, élus et habitants. A ce titre, les ateliers 

participatifs ont pu constituer des espaces de discussion pour ajuster les tensions et les visions des 

acteurs. 

d) Des effets sur les capacités de planification des autorités locales 

Le principal effet constaté concerne le passage d’une conception purement fonctionnelle du territoire 

à une compréhension de l’interconnexion des différentes dimensions culturelles, sociales, 

économiques et politiques à l’œuvre sur ce territoire et dans ses relations avec d’autres régions périphériques 

ou plus lointaines. 

Ainsi, les participants au projet évoquent l’évolution de leur pratique où il ne s’agit plus simplement de 

décider à la mairie que tel quartier doit se développer comme un quartier résidentiel. Il faut tenir compte du 

fait que les nouveaux habitants du quartier, immigrés récents de la campagne, vont s’y installer avec leurs 

habitudes, coutumes et pratiques. S’il s’agit de pasteurs, ils s’installeront avec leurs animaux. S’il s’agit 

d’agriculteurs, ils cultiveront leur jardin. Et dans tous les cas, ils développeront des activités de commerce et 

de services afin de subvenir à leurs besoins. La planification urbaine doit prendre en considération ces réalités 

pour les intégrer dans son processus de réflexion et de décision. 

e) Une évolution externe du programme CUNA MAS qui a permis de démultiplier les potentialités 
d’impact 

Après le démarrage du projet, celui-ci a bénéficié d’une évolution du programme public CUNA MAS pour 

concrétiser des réalisations architecturales. En effet, lors de sa conception, le projet s’était fixé pour 

objectif de mener à bien une analyse diagnostique des villes afin de proposer une réalisation adaptée et en 

faveur d’un développement durable. Il n’était pas prévu d’aller au-delà d’une assistance technique, ni de 

pouvoir conduire jusqu’à son terme une construction. 

Finalement, le programme social CUNA MAS a évolué d’un financement du fonctionnement de crèches vers 

un financement d’infrastructures. Ceci a représenté pour le PRD une opportunité pour construire des 

crèches modèles reproductibles dans leur démarche de valorisation des matières traditionnelles 

adaptées. 

f) Un impact sur les capacités de recherche et d’enseignement de la PUCP 

Outre l’impact sur la société, le projet a également produit des effets sur la PUCP. Vu l’ampleur de son 

périmètre et de ses ambitions de transformation sociale, le projet a tout d’abord questionné l’université 

sur son sens :  

» Son rôle dans la société ; 

» La manière de former les étudiants et d’amener la connaissance à la population pour améliorer leurs 

conditions de vie ; 

» L’engagement social et culturel de l’académie ; 

» Et, en retour, l’influence de ces rôles, manière et engagement sur la forme de l’université elle-même.  

En ce sens, le projet a directement fait évoluer les conceptions et pratiques des enseignants, chercheurs 

et étudiants impliqués dans cette expérience formative. Les recherches de terrain n’ont pas seulement servi 

à alimenter de données la réflexion analytique des chercheurs mais a également influé sur leur vision 
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professionnelle et personnelle. Le projet a ainsi essayé d’articuler les enseignements et la dynamique de la 

société, dans une influence réciproque entre enseignement, recherche et action.  

A titre d’illustration, le projet a ainsi permis de renverser les perspectives traditionnelles, issues des 

relations coloniales, pour faire venir des maestro-construtores indiens pour enseigner aux étudiants à 

Lima40. Ceci a représenté une petite révolution sur le campus. Ses effets se font ressentir au sein de 

l’institution, auprès des étudiants impliqués et sur les maestro-construtores et leur communauté. 

De plus, la démarche du projet et ses méthodologies participatives de recherche-action ont été 

répliquées dans d’autres projets de la PUCP. Ainsi, des projets identiques ont été menés sur d’autres 

sites : « Mirando a Otuzco » en 2016 et « Mirando a Chepen » en 2018. D’autres projets sont en cours de 

discussion en 2019 à Cajamarca et de manière plus large avec le ministère de l’éducation. Un nouveau 

projet de diagnostic en 2019 vient également d’être commandé par la présidence de la République et le 

premier ministre dans le cadre du plan binational Pérou-Equateur afin d’analyser la dynamique locale 

existante à la frontière entre les deux pays.  

L’ensemble de ces opportunités sont le fruit du projet Transversal qui a légitimé la PUCP pour réaliser 

ce type d’études. Le livre final édité par la PUCP constitue également une carte de visite pour le CIAC et 

pour son rayonnement. Celui-ci se trouve directement sollicité par l’Etat et des communautés, notamment 

de peuples indigènes, pour intervenir avec une vision large qui articule les différentes dimensions 

historiques, culturelles, anthropologiques, urbanistiques et architecturales. Ceci est encore le cas tout 

dernièrement avec la municipalité de Megantoni, nouveau district près de Cuzco où une grande réserve de 

gaz a été identifiée et où des financements CANON ont été attribués. La mairie souhaite que le CIAC 

coproduise avec elle la planification de la ville idéale. 

Ces sollicitations illustrent les capacités renforcées du CIAC et le développement de ses opportunités 

de prestation de service à la société. 

Par ailleurs, le projet a permis de renforcer les enseignements dispensés au sein de la PUCP. Ainsi, le 

cours de sociologie intitulé « travail de terrain » continue de mobiliser la même méthodologie lorsqu’un projet 

d’architecture est proposé. En outre, les enquêtes quantitatives ont été systématisées et des partenaires sont 

régulièrement sollicités pour financer les moyens d’enquêtes. Sur ce point, le projet Transversal a facilité le 

travail d’enquête en l’inscrivant dans un ensemble plus large et une équipe de recherche globale. Ceci a 

permis de donner aux travaux de recherche un sens et une ambition plus intéressante pour les étudiants, 

comparativement aux financements d’enquêtes ponctuelles. Enfin, le projet a constitué un apprentissage 

pour l’enseignant-chercheur qui encadre ce cours. Aujourd’hui, il n’accepte de mobiliser des étudiants sur le 

terrain que s’il existe un cadrage scientifique rigoureux et sérieux dans lequel s’inscrire, comparable à celui 

de Transversal. 

Par ailleurs, le concept et l’expérience du projet Transversal a été repris dans la création d’un Master de 

spécialisation dans le domaine du développement territorial durable avec des actions in situ. Ce 

nouveau Master permet à son tour de nourrir les actions de la PUCP sur différents territoires du Pérou. Dans 

sa maquette, il associe les approches architecturales, urbaines et territoriales.  

De l’avis du CIAC, il existe un enjeu spécifique au Pérou de lier ces trois dimensions. En effet, le pays 

présente une très grande diversité, avec 84% des types d’espaces écologiques du monde présents sur le 
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territoire national. Les sociétés indigènes du Pérou ont appris à interagir avec cette diversité. Elles ont inventé 

des modèles d’architecture, de planification urbaine et territoriale efficaces qui peuvent inspirer le futur. 

Il existe donc un grand intérêt à étudier et transmettre ces savoirs. 

De plus, la gestion de la ville et du territoire est précaire au Pérou et n’existe pas comme une discipline 

qui permettrait de former les professionnels ou élus qui en ont la charge. La création de ce Master 

pluridisciplinaire souhaite répondre à ce besoin et aux enjeux de la crise urbaine et de la croissance sans 

fin des bidonvilles. Les réponses face à cette crise passent par une articulation de ces trois dimensions 

architecturales, urbaines et territoriales. 

Enfin, le projet a produit des effets sur la PUCP au-delà du département d’architecture. Il est ainsi possible 

de relever la création d’un cours interdisciplinaire à la Faculté d’Ingénierie civile sur la gestion de 

risques naturels : « seminario de urbanismo 2 : diseno de espacios publicos mitigacion de riesgos ». Cette 

formation est le fruit de la rencontre de l’équipe du projet avec la responsable du cours, qui a assisté aux 

séminaires de restitution. Dans le cadre de ce séminaire, des études de terrain à Chepen et à Arequipa ont 

été réalisées, sur un financement de la Direcccion academica de responsabilidad social. Elles ont permis de 

produire des rapports d’études intégrant les différents niveaux techniques, ainsi que la planification urbaine 

et territoriale suivant la méthodologie participative développée dans le cadre de Transversal. 

Au titre des impacts indirects sur la société, il est intéressant de souligner que sur la base de ces 

études, la mairie de Chepen a réalisé son plan de gestion des risques naturels. Elle s’est ainsi emparée 

des résultats produits par la PUCP sans que cela ne corresponde à une commande initiale. 

Enfin, les liens avec la Faculté d’Ingénierie civile ont également permis à l’une des coordonnatrices 

du projet de participer à 3 séminaires internationaux (France, USA, Mexico) pour présenter cette 

expérience de cours transdisciplinaire et des études de cas dans les deux villes. Ceci constitue sans contexte 

une reconnaissance de la qualité de la démarche mise en œuvre dans cette recherche-action. 

A l’inverse, il semble que le rapprochement entre le CIAC et le CIGA (Centro de Investigación de Geografía 

Aplicada) aurait pu être mieux optimisé. En effet, de l’avis de certains membres des équipes de recherche, 

le renforcement de capacité des équipes et la systématisation de la collecte d’informations Géolocalisées 

auraient pu donner plus de fruits en associant plus de géographes. Par exemple, un travail dans une réserve 

nationale à côté de Nieva a été réalisé au cours du projet pour collecter des informations de terrain qui n’ont 

jamais été exploitées, faute d’un géographe disponible pour cela. Enfin, après le projet, il aurait été 

intéressant de consolider l’équipe de recherche conjointe CIAC-CIGA pour la pérenniser au travers de 

prestations d’expertises collectives. 

g) Les limites de la transversalité du projet dans ses résultats 

En dehors du séminaire final, le projet a manqué d’un espace de communication et d’échanges entre 

les équipes de recherche Orientale et Occidentale pour donner une meilleure visibilité en interne à la 

PUCP et en externe des travaux réalisés et des résultats produits. 

05. 1.4.2 / Sur le site de Huamachuco 

En termes d’impact, il a été constaté que plusieurs résultats ont porté leur fruit et semblent prometteurs 

de nouveaux effets futurs. Ces résultats relèvent de plusieurs dimensions distinctes : 
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» les publications et la diffusion des études mettent à disposition des techniciens et des décideurs des  

données documentées qui sont utilisées jusqu’à aujourd’hui ; 

» la municipalité dispose de projets élaborés, répondant aux prérequis techniques pour une demande 

de financement public pour de potentielles mises en œuvre futures ; 

» les formations et le renforcement de capacité des fonctionnaires leur donnent des compétences 

nouvelles qu’ils continueront de mettre en pratique. Ainsi, aujourd’hui, les techniciens de la ville 

contribuent activement à la définition du plan de développement local concerté de la province de Sanchez 

Carrion. Dans ce cadre, ils réutilisent la méthodologie participative de concertation autour de projets 

concrets d’innovations urbanistiques dans une perspective de développement durable ; 

» la méthodologie participative a également produit de nouvelles dynamiques territoriales au travers 

d’une sensibilisation à la citoyenneté, à la mobilisation et à la participation sociale. Cela a aidé à 

orienter des décisions politiques de développement de la ville et cela continuera probablement à le faire 

à l’avenir. 

A titre d’exemple, il est intéressant de relever la résistance collective et la mobilisation sociale face 

au changement, sans concertation, du plan d’aménagement de la zone humide de Purumpampa 

par le maire. Celui-ci avait en effet décidé d’attribuer une partie du terrain disponible à l’université 

publique, en contradiction avec le plan élaboré collectivement et approuvé par le conseil municipal un an 

plus tôt. Des protestations, des marches dans la rue, avec un âne qui portait le nom du maire, ont 

finalement réussi à le forcer à faire machine arrière en 2017. Il n’a d’ailleurs pas été reconduit à son poste 

en 2018. 

05. 1.4.3 / Sur le site de San Pedro 

En termes d’impact, les activités menées ont produit moins de résultats concrets. Lors du dernier 

atelier participatif, le maire s’est retrouvé face à une forte demande de mise en œuvre des projets élaborés 

dans le cadre du projet. Cependant, le manque de financements publics nationaux et de nouvelles urgences, 

liées à des inondations exceptionnelles en 2017, ont empêché ces concrétisations. 

Tout au long du projet, celui-ci a été régulièrement freiné par des alternances politiques qui ne se 

sont pas saisis des outils et projets produits au cours de l’administration précédente. Ainsi, le 

diagnostic territorial « Mirando a San Pedro » a-t-il été finalisé et édité à la fin du mandat du maire. Son 

successeur ne s’en est pas emparé. Ensuite, les ateliers participatifs ont été lancés et des projets 

d’aménagements d’une avenue et d’un centre culturel ont été élaborés. Leur finalisation a également coïncidé 

avec la fin d’un mandat. Ils n’ont pas été repris à ce jour par la nouvelle administration. 

Au niveau des services techniques, le projet n’a pas non plus réussi à avoir un impact sensible. Il a 

manqué une formation dédiée et une diffusion des résultats des travaux de recherche aux techniciens pour 

qu’ils les intègrent dans les règles d’urbanisme. Ceci traduit la trop grande dépendance de la relation des 

équipes du projet avec le cabinet politique du maire plutôt qu’avec les fonctionnaires municipaux. Ce qui a 

conduit à une opposition de principe aux projets de l’administration antérieure. 

05. 1.4.4 / Sur les sites de Lamas et de Santa Maria de Nieva 

En l’absence de visites de terrain et de rencontre avec les interlocuteurs concernés, il n’est pas possible de 

se prononcer sur le niveau d’impact des résultats du projet sur ces territoires. 
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05. 1.5 / APPROPRIATION 

» appropriation : les partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques et stratégies de 

développement et assurent la coordination des projets à l’appui du développement. 

Dans quelle mesure des différentes parties prenantes (bénéficiaires, acteurs directs, etc.) se sont-elles 

mobilisées et ont-elles adhéré aux objectifs du projet ? 

Les bénéficiaires sont-ils satisfaits des réalisations du projet ? 

05. 1.5.1 / De manière générale 

a) Au niveau de la PUCP 

La mobilisation des coordonnateurs Sud et de leurs équipes de recherche a démontré un haut niveau 

d’appropriation de ce projet dont ils étaient porteurs dès l’origine.  

Par ailleurs, les nombreux impacts détaillés précédemment sur le renforcement des capacités de recherche, 

d’enseignement et de prestation de service à la société montrent que la PUCP a intériorisé, au sein de la 

CIAC et au-delà, les connaissances, compétences et méthodologies de recherche issues du projet. La 

création de nouveaux enseignements en est un exemple pérenne. 

b) Au niveau des municipalités 

La PUCP a développé dans le cadre du projet des démarches de formation dont la finalité était le 

renforcement de capacité des acteurs locaux par l’appropriation des méthodologies participatives de 

planification et d’élaboration de projets d’aménagements territoriaux et de constructions. 

Concernant l’actualisation des plans d’urbanisation au travers de diagnostics et d’ateliers, la participation 

des fonctionnaires, qui se sont engagés dans la durée, a permis un transfert de connaissances et de 

compétences. Les éventuels changements de poste des fonctionnaires sont susceptibles de limiter la mise 

en pratique future de la méthodologie. Celle-ci est toutefois vécue et acquise et pourra être réutilisée. 

05. 1.5.2 / Sur le site de Huamachuco 

En termes d’appropriation, les effets du projet ont été identifiés à deux niveaux : 

01. Le renforcement de capacités des fonctionnaires et l’évolution de leur vision du développement 

territorial et de la prise en compte de la diversité des facteurs humains dans la planification ; 

02. L’intériorisation des processus de concertation et de droit d’expression sur la planification territoriale par 

les citoyens.  

Les marges de progression identifiées concernent : 

» Les produits du projet (diagnostic, projets d’aménagement et de construction) ainsi que les 

publications scientifiques ne sont pas assez divulgués au sein des services techniques, en dehors 

de la « oficina de planificación ». Et, plus encore, il manque une diffusion des résultats du projet à la 

nouvelle administration élue en 2018 et à la population en général. L’enjeu serait de rendre les projets 

prioritaires dans l’agenda des nouveaux élus. 
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05. 1.5.3 / Sur le site de San Pedro 

En dehors des habitants qui ont participé aux ateliers et au processus de concertation, l’appropriation 

est faible à San Pedro. Les projets élaborés n’ont pas été concrétisés par l’administration précédante, faute 

de priorisation dans le contexte des inondations de 2017, ce qui a pu générer une certaine frustration chez 

certains habitants. Et depuis l’alternance aux élections d’octobre 2018 et la prise de fonction d’une nouvelle 

administration en janvier 2019, les projets ont été abandonnés. 

Un bras de fer politique est actuellement en cours entre l’équipe sortante et la nouvelle mairie. Cette 

dernière a proposé aux habitants de l’avenue Tacna, dont l’aménagement a été planifié dans le cadre du 

projet, une nouvelle version simplifiée : une rue goudronnée mais sans piste cyclable ni aménagements 

piétonniers. Les habitants ont accepté le nouveau projet lors d’une réunion d’information où les représentants 

du quartier et des associations d’habitants ont signé la nouvelle proposition municipale. Il s’agissait pour eux 

de voir se concrétiser a minima un aménagement dans des délais raisonnables. A titre anecdotique, 

l’évaluation a servi de prétexte pour mobiliser les habitants autour de l’ancien projet d’aménagement et 

l’entretien avec l’ancien maire a tourné au meeting politique. 

05. 1.5.4 / Sur les sites de Lamas et de Santa Maria de Nieva 

En l’absence de visites de terrain et de rencontre avec les interlocuteurs concernés, il n’est pas possible de 

se prononcer sur le degré d’appropriation des résultats du projet par les acteurs ciblés. 

05. 1.6 / VIABILITE 

» viabilité (pérennité, durabilité) : continuation des bénéfices résultant d’une action de développement 

après la fin de l’intervention. Probabilité d’obtenir des bénéfices sur le long terme. Situation par laquelle 

les avantages nets sont susceptibles de résister aux risques 

05. 1.6.1 / Des acquis pérennes au sein de la PUCP 

Au niveau de la PUCP, la qualité des résultats obtenus, des impacts observés et de leur appropriation permet 

d’affirmer que la viabilité de ces acquis est assurée pour les années à venir, tant au niveau individuel des 

enseignants-chercheurs impliqués qu’au niveau institutionnel de la CIAC et des enseignements. 

05. 1.6.2 / Sur le site de Huamachuco 

Au-delà des impacts et de l’appropriation avérés, la pérennité des effets du projet dépend de la 

capacité des acteurs locaux à concrétiser les projets d’aménagement et de constructions élaborés. 

A ce stade, les éléments favorables identifiés concernent l’existence de différents dispositifs de 

financement pour l’exécution des projets. A titre d’illustration, le projet d’aménagement « jiron de santa ana » 

a été déposé pour financement auprès du dispositif MI BARRIO porté par le ministerio de vivenda y 

construciones y saniamiento. 

A contrario, les éléments de risque sont liés à un manque de volonté politique de la mairie et à un 

manque de pression sociale pour faire aboutir les projets. Avec le temps qui passe, les projets risquent de 

perdre de leur pertinence et les terrains pourraient être utilisés pour d’autres usages. En outre, la ville est 
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toujours confrontée à l’exode rural et la venue de nouveaux habitants qui connaissent mal les normes et 

règles municipales d’urbanisme. 

05. 1.6.3 / Sur le site de San Pedro 

La viabilité des effets du projet et, en particulier, de la concrétisation des projets d’aménagements et 

de construction est directement liée à la résolution du conflit politique local. L’existence de projets 

finalisés dont le profil technique a été évalué et approuvé par l’autorité provinciale est de nature à produire 

un effet durable. Il s’agirait pour cela de réussir à dépolitiser le débat pour que ces aménagements ne 

soient pas identifiés à un courant politique mais bien plutôt à une démarche conjointe entre experts 

universitaires et habitants de la ville. 

05. 1.6.4 / Sur les sites de Lamas et de Santa Maria de Nieva 

En l’absence de visites de terrain et de rencontre avec les interlocuteurs concernés, il n’est pas possible de 

se prononcer sur la pérennité des résultats du projet par les acteurs ciblés. 

05.2 / BONNE GOUVERNANCE DU PROJET  

05. 2.1 / UNE RELATION DE CONFIANCE ENTRE LES PARTENAIRES GAGE 

D’UNE BONNE GOUVERNANCE 

Dans la mise en œuvre du projet, les partenaires ont indiqué que la qualité des relations de travail avaient 

permis de piloter les activités en bonne intelligence. Des réunions régulières ont permis de prendre les 

décisions collectivement. Un suivi des activités sur place et à distance a été assuré annuellement au travers 

des rapports d’activité et des comptes rendus financiers, selon le rythme et les exigences des procédures de 

l’ARES. 

05. 2.2 / DES INDICATEURS QUI SE SONT REVELES NON PERTINENTS POUR LA 

CONDUITE DU PROJET 

Du point de vue du pilotage du projet, les indicateurs initiaux n’ont globalement pas été suivis dans la 

mise en œuvre du projet car ils ont été jugés peu pertinents pour guider le pilotage ou bien encore 

évidents. 

Par exemple, dans le cadre logique initial, il est prévu de mesurer pour l’objectif spécifique le pourcentage de 

projets produits avec des capacités locales des municipalités ou de la société civile. Or, dans la mise en 

œuvre, tous les projets ont été réalisés avec des organisations locales. Cet indicateur semblait donc une 

évidence sans véritable relevance. 

En outre, entre la conception du projet en 2010, le démarrage en 2011 et l’évaluation en 2019 ; le décalage 

temporel conduit à relativiser l’intérêt de certains indicateurs. 

Ces éléments permettent d’identifier deux points d’amélioration : 
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01. Dans la conception, les indicateurs d’activité, de résultat et d‘impact n’ont pas été élaborés selon 

une démarche SMART (spécifique, mesurable, réaliste et inscrite dans le temps) avec une ambition 

chiffrée, une ligne de référence à laquelle se comparer et des outils dédiés pour le faire ; 

02. Dans le pilotage, aucune actualisation du cadre logique n’a été envisagée après avoir constaté les 

retards temporels accumulés et les changements de territoire et d’approche décidés. Cela démontre 

que ni le cadre logique ni les indicateurs ne sont envisagés comme des outils d’aide à la décision 

dans un processus formalisé de suivi et d’évaluation des activités. 

Enfin, pour cette évaluation, les données ont été disponibles après des efforts spécifiques et 

additionnels. En effet, il n’existe pas de compilation finale des indicateurs et les informations ont donc dû 

être recherchées dans les rapports annuels et faire l’objet de plusieurs échanges écrits pour une consolidation 

validée par les coordonnateurs. 

05. 2.3 / UNE CAPACITE D’ADAPTATION AUX BESOINS DES PARTIES 

PRENANTES 

Dans sa mise en œuvre, le projet a également su faire preuve d’une capacité d’adaptation aux besoins 

évolutifs des parties prenantes concernées. Ainsi, il a été constaté un usage flexible du budget annuel 

du projet. Lors des séminaires d’étapes du comité de pilotage organisés 2 à 3 fois par an lors de visites des 

partenaires Nord et à distance par visio-conférence, l’avancée des travaux était exposée et des réorientations 

éventuelles ont fait l’objet de discussion pour tenir compte des réalités mouvantes dans chacun des quatre 

sites. 

05.3 / THEMATIQUES TRANSVERSALES 

Lors de la formulation du projet, ces thématiques ne faisaient pas l’objet d’une demande particulière 

de la part de la CUD. De ce fait aucune stratégie explicite n’a été présentée dans le document de projet 

initial. Toutefois, celles-ci ont bien été prises en compte de fait par le projet, à des degrés divers, dans 

son élaboration et dans sa mise en œuvre. 

05. 3.1 / LA PROMOTION DE L’EGALITE DE GENRE AU TRAVERS DES FEMMES 

BENEFICIAIRES DES ACTIONS OU CIBLEES PAR LES PROJETS 

Aucun indicateur spécifique, aucune analyse ou travail spécifique sur ce sujet n’ont été mis en place. 

Toutefois, il a été constaté sur les listes de présence qu’une majorité de femmes ont été présentes dans 

les ateliers participatifs de planification ou d’élaboration des projets, en tant que représentantes de la 

Société Civile ou comme habitantes. En outre, les projets de crèches élaborés dans le cadre du programme 

CUNA MAS ont également participé à libérer les femmes d’un temps de garde des enfants qui leur est en 

très grande majorité, si ce n’est exclusivement, dévolu au Pérou. 

Par ailleurs, dans sa mise en œuvre, le projet a mobilisé une part importante de femmes, en tant que 

coordonnatrice, chercheure ou étudiante. Et aucune discrimination ne semble avoir été faite sur le 

recrutement des participantes et bénéficiaires du projet. Il n’existe pas à notre connaissance une information 

quantitative et des sources de vérification rapidement disponible sur ces points pour pouvoir les mesurer 

avec précision. Il est cependant possible de constater que, lors des entretiens et focus group réalisés au 
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Pérou, 29% des interlocuteurs étaient des interlocutrices. Ceci donne une idée de leur importance relative 

dans la conduite du projet et son appréciation. 

Concernant l’amélioration de la position sociale relative des femmes, objectif revendiqué par les 

coordonnateurs au titre de la contribution du projet à un développement plus égalitaire et participatif 

du Pérou poursuivi par le projet dans son ensemble, il s’agit d’un impact de plus long terme qui ne pourra 

pas être mesuré en l’absence de stratégie explicite, de situation de référence et d’objectifs précis et chiffrés 

sur des indicateurs spécifiques. 

05. 3.2 / LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT AU TRAVERS DE LA 

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE LA 

VALORISATION DES PRATIQUES ET MATERIAUX TRADITIONNELS  

De la même manière, la protection de l’Environnement n’a pas fait l’objet d’une définition et d’un suivi 

d’indicateurs spécifiques. Cependant, la finalité du projet vise un développement territorial respectueux 

des équilibres humains et environnementaux ainsi que la promotion des pratiques et matériaux 

locaux, adaptés aux ressources existantes et énergétiquement économes. 

Concrètement, ces thématiques ont été débattues dans les ateliers participatifs, où les leaders locaux 

de la défense de l’environnement ont été représentés. La planification urbaine a été l’occasion de poser 

un cadre de régulation de la pression immobilière et de la préservation d’espaces publics arborés, 

comme par exemple dans l’aménagement de la zone humide de Purumpampa à Huamachuco. 

Enfin, la valorisation des pratiques et matériaux traditionnels a été un fil conducteur des recherches 

menées, dont certaines ont permis de démontrer leur bonne performance hygro-thermique, et des projets 

élaborés. 

05. 3.3 / L’ENJEU DE LA PROMOTION DE LA DEMOCRATIE ET DES DROITS 

HUMAINS AU PEROU 

Dans le contexte particulier du Pérou, après des années de dictatures, régimes autoritaires et d’insurrection 

armée, la défense des Droits humains (DH) au sens très large a fait l’objet, de la part du projet, d’une 

réflexion et d’une action de promotion des droits et de la démocratie participative.  

Pour cela, la PUCP a tout d’abord bénéficié de sa légitimité et de sa reconnaissance acquise par le 

passé à travers sa participation, dans les années 2000, à la commission Vérité et réconciliation. Celle-ci 

a été mise en place par les autorités légales et morales pour permettre une récupération de la démocratie et 

des DH à la fin de l’ère Fujimori et de la guerre contre le sentier lumineux. 

La ligne humaniste de la PUCP est explicitement exprimée dans son plan stratégique. Au niveau du CIAC et 

du projet, elle se décline autour d’un positionnement politique de responsabilité critique pour intervenir 

sur le modèle de villes et de leur relation avec leur territoire.  

Ainsi, le projet cherche à promouvoir un modèle alternatif à la ville qui aliène le territoire, sans 

construction sociale volontariste mais comme lieu d’un développement économique exclusif de toute autre 

considération humaniste. Cette ville aliénée produit une crise sociale, une dégradation environnementale et 

des pratiques prédatrices. A l’inverse, le projet poursuit une inclusion sociale et environnementale et 

des pratiques participatives des droits civils dans une relation plus saine entre la société et l’autorité. 
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Dans un souci d’efficacité, le projet a ciblé des villes de taille moyenne ou petite où un impact peut être espéré 

avec les moyens disponibles. Il a cependant été confronté à une diversité de situations où les enjeux de 

DH au sens large n’ont pas toujours été évidents à défendre, comme par exemple : 

» La question du droit à habiter sur un territoire dans un contexte de conflit d’accès à la terre entre 

habitants et industrie extractive qui a conduit les coordonnateurs du projet à décider d’abandonner le 

site initialement ciblé car une démarche de concertation participative était incompatible avec la violence 

sociale et physique du conflit ; 

» La question des droits économiques, sociaux et culturels des populations indiennes d’Amazonie 

face à l’acculturation en cours dans un contexte de crise du modèle ancien (rivière polluée, pression 

démographique sur les ressources, arrivée de produits de la côte…) qui a conduit le projet à développer 

des propositions de conservation ou de réadaptation de traditions, pratiques culturelles et usages de 

matériaux locaux adaptés. 

Globalement, les situations et les solutions élaborées ont été variées selon les sites mais la posture du 

projet a été constante autour de la mise en discussion des enjeux de développement avec le respect 

des modèles adaptés, dans une perspective humaniste de promotion d’un dialogue démocratique et 

participatif. 
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06. UNE ANALYSE DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR 

L’APPLICATION DES MÉTHODES D’ÉVALUATION  

Les limites méthodologiques rencontrées sont liées aux contraintes de temps imparties qui n’ont pas 

permis de visiter les quatre sites concernés mais seulement un échantillon de deux, sélectionnés sur des 

critères d’accessibilité et de poursuite des relations avec les parties prenantes au-delà du projet.  

En effet, l’échantillonnage des sites et des interlocuteurs a été discuté au démarrage de l’évaluation. Pour 

des raisons pratiques, il a été décidé de focaliser l’évaluation sur le seul versant occidental. Le versant 

oriental a fait toutefois l’objet de discussions avec les chercheurs et coordonnateurs à Lima ainsi 

qu’une analyse documentaire. Le site le plus éloigné, Santa Maria de Nieva, qui n’a pas été visité, est le 

site où les relations ont été les plus difficiles à établir et à maintenir.  

Ce choix pratique induit un certain biais d’analyse dont il a été tenu compte dans la pondération des 

conclusions. 
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07. CONCLUSIONS 

07.1 / UN BILAN : SUCCES/ECHEC 

À la suite de l’analyse des données recueillies par triangulation (revue documentaire, entretiens et 

observations de terrain), l’évaluation finale du projet est globalement positive.  

Celui-ci est jugé pertinent et efficace, tant sur le renforcement des capacités d’enseignement et de 

recherche de la PUCP, que sur l’articulation entre recherche et action au service de la société. Ainsi, des 

données de base pour la gestion territoriale ont été produites, les capacités locales pour le développement 

de projets ont bien été renforcées et des projets locaux qui répondent aux axes de développement 

territorial ont été conçus et même réalisés pour certains. Les effets et impacts du projet et leur 

appropriation pérenne par la PUCP sont avérés et probants.  

Des marges de progression ont été identifiées dans la planification et le suivi des indicateurs 

d’activités, de résultats et d’impacts au service de la gouvernance du projet. 

07. 1.1 / LES PRINCIPALES FORCES DU PROJET 

De manière plus détaillée, les succès du projet sont les suivants : 

01. Le projet est pertinent à différents niveaux : 

001.1. Pour une réflexion stratégique sur le développement du Pérou et sa déclinaison locale au 

niveau d’un territoire, dans un contexte de fortes inégalités ; 

001.2. Pour les politiques publiques et les dispositifs de financement des initiatives locales, en 

particulier au travers du renforcement des capacités locales pour mobiliser des fonds publics 

d’investissement ; 

001.3. Dans une perspective scientifique de recherche-action dans le contexte de l’urbanisme et du 

développement territorial contemporains et des enjeux académiques du département 

d’architecture de la PUCP ; 

001.4. Dans sa mise en œuvre, au travers de sa capacité d’adaptation aux évolutions du contexte, au 

plus près des besoins des acteurs-cibles. 

02. Le projet est efficace avec un niveau de réalisation des activités satisfaisant, un renforcement des 

capacités de recherche de la PUCP avérée et une démarche probante de recherche-action en 

partenariat avec la Société Civile et les autorités locales. 

03. Le projet a su mettre à profit un démarrage progressif pour construire un ancrage local réussi dans 3 

sites sur 4. 

04. Le projet a produit des effets sur les territoires, des effets sur les capacités de planification des 

autorités locales et un impact certain sur les capacités de recherche et d’enseignement de la 

PUCP qui s’inscrivent dans une appropriation durable. 

05. Enfin, le projet a bien intégré les thématiques transversales de promotion de la démocratie et des 

Droits Humains au Pérou, de protection de l’Environnement au travers de la planification du 

développement territorial et de la valorisation des pratiques et matériaux traditionnels et, dans une 

moindre mesure, de promotion de l’égalité de Genre au travers des femmes bénéficiaires des actions. 
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07. 1.2 / LES MARGES DE PROGRESSION CONSTATÉES 

Et les marges de progression du projet sont les suivantes : 

01. Bien que cela ne soit pas de la responsabilité de ces coordonnateurs, le projet a été freiné dans sa 

mise en œuvre et ses résultats par des résistances à la pleine reconnaissance de la pertinence du 

projet par différents acteurs, réfractaires aux objectifs participatifs et décentralisateurs promus par le 

projet. 

02. Le projet a été confronté, en interne et en externe, à une ambivalence des enjeux psychologiques, 

sociaux, économiques et politiques de la relation entre traditions et modernité 

03. Le projet a montré un manque de maîtrise de l’intérêt des indicateurs d’activités, de résultats et 

d’impacts comme outil d’aide à la décision, que ce soit dans leur élaboration sans ambition chiffrée 

ou dans l’absence de leur suivi tout au long du projet. 

04. La démarche méthodologique a manqué au départ d’une clarification en termes d’ambition, de 

cadrage initial et de décalages de temporalités. 

05. Le projet a connu des limites de transversalité entre les équipes orientale et occidentale dans sa 

mise en œuvre et ses résultats. 

06. L’efficacité du projet a été en partie minorée par une mise en place des doctorats laborieuse et 

incomplète à ce jour. 
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08. RECOMMANDATIONS 

En termes de mise en œuvre, de gestion et de suivi/évaluation des projets financés par l’ARES, le présent 

projet ne relève pas de problème majeur et l’évaluation de ces différentes dimensions est donc globalement 

positive. Il en est de même avec la participation de la communauté académique partenaire, en 

l’occurrence de la PUCP, de son dynamisme et de ses motivations dans les activités du présent projet. 

Toutefois, quelques recommandations opérationnelles ou stratégiques peuvent être adressées aux 

différents acteurs du projet afin de tirer les leçons de l’expérience passée et de s’en saisir dans le cadre de 

futurs projets : 

08.1 / DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES 

ORGANISEES PAR PARTIES PRENANTES 

08. 1.1 / AU NIVEAU DE L’ARES 

01. Afin de garantir la cohérence de la démarche d’évaluation avec la sélection d’un projet de lien, il est 

recommandé d’adapter le chronogramme de réalisation des évaluations finales de projets pour 

que cet exercice ne soit pas réalisé après la décision du comité de sélection sur le projet de lien. Dans 

le cas contraire, les acteurs sont moins mobilisés et impliqués dans l’exercice. Et ce dernier perd 

quelque peu de son intérêt. 

02. Afin de faciliter le pilotage, le suivi-évaluation et la diffusion d’une culture de la gestion de projet axée 

sur les résultats, il est recommandé de demander aux coordonnateurs de systématiser la 

consolidation des indicateurs du cadre logique initial tout au long du projet au travers de chaque 

rapport annuel et du rapport final. Ainsi, un suivi progressif du réalisé et des écarts constatés serait de 

nature à faciliter l’analyse de la conduite du projet et de ses réussites ou échecs.  

Les rapports annuels permettent déjà en partie de réaliser ce suivi. Cependant, ils présentent deux 

travers : 

002.1. Ils sont d’abord réalisés par redevabilité à l’ARES avant d’être pensés et vécus comme des outils 

d’aide à la décision ; 

002.2. Ils ne sont pas consolidés d’une année sur l’autre et ne font pas suffisamment référence à une 

ligne de base capable d’informer du succès ou des difficultés rencontrées. 

Enfin, les nouveaux rapports standardisés de l’ARES présentent bien un suivi systématisé d’indicateurs. 

Toutefois, ceux-ci ont été conçus pour répondre à un exercice de redevabilité vis-à-vis de la DGD 

(Direction générale de la Coopération au Développement et de l’Aide humanitaire). Ils ne sont donc pas 

non plus conçus dans une démarche d’aide à la décision dans le cadre du pilotage d’un projet 

spécifique. 

03. Enfin, pour assurer une information complète et exhaustive aux coordonnateurs de projet et afin de 

limiter les risques de retard dans la mise en œuvre des PRD et l’atteinte de leur résultats, il est 

recommandé de mentionner dans le VADEMECUM de l’ARES les contraintes d’équivalence de 

diplômes entre la Belgique et certains pays, dont le Pérou, lors de l’inscription en doctorat.  
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08. 1.2 / AU NIVEAU DES PARTENAIRES NORD ET SUD 

01. Lors de la phase de formulation, il est recommandé de réfléchir à des indicateurs d’activité, de 

résultat et d‘impact spécifiques, mesurables, réalistes et inscrits dans le temps, faisant 

référence à une situation de base préalable au projet. En effet, en l’absence d’indicateur et de ligne 

de base de référence, il ne sera pas possible de mener une véritable évaluation des changements 

produits. En outre, ces indicateurs doivent être conçus et perçus par les coordonnateurs comme des 

outils d’aide à la décision dans le pilotage du projet. 

De manière générale, il est important de resituer le rôle des indicateurs comme un instrument de 

pilotage « politique » du projet en ceci qu’ils donnent un sens précis, concret et chiffré des objectifs 

et résultats attendus du projet. Si l’objectif et les résultats expriment la direction générale du projet, son 

horizon, les indicateurs doivent exprimer une ambition mesurable, d’un point de vue qualitatif comme 

quantitatif lorsque cela se peut. Sur le plan qualitatif, il permet de dépasser une formulation qui pourrait 

n’être qu’invocatoire (« améliorer… ») pour s’ancrer sur une concrétisation pragmatique (comment se 

concrétise cette amélioration ? comment la mesure-t-on ? quels outils sont disponibles pour la 

mesurer ?).  

Ainsi, par exemple, dans le cadre d’une formation doctorale, l’indicateur d’activité pourra mesurer 

l’ambition du nombre de doctorants visés, l’indicateur de résultat celui du nombre de docteurs formés 

(le diplôme attestant de la réussite sans avoir à mettre en place un outil spécifique) et les publications 

de recherche, si possible post-doctorales ou à défaut tout au long de la thèse, et/ou l’intégration des 

résultats de la recherche dans l’actualisation des syllabus d’enseignement, serviront d’indicateur 

d’impact. Ici aussi, les sources de vérification (journaux scientifiques, colloques, syllabus) existent 

indépendamment du projet. Et ces indicateurs peuvent être inscrits dans le temps avec des échéances 

précises. 

Dans le cadre de PRD, la dimension d’impact sur le développement est plus délicate. Elle nécessite de 

prendre en compte des acteurs non académique et de définir, idéalement avec eux, le sens de l’action, 

son ambition concrète et sa mesure. Cette dernière ne peut pas toujours s’appuyer sur des outils 

existants et il est parfois nécessaire de les intégrer comme une activité du projet à part entière.  

A titre d’exemple, les indicateurs d’activités peuvent concerner les activités de recherche sur le terrain 

en partenariat avec les acteurs non académiques. Les produits de la recherche, mesurés par le projet 

et par les outils académiques classiques, pourront servir d’indicateur de résultat. Pour l’indicateur 

d’impact, il convient idéalement de s’entendre au préalable avec ces acteurs non académiques sur les 

effets attendus des produits de la recherche et sur la mesure de ces effets. Si cette entente ne peut être 

faite, pour des raisons pratiques, lors de la formulation du projet, elle doit a minima être faite lors du 

lancement du projet. Sinon, il existera un risque important de mésentente ou de malentendu entre 

acteurs académiques et non académiques du projet. Et il sera d’autant plus délicat de définir a posteriori 

les effets du projet. 

Ainsi, le rôle de pilotage « politique » du projet au travers de ces indicateurs est celui tout d’abord 

de leur construction, puisqu’il s’agit d’établir un consensus entre les partenaires sur le sens du projet 

(objectifs/résultats), son ambition (degré d’atteinte de ces objectifs/résultats) et sa faisabilité. Il est 

ensuite réactivé tout au long du projet par un monitoring précis de ces indicateurs qui peuvent 

permettre d’alerter sur un manque de réussite de certains volets du projet, voire sur la nécessité de 

renégocier le cadre logique dans sa globalité car l’environnement extérieur du projet a évolué et le projet 

doit dès lors s’y adapter pour atteindre in fine son objectif. Enfin, lors de l’évaluation, les indicateurs 

permettront de vérifier a posteriori si les hypothèses de départ ont été validées et si des leçons 

doivent en être tirées pour le futur (projet en lien ou autre projet). 
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08. 1.3 / AU NIVEAU DE LA PUCP 

01. Afin d’accompagner la concrétisation politique et le transfert des projets dans un contexte d’alternance 

politique dans chaque site, il est recommandé de réaliser une mission officielle auprès des 

nouvelles administrations municipales pour leur présenter le projet et ne pas laisser celui-ci 

devenir un enjeu politique partisan, comme cela a pu être observé à San Pedro de Lloc. 

02. Afin de capitaliser l’expérience acquise, il est recommandé de proposer une modélisation de la 

méthodologie d’accompagnement de la concertation participative dans le cadre de la 

planification du développement territorial et de la définition de projets d’aménagement ou de 

construction de bâtiments publics. Ceci pourrait faire l’objet de travaux de recherche dont les 

résultats pourraient nourrir des syllabus d’enseignement. 

08.2 / DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS RELATIVES A 

L’ARTICULATION ENTRE LE PROJET EVALUE ET LA NOUVELLE 

PROPOSITION 

La nouvelle demande de financement d’un préprojet 2020 déposée auprès de l’ARES-CCD s’inscrit dans la 

continuité du PRD évalué, en termes de thématiques de recherche et de finalités. Toutefois, la zone 

géographique concernée est distincte. 

En termes d’analyse de la pertinence d’un nouveau projet, les éléments suivants peuvent être avancés : 

01. Le financement d’un nouveau projet en lien avec celui-ci serait pertinent pour répondre aux 

demandes et besoins exprimés par les partenaires Sud concernant : 

» Le renforcement des capacités de recherche de la CIAC et de la PUCP au travers de 

l’amélioration et de la modélisation des méthodologies de recherche-action déployées ; 

» La production de nouvelles connaissances scientifiques sur un territoire encore imparfaitement 

cartographié. 

02. Un nouveau projet serait également pertinent pour répondre aux besoins de la société péruvienne 

de promouvoir un développement territorial plus respectueux des équilibres humains et 

environnementaux, au travers de méthodologies participatives de concertation et de 

recherche, dans un contexte local encore profondément marqué par la guerre contre le sentier 

lumineux. 

03. La concentration du projet sur un territoire unique répond bien aux leçons tirées du présent 

projet en termes de risques d’éparpillement, de difficultés logistiques et matérielles, de partage 

d’expérience et de mise en cohérence de l’ensemble des travaux de recherche réalisés sur chaque 

site. 

Outre les recommandations générales formulées ci-dessus pour chaque acteur et applicables pour toute 

nouvelle formulation, l’évaluation a permis de mettre en lumière les points de recommandation suivants 

pour optimiser la conception d’un projet de lien : 

04. Le cadrage de la recherche doit prendre en considération une définition d’un impact social et de 

résultats attendus plus précis afin de faciliter le travail des équipes en charge du processus de 

concertation participative ; 
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05. Un ancrage local auprès de l’administration et/ou d’acteurs de la société civile devrait permettre une 

meilleure efficacité et une plus grande appropriation, comme cela a pu être constaté à Huamachuco 

grâce à la mise en place de la « oficina de planificación » et la mobilisation d’acteurs relais ; 

06. La reconnaissance du renforcement de capacité au travers d’un diplôme ou d’une certification, 

comme cela a pu à un moment être envisagé au travers d’une formation à distance avec l’appui de la 

CEPAL dans le cadre du présent projet, serait également de nature à renforcer l’appropriation et la 

viabilité des effets du projet. 
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09. RÉFÉRENCES ET BIBLIOGRAPHIE 

Dans le cadre du projet, les publications suivantes ont pu être produites, directement ou indirectement : 

09.1 / ABSTRACTS, COMMUNICATIONS ORALES, POSTERS 

01. SEMINARIO INTERNACIONAL JERARQUÍA URBANA: UNA PIRÁMIDE TRUNCA 

» SEMINARIO INTERNACIONAL JERARQUÍA URBANA: UNA PIRÁMIDE TRUNCA, Eje temático 2. 

Jerarquías Urbanas: circuitos de articulación  

» “NUEVOS DESAFÍOS Y ENFOQUES EN LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO: CIUDADES 

INTERMEDIAS ENTRE LO RURAL Y URBANO DE VALLES COSTEROS Y ANDINOS DEL PERÚ” 

» IFEA, Instituto Francés de Estudios Andinos 

» Ponente: Graciela Fernández de Córdova G. 

» Quito, 03-04 de Junio del 2013 

02. V° Congreso de Geografía de las Américas y X° Congreso Nacional de Geografía 

» “REDES DE CIUDADES, MODELO DE OCUPACIÓN RETICULAR EN EL TERRITORIO” 

ESTUDIO DE CASO: REDES DE CIUDADES INTERMEDIAS EN EL VALLE BAJO DEL 
JEQUETEPEQUE. 

» TRANSVERSAL Acciones de integración en el territorio peruano 

» V° Congreso de Geografía de las Américas y X° Congreso Nacional de Geografía 

» Ponente: Marta Vilela. PUCP – Octubre 2013 

03. WPSC 2016 

» “Transversal: Pedagogical tools for urban planning through an Action Research Project in 

intermediate cities in northern Peru. 

» Ponente: Marta Vilela M. 

» Professor and Transversal Project Co-coordinator 

» Pontificia Universidad Católica del Peru 

» IV WORLD PLANNING SCHOOLS CONGRESS 

GLOBAL CRISIS, PLANNING & CHALLENGES TO SPATIAL JUSTICE IN THE NORTH AND IN THE 

SOUTH  

» TRACK 05: PLANNING PRACTICE AND INNOVATION IN PLANNING EDUCATION 

3. Bridging education and practice 

» Rio, Brazil. 5 juillet 2016 

04. 46th UAA  

» Co-production workshop as an urban planning strategy in intermediate cities. Project “Transversal 

(2011-2016)” La Libertad, Peru. 

» 46th UAA Conference URBAN AFFAIRS ASSOCIATION CONFERENCE 

» Ponente: Marta Vilela. PUCP - March 2016 

05. CIOTE VIII 

» “La participación como innovación en el ordenamiento territorial San Pedro de Lloc y Huamachuco, 

2012-2014” 

» Ponentes: Marta Vilela M. y Graciela Fernández de Córdova G. 

» VIII Congreso Internacional de ordenamento territorial y ecológico 2014, Curso, Perú  
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» Sociedad Geográfica de Lima y Pontificia Universidad Católica del Perú  

» Resumen: La participación de la sociedad civil en los proyectos territoriales no constituye una experiencia 

frecuente en las ciudades intermedias peruanas donde, en la mayor parte de casos, se limita a dar una 

opinión o demandar solución a problemas por el importante crecimiento urbano que experimentan desde 

el año 2000. En este contexto, el enfoque territorial participativo innovador, que se propone, asume la 

participación ciudadana como proceso. Ello, exige orientar y ejecutar estrategias que permitan integrar 

en la planificación a la gestión pública, a la población de diferentes ámbitos territoriales y a la academia. 

En la experiencia de investigación-acción realizada en las ciudades intermedias de la costa en San Pedro 

de Lloc y de la sierra en Huamachuco, en el norte del Perú, se identifican diferentes formas de relaciones 

entre las ciudades intermedias y ciudades menores, dependiendo de las características geográficas, 

económicas y sociales. El crecimiento urbano de las ciudades intermedias, exige la articulación de su 

red de ciudades, considerando distintas formas de relaciones espaciales. Del proceso participativo, se 

destaca la actitud crítica, correctiva y colaborativa adoptada por la gestión pública, líderes locales y 

vecinos. El papel de la universidad es el de orientar y facilitar, la identificación de situaciones problemas 

y sus propuestas de solución colectivas y se concreten en proyectos de planes, diseños urbanísticos y 

arquitectónicos más vinculados con el desarrollo de cada territorio. Estos resultados aportan 

competencias como soporte de innovación al desarrollo de redes territoriales de ámbitos urbano-rural. 

06. CIOTE VIII 

» “Dinámicas territoriales de una ciudad intermedia en un contexto de crecimiento económico. El caso 

de Huamachuco” 

» Ponente: Viktor André Bensús Talavera 

» Resumen: Este trabajo expone los resultados de una investigación realizada en la ciudad de 

Huamachuco cuyo objetivo principal es comprender las dinámicas territoriales que afectan actualmente 

a esta ciudad intermedia. La relevancia de este caso reside en que Huamachuco viene recibiendo 

importantes flujos inmigratorios en las últimas tres décadas, los cuales se acentuaron en los últimos diez 

años por el inicio de actividades extractivas de minería a mediana y gran escala. En ese sentido, el 

estudio se planteó identificar cuáles son los principales cambios que ha sufrido la ciudad y su relación 

con otros centros poblados de la región, e identificar los principales retos para la gestión del territorio que 

conllevan estas nuevas dinámicas. La investigación se realizó en el marco de un proyecto de 

investigación-acción para el desarrollo territorial de ciudades intermedias y contó con la participación en 

el recojo de información de estudiantes de últimos ciclos de sociología. La metodología empleada 

combinó la revisión y sistematización de información secundaria, así como la aplicación de entrevistas, 

grupos focales, observaciones de campo y una encuesta a nivel de la ciudad con un nivel de confianza 

de 95% y un margen de error de ± 4.84. Entre los principales hallazgos está la confirmación de que la 

concentración de servicios administrativos y educativos, asì como las expectativas laborales son los 

principales motivos de atracción de la ciudad. Las nuevas dinámicas urbanas han supuesto una demanda 

de vivienda que ha generado el aumento del precio del suelo y la ocupación de áreas vulnerables y de 

alto valor ecológico; asimismo, se ha iniciado un cambio en la tipología constructiva local. Por otro lado, 

a partir del análisis de los flujos territoriales de personas y de algunos productos, se hizo evidente la 

estrecha relación entre la ciudad y su entorno rural con el que se vincula recibiendo flujos poblacionales 

y de productos alimenticios, pero también irradiando servicios. Asimismo, la ciudad mantiene una 

estrecha relación con Trujillo, la ciudad cercana más grande y, además, la carretera que las une es 

también la vía por la cual productos como la quinua y los minerales salen para conectarse a flujos 

globales. Un elemento que permite dinamizar todos estos fenómenos es la actividad minera y las 

dinámicas económicas que generan sus trabajadores en la ciudad y el presupuesto de la gestión local, 
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el cual se ve beneficiado por el canon minero. Finalmente, los principales problemas que identifica la 

población están relacionados al abastecimiento y calidad del agua, y, en segundo lugar, hay una 

creciente percepción de inseguridad asociada a los inmigrantes. 

07. Seminario Internacional de Ciudades latinoamericanas  

» Los bordes urbano-rurales de las ciudades intermedias, Huamachuco, 2015  

» Alexis Rebaza – MPSC / Paul Rodríguez – MPSC / Oscar Fuentes – MPO / Graciela Fernández de 

Córdoba – PUCP / Marta Vilela – PUCP  

» Resumen: Definir acciones de planificación para abordar el desarrollo de las ciudades se hace cada vez 

más complejo, especialmente en las ciudades intermedias. Desde hace dos décadas, en esta tipología 

de ciudades, la ocupación del territorio aumenta en expansión y densificación alterando el capital de los 

territorios. Se manifiestan efectos tanto positivos como negativos como producto de las relaciones 

urbano-rurales, que se diversifican al ritmo de las inversiones privadas y públicas que demanda la 

internacionalización de los mercados, y que se asume como la modernidad y desarrollo en las ciudades. 

Ante la disyuntiva de emprender acciones de corto y largo plazo, la experiencia de la gestión municipal 

provincial de Sánchez Carrión para la ciudad de Huamachuco, muestra un avance en la gestión local, 

tanto para ordenar la expansión de la ciudad como la de promover espacios públicos para responder a 

las necesidades de relación entre habitantes y usuarios de las diversas actividades productivas y sociales 

urbano-rurales, creando la gerencia CEPPLAN, Centro de Planeamiento Territorial Provincial. En este 

aspecto, a través de metodologías participativas, se viene practicando acciones de trabajo estratégico 

que incluye diversos actores locales con la participación de universidades, para ofrecer mejores espacios 

de uso público. El objetivo es el de integración socio espacial entre las diversas formas de expansión 

residencial y productiva valorando los espacios naturales. Así contribuir a que las actividades urbanas 

derivadas de las principales funciones rurales como agrícola y minera, no constituyan bordes ni conflictos 

territoriales sino que sean espacios y equipamientos integradores, que a su vez contribuyan al 

mantenimiento de los recursos naturales como los humedales y ríos urbanos en Huamachuco. 

08.  XV Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra. Cúcuta, 2018.  

Ponente: MARTÍN Wieser-PUCP 

» "Iluminación natural en las edificaciones de tapial : el caso de la ciudad de Huamachuco. 

» Resumen: La técnica constructiva del tapial mantiene su vigencia en una gran parte del territorio 

peruano, principalmente en la zona rural y en las poblaciones menores de la sierra. Frente a las 

ventajas económicas, ecológicas y de confort térmico que ostenta dicha técnica, se le atribuyen 

limitaciones relacionadas principalmente a la poca resistencia frente a los sismos y a la escasa 

iluminación que proveen sus vanos. El presente estudio identifica y valora el desempeño lumínico de 

las construcciones de tapial bajo tres escenarios distintos: (1) en los edificios tradicionales de 

Huamachuco, ciudad ubicada en la sierra norte del Perú, (2) en edificios equivalentes a los 

tradicionales, pero considerando las normas vigentes de construcción con tierra, y (3) en edificios de 

tapial con características que responden a exigencias y modelos más contemporáneos. Los 

resultados obtenidos, a partir de mediciones y simulaciones realizadas, demuestran que los ambientes 

de los edificios tradicionales no alcanzan los niveles de iluminación mínimos exigidos en la actualidad 

para espacios domésticos, pero que, bajo las exigencias de la actual norma de construcción con tierra, 

sí es posible conseguir una correcta iluminación natural al interior de los ambientes. Para lograr dicho 

objetivo, y según los resultados obtenidos en las simulaciones, será necesario ampliar las 

dimensiones de los vanos dentro de los límites que la norma antisísmica vigente permite, concebir 

una carpintería con el mayor porcentaje posible de material traslúcido, elegir acabados claros en las 



ÉVALUATION DU PRD TRANSVERSAL – ACTIONS D’INTÉGRATION DU TERRITOIRE PÉRUVIEN - PÉROU – RAPPORT – AVRIL 2019 

ARES – ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

/ 74 sur 101 

superficies interiores y, de preferencia, mantener la disposición tradicional de jambas y dinteles 

oblicuos en los vanos. 

09. Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP y el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) 

2015 

» Conferencia: Relaciones costa selva en la arquitectura, tejido urbano entorno territorial de una 

ciudad amazónica", en el coloquio Internacional "Siguiendo el sol, surcando el río: las relaciones 

entre la selva y la costa en la región andina" Ponentes: José Canziani / Mayra Peña 

10. XI Congreso Nacional de Geografía. XI Congreso Nacional de Geografía, Cajamarca, 2015   

» Ponente: Gustavo Rondon 

» Exposición "Los territorios del agua en dos localidades de la Amazonía norte del Perú: los casos 

de Lamas (San Martín) y Santa María de Nieva (Amazonas) 

11. Centro Cultural Inca Garcilaso y Ministerio de Relacione Exteriores 

» Exhibición de las pinturas del maestro pintor indígena Gerardo Petsain, que representan escenas 

ilustrativas de la construcción y el habitar el territorio por parte de las comunidades Awajún y 

Wampis. 

» 04 de junio de 2017 

12.  Taller de Investigación Urbana Organizado por el GEAC (Grupo de Estudios en   Antropología 

da Cidade), NAU (Laboratorio Núcleo de Antropología Urbana) de la Universidad de Sao Paulo  

USP) y el Centro de Investigacion de la Arquitectura y la Ciudad –CIAC (2016) 

» Conferencia Lamas y Nieva: Ciudades Amazónicas en territorios con identidades indígenas.  

» Ponentes: Arq. José Canziani, Mayra Peña, Rosaria García, Milagros Bedoya 

13. “El Taller Ajutap: visiones de la construcción Awajún” en el Seminario Internacional “Transversal: 

acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por el Departamento de Arquitectura PUCP 

y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) (Lima, 10 de octubre). José Canziani: 

(en colaboración con Enrique Basurto) Exposición 

14. “Encuentro de saberes ancestrales de la construcción” en el Seminario Internacional “Transversal: 

acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por el Departamento de Arquitectura PUCP 

y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) (Lima, 10 de octubre). (Anexo 10). 

José Canziani: (en colaboración con Enrique Basurto) 

15. Exposición “Evolución y análisis del ordenamiento urbano territorial en Lamas” en el Seminario 

Internacional “Transversal: acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por el 

Departamento de Arquitectura PUCP y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) 

(Lima, 10 de octubre).  

16. Exposición “Evolución y análisis del ordenamiento urbano territorial en Nieva” en el Seminario 

Internacional “Transversal: acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por el 

Departamento de Arquitectura PUCP y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) 

(Lima, 10 de octubre 2017). Ponente: Milagros Bedoya 

17.  Exposición “Taller paisaje y diseño urbano en Lamas” en el Seminario Internacional “Transversal: 

acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por el Departamento de Arquitectura PUCP 

y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) (Lima, 10 de octubre 2017) Ponente: 

Claudia Amico / Nicolás Moser  

18. Exposición “Tipologías arquitectónicas en Lamas” en el Seminario Internacional “Transversal: 

acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por el Departamento de Arquitectura PUCP 

y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) (Lima, 10 de octubre 2017) Ponente: 

Adriana Scaletti 
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19. Exposición “Tipologías constructivas en Lamas” en el Seminario Internacional “Transversal: 

acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por el Departamento de Arquitectura PUCP 

y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) (Lima, 10 de octubre). Ponentes: 

Teresa Montoya / Julio Vargas Neumann 

20. Exposición “Cuerpo tierra – tiempo Luna: habitar, moverse y hacer el territorio Kechwa-Lamas” 

en el Seminario Internacional “Transversal: acciones de integración en el territorio peruano”, convocado 

por el Departamento de Arquitectura PUCP y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad 

(CIAC) (Lima, 11 de octubre) Ponente: Luisa Belaunde 

21. Exposición “Shien pujut: cerámica, cuerpo y territorio Awajún” en el Seminario Internacional 

“Transversal: acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por el Departamento de 

Arquitectura PUCP y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) (Lima, 11 de 

octubre). Ponente: Luisa Belaunde 

22. Exposición “Construir, Habitar, Imaginar el Territorio Awajún y Wampis, en los dibujos de 

Gerardo Petsain Sharúp” en el Seminario Internacional “Transversal: acciones de integración en el 

territorio peruano”, convocado por el Departamento de Arquitectura PUCP y el Centro de Investigación 

de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) (Lima, 11 de octubre) Ponentes: Gredna Landolt / José Canziani 

/ Luisa Belaunde 

23.  “La gestión urbana del agua en Lamas y Nieva” en el Seminario Internacional “Transversal: 

acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por el Departamento de Arquitectura PUCP 

y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) (Lima, 11 de octubre). Ponente: 

Gustavo Rondón 

24. “Proyecto arquitectónico Cuna Más Tuiticocha, Lamas” en el Seminario Internacional “Transversal: 

acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por el Departamento de Arquitectura PUCP 

y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) (Lima, 11 de octubre 2017) Ponente: 

Augusto Roman 

25. “Proyecto arquitectónico Cuna Más y Casa de la Mujer Artesana en Santa María de Nieva” en el 

Seminario Internacional “Transversal: acciones de integración en el territorio peruano”, convocado por 

el Departamento de Arquitectura PUCP y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad 

(CIAC) (Lima, 11 de octubre 2017). Ponente: Augusto Roman 

09.2 / PUBLICATIONS ORIGINALES DANS DES REVUES 
INTERNATIONALES AVEC COMITE DE LECTURE A FACTEUR 

D’IMPACT 

01. Marta Vilela Malpartida, Pontificia Universidad Católica del Perú 

» Titre: Urban planning as a pedagogical experience in intermediate cities in northern Peru, 2011–

2016.  

» JOURNAL OF URBAN AFFAIRS ISSN: 0735-2166 (Print) 1467-9906 (Online) Journal homepage: 

http://www.tandfonline.com/loi/ujua20 

» Impact factor:1.151 

» ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016:26/38 (Urban Studies) 

» Online ISSN:1467-9906 

» © Urban Affairs Association 

» Abstract: Intermediate cities have undergone important transformations in this century and face major 

challenges. Local governments, however, lack sufficient skills to tackle them, favoring short-term actions 

http://www.tandfonline.com/loi/ujua20
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in the face of planning’s inefficiency and lack of legitimacy. The Transversal project embeds into the urban 

planning process of smaller intermediate cities the co-production of a territorial project with the 

participation of local actors in a series of sequential workshops, linking research activities, academic 

courses, training of officials, and development of specific plans and projects. This participatory 

methodology links the short- and long-term urban planning in local management and leads to a 

reformulation of academic methodologies in urban interventions, both in the assessment of firsthand 

qualitative information and in harmonizing local and academic time frames. The sequential workshops 

constitute the backbone of planning as a pedagogical experience, questioning the academic activities’ 

continuity and their integration to local development. 

» https://doi.org/10.1080/07352166.2018.1514261 

02. Martín Wieser Rey, Pontificia Universidad Católica del Perú 

» PLEA 2016, Los Angeles. Passive and Low Energy Architecture (PLEA), 11 – 13 de july 2016 

» “CONTROL OF SOLAR RADIATION ON ROOFS AND THERMAL PERFORMANCE IN 

BUILDINGS ALONG THE PERUVIAN COAST”.  

» Intended track: Passive Strategies for Resilient Cities.  

» Intended type of presentation: Technical Paper.  

» Impact factor: 

» Abstract: Most of the Peruvian coast, where about half of the country’s population lives, is a desert with 

extremely moderate and predictable weather. The closeness to the Equator and the presence of cold 

ocean currents result in mild temperatures, contrasting and co-existing with very intense solar radiation. 

In this scenario, solar radiation on rooftops directly affects thermal conditions inside buildings, making its 

control indispensable for comfortable thermal conditions. The purpose of this study was to identify building 

thermal performance under various wall and roof conditions. Three modules were built with similar 

characteristics using the construction systems most frequently used in the region: adobe blocks, concrete 

blocks and wood boards. In each of them, eight different roof strategies were applied: lightweight, 

lightweight+shade, insulation, insulation+shade, thermal mass, thermal mass+shade, thermal 

mass+insulation, and thermal mass+insulation+shade. Air temperature data during sunny summer days 

was recorded. Thermal comfort limits were identified considering the adaptive approach, confirming that 

it is possible to achieve and maintain comfort levels without the need for air conditioning systems, to the 

extent that thin, lightweight or uninsulated materials are avoided. In all cases, incorporating a shade-

giving element to the rooftop was the most effective strategy for improving indoor thermal conditions, 

even more than incorporating insulation or thermal mass. As each of the mentioned strategies was added, 

performance progressively improved. In the past decades, the trend has been to construct increasingly 

lighter buildings, without insulation or solar protection. New Peruvian standards focus almost exclusively 

on incorporating insulation in walls and rooftops. This study seeks to revalue the importance of shade in 

such a particular climate environment as the Peruvian seacoast. 

03. Adriana Scaletti Cárdenas Pontificia Universidad Católica del Perú y María Luisa Valle Vera. 

» Huamachuco en el tiempo: Asiento urbano y arquitectura 

» Revista indizada: Consensus 20 (2) 2015 

» Resumen: Huamachuco es una ciudad de la sierra del departamento de La Libertad (Perú) ubicada en 

el valle interandino a 3200 msnm; rodeado por zonas de gran importancia arqueológico –como Marca 

Huamachuco y Viracocha pampa- y, más recientemente, por áreas de explotación minera. La ciudad, 

donde se libró la última batalla de la Guerra del Pacífico, se halla a 184 kilómetros de Trujillo, en la costa 

del país, pero en todo término excepto el espacial ha permanecido relativamente aislada de una serie de 

procesos nacionales. El objetivo de este artículo es entender el asentamiento desde las perspectivas 

https://doi.org/10.1080/07352166.2018.1514261
http://www.plea-arch.org/index.php/
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histórica y arquitectónica, apuntando a revalorizar la cultura material que se conserva y a caracterizar la 

ciudad como poseedora de un interesante conjunto patrimonial.  

04. Marta Vilela M. y Graciela Fernández de Córdova, Pontificia Universidad Católica del Perú 

» “Processus participatif pour l’aménagement du territoire, Projet Transversal1 à San Pedro de Lloc 

et Huamachuco 2011-2015, Perou » 

» Revista académica : Lieuxdits 10, Universidad de Lovaina, Bélgica  

» Resumen: Le développement des activités universitaires et de recherche, ainsi que la production de 

plans et de projets s’inscrivant dans le cadre d´une méthodologie participative représente un enjeu 

particulièrement motivant pour l'équipe multidisciplinaire de professeurs, chercheurs, étudiants nationaux 

et étrangers de l’Université Pontificale Catholique du Pérou – PUCP. La méthodologie participative 

constitue l’axe à partir duquel s’organise le projet de recherche-action Transversale, dont l’objectif 

principal est de contribuer à l'aménagement territorial des villes intermédiaires. Deux expériences ont été 

menées dans la région de La Libertad; San Pedro de Lloc (SPLL), sur la côte et Huamachuco (HCHCO) 

dans les Andes. Malgré leurs caractéristiques territoriales et socioéconomiques différentes, elles jouent 

toute deux un rôle d’intermédiaire urbain/rural dans leur réseau de villes. 

05. Marta Vilela y Paola Moschella, Pontificia Universidad Católica del Perú 

» “Paisaje y expansión urbana sobre espacios naturales en ciudades intermedias. El caso de 

Purrumpampa en Huamachuco, La Libertad, Perú” 

» Bulletin de l'Institut français d'études andines 46 (3) | 2017 Miradas sobre el hábitat popular en el 

Perú (pp 529-550) 

» [En línea], 46 (3) | 2017, Publicado el 08 diciembre 2017, consultado el 01 mayo 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/bifea/9003 ; DOI : 10.4000/bifea.9003   

» Resumen: El artículo estudia las transformaciones del paisaje originadas por la urbanización informal a 

partir de la acelerada expansión urbana sobre el humedal de Purrumpampa, en la ciudad de 

Huamachuco. A través del análisis participativo en talleres y mesas de trabajo, donde se reunieron 

vecinos, dirigentes y funcionarios, se examina la percepción y la valoración del paisaje; así como los 

problemas y las posibilidades de crecimiento de la ciudad. Además, se evalúa en qué medida las 

estrategias desde la sociedad civil y la gestión local contribuyen a la construcción de nuevos paisajes en 

un modelo de ciudad sostenible. 

06. Alejandro Gonzales Gavilano, Pontificia Universidad Católica del Perú 

» “Minería, formas de urbanización y transformación del espacio en Huamachuco, La Libertad, Perú 

(Exploitation minière, types d’urbanisation et transformation de l’espace à Huamachuco, La 

Libertad, Pérou;  Mining, forms of urbanization and space transformation in Huamachuco, La 

Libertad, Peru) 

» Bulletin de l'Institut français d'études andines 46 (3) | 2017 Miradas sobre el hábitat popular en el 

Perú 

» Edición electrónica URL: http://journals.openedition.org/bifea/8968  DOI: 10.4000/bifea.8968 ISSN: 

2076-5827 Editor Institut Français d'Études Andines Edición impresa Fecha de publicación: 8 

diciembre 2017 Paginación: 509-527 ISSN: 0303-7495  

» Resumen: La minería juega un papel importante en la estructuración del territorio peruano. Sin embargo, 

la minería es heterogénea: existen distintas escalas y formas de operación que generan distintas formas 

de relación con el territorio y el sistema urbano. Este artículo busca explorar los cambios que se dan en 

los centros urbanos que son influenciados por proyectos mineros. En primer lugar, se hace un recuento 

de las problemáticas que vinculan la minería con la urbanización. En segundo lugar, se explican ciertos 

territorios y centros mineros en el Perú. Finalmente, se expone el caso de la ciudad de Huamachuco, 

http://journals.openedition.org/bifea/8968
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capital de provincia en los Andes del norte del Perú, y los efectos urbanos que pueden tener cuatro 

operaciones mineras actualmente operativas en la zona.  

07. Oscar Alejandro Gonzales Gavilano, Pontificia Universidad Católica del Perú 

» “Ensamblajes minero-urbanos. Minería y transformación del espacio en el Perú” 

» Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de docteur en art de bâtir et urbanisme. Université 

catholique de Louvain, 2018 

» UCLouvain, 648 / 2018 

» Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturales, d’urbanisme - LOCI 

» Résume: La tesis busca contribuir a la reflexión sobre las transformaciones del espacio en relación con 

la minería global en el Perú. En la actualidad, el mundo se encuentra en un proceso de urbanización 

planetaria bajo el capitalismo (Lefebre, 1970; Brenner, 2013). En este proceso se están redibujando las 

formas de ocupación mundial y al mismo tiempo, se está poniendo en cuestión los enfoques teóricos y 

las categorías analíticas desde las cuales se investiga. Así como cada vez más gente vive en ciudades, 

las formas de lo urbano son a la vez más disimiles. Las dicotomías teóricas basadas en una distinción 

entre lo urbano y lo rural parecen perder vigencia al mismo tiempo que la urbanización planetaria toma 

formas y magnitudes nuevas. Los actores globales están contribuyendo a reconfigurar las geografías de 

la urbanización. El desarrollo relativamente reciente de las industrias extractivas globalizadas ha 

implicado una serie de transformaciones del espacio y de la urbanización en regiones como América 

Latina y en particular en el Perú. Sin embargo, los enfoques desde los cuales se estudia y cuestiona el 

desarrollo minero global, si bien, abordan problemáticas legítimas e importantes (los impactos al medio 

ambiente, la “llamada maldición de los recursos naturales”, o los múltiples conflictos sociales ligados a 

la afectación   los medios de vida), parecen hacerlo desde nichos pocos conectados entre sí, tomando 

casos y observando los procesos a escalas distintas. La dimensión espacial y urbana del asunto está 

aún poco trabajada en el Perú y sin embargo es sumamente importante. Quizás esto se deba a la 

complejidad misma del problema al mismo tiempo que a cierta falta de enfoques analíticos integradores.  

08. Guillermo Prieto Espinoza, Pontificia Universidad Católica del Perú 

» « Territorio, recursos y rutas de acción en productores de quinua en la sierra de La Libertad : 

explorando cambios y permanencias” 

» Para optar el título de Licenciado en Sociología 

» URI: http://hdl.handle.net/20.500.12404/9149 

» http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/9149  

» Resumen El desarrollo rural ha adquirido, desde finales del siglo XX, el interés por la inclusión del 

territorio como parte del enfoque de desarrollo. Categoría que ha sido incluida principalmente como la 

unidad de referencia para el estudio de la reestructuración productiva o a través de un enfoque político 

e institucional que mira al territorio como la unidad donde actúan actores con atributos políticos y 

culturales casi delimitados (Schneider y Peyré 2006). El valor del territorio como categoría analítica se 

pierde y con él, su capacidad para estudiar la continuidad, historicidad y el poder al interior de los 

procesos rural–urbanos, fundamentales en el estudio del desarrollo territorial. Una pieza clave en esta 

discusión es la continuidad espacial aún bajo la ausencia de contigüidad espacial. Lo que involucra 

relaciones de poder entre actores, sus distintos tipos de asentamientos y espacios de negociación a 

diferentes escalas. La presente investigación regresa sobre el territorio y el desarrollo al discutir los 

cambios y permanencias en las prácticas sociales de productores asociados al cultivo de la quinua en el 

caserío del Capulí. La propuesta recoge los conceptos de los modos de vida sostenibles y el territorio 

para elaborar una propuesta teórica que estudie la forma cómo los recursos del hogar permiten a los 

productores asociados en el caserío del Capulí, modificar sus rutas de acción entre los años 2012 y 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/9149
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/9149
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2014. Los resultados permiten comprender al territorio y sus relaciones de poder, intrínsecos a los 

actores sociales y su capacidad de movilizarse sobre lo que desean, conocen y poseen dentro de 

territorios interconectados, heterogéneos y en constante cambio. 

09.3 / PUBLICATIONS ORIGINALES (EN PREPARATION)   

01.  Graciela Fernández de Córdova Gutiérrez  

» “ENFOQUES Y DESAFÍOS EN LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO: La ciudad intermedia costera 

y andina del Perú en el siglo XXI” 

» Docente-investigador del Centro de Investigación de Arquitectura y Ciudad (CIAC) Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). gdcfernandez@pucp.edu.pe 

» Resumen: El tema de las jerarquías urbanas y circuitos de articulación, en la realidad peruana, hace 

reconocer avances en el desarrollo del país. Sus manifestaciones a nivel local se observan desde inicios 

del siglo XXI y se asocian al proceso de modernización que experimentan la mayoría de ciudades, 

inclusive las de menor tamaño y más rezagadas. Así mismo, se observa que los desarrollos social y 

económico no avanzan en paralelo. Se revisa los ajustes realizados al modelo económico que prioriza 

el desarrollo productivo en base a los recursos natrales, que son aplicados en Perú desde 1990. Interesa 

conocer los nuevos enfoques conceptuales en discusión para identificar a las ciudades intermedias 

actuales y los lineamientos propuestos para su desarrollo. Siendo las ciudades de menor tamaño el 

primer eslabón en la cadena productiva rural, interesa explorar su posición como ciudades intermedias. 

Se pone en evidencia la importancia de entender las actuales formas de ocupación del territorio y 

caracterizar las relaciones urbano-rurales más allá de los criterios tradicionales. El desafío es incluir en 

la planificación y gestión pública y privada los nuevos enfoques y lineamientos para disminuir los 

desequilibrios entre la jerarquía de ciudades en red y en la propia ciudad intermedia. 

09.4 / AUTRES PUBLICATIONS  

01. Pablo Vega Centeno / Viktor Bensus / Andrés Figallo 

» “Mirando San Pedro de Lloc, La Libertad”, 2016 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad católica del Perú. / Proyecto 

Transversal, acciones de integración en el territorio peruano. / Municipalidad Provincial de 

Pacasmayo – San Pedro de Lloc, La Libertad  

02. Pablo Vega Centeno / Viktor Bensus 

» « Mirando Huamachuco, La Libertad », 2014 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad católica del Perú. / Proyecto 

Transversal, acciones de integración en el territorio peruano. / Municipalidad Provincial de Sánchez 

Carrión – Huamachuco, La Libertad 

03. Martin Wieser 

» “Clima, Arquitectura y Espacio Público en San Pedro de Lloc – La Libertad” 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad católica del Perú. / Proyecto 

Transversal, acciones de integración en el territorio peruano. / Municipalidad Provincial de Sánchez 

Carrión – Huamachuco, La Libertad 

» 2016 

»  Levantamiento fotográfico de fachadas de edificios. Huamachuco, Agosto de 2013. 

mailto:gdcfernandez@pucp.edu.pe
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» Publicación Interna 

04. Martin Wieser 

» Clima, Arquitectura y Espacio Público en Huamachuco – La Libertad 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad Católica del Perú. / Proyecto 

Transversal, acciones de integración en el territorio peruano. / Municipalidad Provincial de 

Pacasmayo – San Pedro de Lloc, La Libertad 

» 2016 

05. Martin Wieser 

» Caracterización climática y recomendaciones de diseño arquitectónico. San pedro de Lloc,  

Huamachuco, Lamas y Santa María de Nieva 

» Publicación interna 

06. Marta Vilela, Graciela Fernández de Córdova 

» Cuaderno CIAC # 17 

» “Metodología participativa para la investigación – acción en el ordenamiento territorial” 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad Católica del Perú. / Proyecto 

Transversal, acciones de integración en el territorio peruano. / 

» Diciembre 2013 

07. Viktor Bensus  

» Cuaderno CIAC # 20 

» “Nuevas dinámicas territoriales en ciudades intermedias. El caso de Huamachuco, La Libertad” 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad Católica del Perú. / Proyecto 

Transversal, acciones de integración en el territorio peruano. / 

» Diciembre 2014 

08. Marta Vilela, Graciela Fernández de Córdova 

» Avenida Tacna, Proyecto de Inversión Pública, San Pedro de Lloc,  

» Brochure de difusión  

» Julio 2017 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad católica del Perú. / Proyecto 

Transversal, acciones de integración en el territorio peruano. / Municipalidad Provincial de 

Pacasmayo – San Pedro de Lloc  

09. Paola Moschella, Marta Vilela y Graciela Fernández de Córdova  

» Humedales de Purrumpampa, Plan urbano Específico, Huamachuco, La Libertad 

» Brochure de difusión  

» Julio 2017 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad católica del Perú. / Proyecto 

Transversal, acciones de integración en el territorio peruano. / Municipalidad Provincial de 

Huamachuco 

10. Marta Vilela (Coord.), y Pablo Vega Centeno (autor y responsable), Viktor Bensus, y Andrés 

Figallo (autores). 

» CONTRIBUCIONES AL DIAGNÓSTICO SOCIAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC. 

Informe de los resultados obtenidos por los estudiantes del curso “Práctica de Campo” de la 

Facultad de Sociología. Noviembre 2013. PROYECTO PIC, TRANSVERSAL “Acciones para la 

integración en el territorio peruano” 

» Documento interno entregado al municipio de San Pedro de Lloc – Pacasmayo. 
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11. José Canziani/ Rosaria García Obispo : 

» Mirando Lamas, junio 2017 

12. José Canziani/Mayra Peña/ Rosaria García Obispo 

» Mirando Santa Maria de Nieva, diciembre 2017 

13. Gustavo Rondon : ATINER PAPERS SERIES 2016 

» Artículo “Waterscapes and cities in the Amazonia of Peru” 

» BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LIMA 2016 Artículo : 

» “Territorios del agua en la    Amazonía norte del Perú : el caso de Santa María de Nieva, Amazonas“  

14. Pablo Vega Centeno / Guillermo Prieto 

» « Mirando Otuzco », 2016 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad católica del Perú. / Municipalidad 

Provincial de Otuzco, La libertad  

» Grupo interdisciplinario de Investigación: Innovación y Participación en el desarrollo Urbano 

IPDESUR 

15. Pablo Vega Centeno / Guillermo Prieto 

» « Mirando Chepén », 2019 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad católica del Perú. / Municipalidad 

Provincial de Chepén, La libertad  

» Grupo interdisciplinario de Investigación: Innovación y Participación en el desarrollo Urbano 

IPDESUR 

16. Marta Vilela / Graciela Fernández de Córdova 

» « Diseño participativo de espacios públicos en la gestión de riesgos de desastres en Chepén, valle 

del Jequetepeque, La Libertad», 2019 

» Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, Pontificia Universidad católica del Perú. / Municipalidad 

Provincial de Chepén, La libertad  

» Grupo interdisciplinario de Investigación: Innovación y Participación en el desarrollo Urbano 

IPDESUR 

» Publicación en línea, en la página web de la Municipalidad de Chepén, La Libertad 
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10. ANNEXES 

Annexe 1 : Chronogramme de l’évaluation 

Annexe 2 : Liste détaillée des personnes rencontrées 

Annexe 3 : Revue documentaire 

Annexe 4 : PV du COPIL 1 

Annexe 5 :  L’expertise mobilisée 
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ANNEXE 1 : CHRONOGRAMME DE L’EVALUATION 

 
JUEVES 4 VIERNES 5 SABADO 6  DOMINGO 7 LUNES 8 MARTES 9 

MIERCOLES 

10 
JUEVES 11 VIERNES 12 SABADO 13 

  
LIMA LIMA 

viaje 

Huamachuco 
Huamachuco  Huamachuco  

viaje San 

Pedro 
San Pedro  LIMA 

 

06:00 

Llegada al 

aeropuerto 

de Lima J 

Chavez 

Internacional 

          

salida en mini-

bus contratado 

a San Pedro 

de Lloc 

(desayuno en 

camino) 

    

Llegada al 

aeropuerto 

de Marseilles 

(France) 

07:00         Desayuno     

08:00 entrevista 1 (3 

coordinadores 

: P. Dam 

Mazzi, M. 

Vilela, J. 

Canziani) 

    Desayuno 

Focus Group 

Oscar 

Fuentes, Ing. 

Moreno, Alexis 

Rebaza, Ing 

lucy Rojas  

Desayuno   

09:00 
entrevista 5: P 

Moschella 

Salida de Lima  

LAN Lima - 

Trujillo 

entrevista 

Alcalde 

Contreras  

Entrevista Ex 

Alcalde 

Buchelli 

  

10:00 
Entrevista 2 P 

Vega Centeno 

Entrevista final 

(3 

coordinadores 

: P. Dam 

Mazzi, M. 

Vilela, J. 

Canziani) 

11:00 
Entrevista 3 G 

Fernández de 

Córdova  

Focus Group 

(Tesis y 

proyectos) : A. 

Gonzales, M. 

Peña, G. 

Prieto, A. 

Roman  

Llegada a 

Trujillo  
entrevista Paul 

Rodriguez 

entrevista Ex. 

Alcalde Aldea 

12:00 

salida en mini-

bus contrato a 

Huamachuco. 

Sr Marco 

Correa  

Almuerzo con 

act. Oscar 

Fuentes /  Lic. 

Alexis Rebaza 

  

13:00 

Almuerzo  

Almuerzo  con 

act.loc 

P.Rodriguez y 

Ing Moreno 

Almuerzo en 

San Pedro (Sr. 

Marvin 

Sánchez) 

  

14:00 
 

visita a PUE 

Purrumpampa 

con Paul 

Rodriguez 

recorrido por 

la ciudad 

entrevista Lic 

Chalguaque 

en el 

recorrido por 

la ciudad de 

San Pedro y 

entorno 
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JUEVES 4 VIERNES 5 SABADO 6  DOMINGO 7 LUNES 8 MARTES 9 

MIERCOLES 

10 
JUEVES 11 VIERNES 12 SABADO 13 

15:00 Entrevista 3 A. 

Scaletti 

 muncicipio de 

San José 

salida al 

aeropuerto de 

Trujillo 

Salida del 

aeropuerto de 

Lima J Chavez 

Internacional 

16:00   entrevista / 

visita Sr. Juan 

Nomberto 
17:00 

Entrevista 4 M. 

Wieser 

  
entrevista 

Maritza 

Monzón 

entrevista 

Prof. 

Pedagógico 

Prof. Oscar 

Quiroz 

Salidad Trujillo  

- Lima 18:00     
entrevista Sr 

Marvin 

sanchez 
19:00           

  

  

20:00             
Llegada a 

Lima  
  

  



 
 
 

RUE ROYALE 180 / 1000 BRUXELLES / BELGIQUE 
T +32 2 225 45 11 / F +32 2 225 45 05 
WWW.ARES-AC.BE 

ANNEXE 2 : LISTE DETAILLEE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

01. UCLouvain 

» Dr. Jean Stillemans, Arquitecto de profesión con doctorado en Arquitectura; Profesor principal de la 

UCLouvain, Director de Laa (Laboratoire Analyse Architecture) y Coordinador del proyecto Transversal. 

02. PUCP 

» 3 coordinadores :  

002.1. Dr. Paulo Juan Bruno Dam Mazzi, Arquitecto de profesión con doctorado en arquitectura, 

Profesor principal e Investigador del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad 

(CIAC) de la PUCP, Director del proyecto Transversal y Jefe del Departamento Academico de 

Arquitectura PUCP.  

002.2. Dra. Marta Rosa Vilela Malpartida, Arquitecta de profesión con doctorado en Arte de construir 

y urbanismo, Profesora de arquitectura en la PUCP del área de Urbanismo, Investigadora y 

consultora especializada en temas urbanos relacionados a la participación y planificación en 

escalas metropolitana y de ciudades intermedias. 

002.3.  Dr. José Canziani Amico, Arquitecto de profesión con Doctorado en Arquitectura y 

Urbanismo, Profesor Principal de la PUCP, Investigador y Director del Centro de Investigación 

de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) ; y Coordinador del proyecto Transversal en Lamas y 

Santa María de Nieva. 

» Dra. Paola Moschella Miloslavich, Geógrafa con doctorado en Geografía y Medio Ambiente, Magister 

en Desarrollo Ambiental por la PUCP, Profesora en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUCP, 

Investigadora del Centro de Investigación de la Arquitectura y Ciudad (CIAC) ; y Miembro del equipo del 

proyecto Transversal en los equipos de San Pedro de Lloc y Huamachuco. 

» Dr. Pablo Vega Centeno Sara Lafosse, Sociólogo con doctorado en Arquitectura y Urbanismo, Profesor 

Principal e Investigador del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) de la PUCP en 

el área de Urbanismo ; y Miembro de los equipos de investigacion del Proyecto Transversal en San Pedro 

de Lloc y Huamachuco. 

» Mg. Graciela Del Carmen Fernández De Córdova Gutiérrez, Arquitecta con Magister en Desarrollo 

Urbano ambiental, tambíen Magister en Asentamientos Humano y Medio Ambiente, Profesora y 

Doctorante en Sociología de la PUCP ; y Miembro de los equipos de Investigación del Proyecto 

Transversal en San Pedro de Lloc y Huamachuco. 

» Dra. Adriana Nora Scaletti Cárdenas, Arquitecta con doctorado en Historia Del Arte Y Gestión Cultural 

En El Mundo Hispánico, Coordinadora del grupo Interdisciplinario de investigación Patrimonio 

Arquitectónico PUCP ; Profesora Asociada e Investigadora del Centro de Investigación de la Arquitectura 

y la Ciudad(CIAC) e Investigadora del Proyecto Transversal, en los equipos de Lamas, San Pedro de 

Lloc y Huamachuco. 

» Dr. Martín Franz Wieser, Rey Arquitecto con doctorado en Ámbitos de investigación en la energía y el 

medio ambiente en Arquitectura, Profesor Asociado e Investigador del Centro de Investigación de la 

Arquitectura y la Ciudad(CIAC) en el área de Tecnología e Investigador del Proyecto Transversal, en los 

equipos de San Pedro de Lloc y Huamachuco. 

» Focus Group (Tesis y proyectos) : 

002.4. Dr. Oscar Alejandro Gonzales Gavilano, Arquitecto con  

Doctorado en Arte de la Edificación y Urbanismo.  
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002.5. Mg. Ruth Mayra Peña Mendivil, Arquitectura con Maestría en Planificación Urbana.  

002.6. Guillermo Jr Prieto Espinoza, Licenciado en sociología por la PUCP. 

002.7. Augusto Juan Francisco Roman Moncagatta, Arquitecto con Maestría en Arquitectura, 

urbanismo y desarrollo territorial sostenible. 

03. Huamachuco :  

» Dr. Benito Robert Contreras Morales, Bachiller en Educación, Egresado de la carrera de Derecho y 

Ciencias Políticas ; y de Derecho Constitucional y Administrativo ; Actualmente Alcalde provincial de 

Huamachuco.  

» Paul Rodriguez : Arquitecto de CEPPLAN -MPSC 

» Maritza Monzón (sociedad civil) Organización vecinal la Cuchilla profesora de la Universidad Nacional 

de Trujillo sede Huamachuco. 

»  Focus Group : 

» Oscar Fuentes : Licenciado de la Municipalidad de Huamacho 

» Ing. Moreno : Jefe de Desarrollo Urbano MPSC-Municipalidad Sánchez Carrión  

» Lic. Alexis Rebaza : Gerente de Administración Tributaria en Municipalidad de Sánchez Carrion, 

Abogado- Dr en Gestión Pública y Gobernabilidad. 

» Ing Lucy Rojas : Jefe de Inversion Pública 

04. San Pedro de Lloc 

» Ex Alcalde Hugo : Frederihs Buchelli Torres, Ingeniero Civil de profesión con Maestría en Gerencia 

Social, Recursos Hídricos y en Ingeniería Vial. 

» Ex. Alcalde Roland Rubén Aldea Huamán : Economista y oficial en retiro del Ejercito Peruano.   

» Sr Marvin Sanchez : Jefe de Desarollo Economico Local y Turismo 

» Lic. Chalguaque : Jefe de Inversion Pública 

» Sr. Juan Nomberto (sociedad civil) : Vecino de la Av. Tacna. 
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ANNEXE 3 : REVUE DOCUMENTAIRE 

Dans le cadre de l’évaluation, il a été possible de consulter le corpus documentaire suivant : 

» les orientations stratégiques du programme dont dépend le projet 

» le dossier d’introduction du projet évalué 

» les rapports annuels de ce projet 

» dossier de pré-projet remis dans le cadre de l’appel PRD-PFS 2020 

La liste détaillée est la suivante : 

 
TITRE DU DOCUMENT DESCRIPTION 

1 Programme PIC 2011.doc Programme général "Projets interuniversitaires ciblés" 2011 

2 Fiche Stillemans.docx 
fiche-résumé du projet "transversal actions d'intégration du 

territoire péruvien" 

3 PIC Stillemans version finale.pdf version remaniée du formulaire d'introduction du projet 

4 PIC_CADRE LOGIQUE_101117.pdf cadre logique du projet 

5 PIC Stillemans budget final.xls tableau xl budget détaillé 5 ans 

    Rapport intermédiaire an 1 (nov 2011 > nov 2012)  

6 
130310_PIC_TRANSVERSAL_Rappo

rt_narratif_annuel.pdf 

Rapport narratif annuel (mars 2013) : résumé en 3p en FR des 

éléments contenus dans les 2 rapports (EST-OUEST) en ESP.  

7 
130310_Rapport_d_activites_PIC_TR

ANSVERSAL_ANNEE_1_JSt.pdf 
Rapport d’activités - formulaire normalisé (mars 2013) 7p 

8 

INFORME ANUAL PIC 

TRANSVERSAL 2012-2013 SPLL 

HCHCO.pdf 

INFORME ANUAL (42p) 

15 noviembre 2012 al 14 noviembre 2013 San Pedro de Lloc y 

Huamachuco  

    Rapport intermédiaire an 2 (nov 2012 > nov 2013)  

9 
140428_PIC_TRANSVERSAL_Rappo

rt_narratif_annuel.pdf 

Rapport narratif annuel (avril 2014) : résumé en 9p en FR des 

éléments contenus dans les 2 rapports (EST-OUEST) en ESP. 

1

0 

140428_Rapport_d_activites_PIC_TR

ANSVERSAL_ANNEE_2_JSt.pdf 
Rapport d’activités - formulaire normalisé (avril 2014) 8p 

1

1 

INFORME ANNUAL - San Pedro de 

Lloc y Huamachuco 

(INFORME ANUAL PIC 

TRANSVERSAL 2012-2013 SPLL 

HCHCO.pdf) 

VERSANT OUEST du projet PIC TRANSVERSAL (appelé 

RAPPORT 1) : 

INFORME ANUAL 15 noviembre 2012 al 14 noviembre 2013 

San Pedro de Lloc y Huamachuco (Marta Vilela) 

1

2 

INFORME JC 2013 PROYECTO 

TRANSVERSAL.pdf 

VERSANT EST du projet PIC TRANSVERSAL (appelé rapport 

2): 

INFORME ANUAL PROYECTO TRANSVERSAL (2012 - 2013) : 

Lamas , Santa Maria de Nieva (Jose Canziani) 

    Rapport intermédiaire an 3 (nov 2013 > nov 2014)  

1

3 

150518_PIC_TRANSVERSAL_Rappo

rt_narratif_annuel.pdf 

Rapport narratif annuel (mai 2015) : résumé en 14p en FR des 

éléments contenus dans les 2 rapport (EST-OUEST) en ESP. 

1

4 

150518_Rapport_d_activites_PIC_TR

ANSVERSAL_ANNEE_3_JSt.pdf 
Rapport d’activités - formulaire normalisé (mai 2015) 8p 
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TITRE DU DOCUMENT DESCRIPTION 

1

5 
RAPPORT_1.pdf 

VERSANT OUEST du projet PIC TRANSVERSAL (appelé 

RAPPORT 1) : 

INFORME ANUAL 15 noviembre 2013 al 14 noviembre 2014 

San Pedro de Lloc y Huamachuco (Marta Vilela) 

1

6 
RAPPORT_2.pdf 

VERSANT EST du projet PIC TRANSVERSAL (appelé rapport 

2): 

INFORME ANUAL PROYECTO TRANSVERSAL (2013 - 2014) : 

Lamas , Santa Maria de Nieva (Jose Canziani) 

    Rapport intermédiaire an 4 (nov 2014 > nov 2015)  

1

7 

160418_PIC_TRANSVERSAL_Rappo

rt_narratif_annuel.pdf 

Rapport narratif annuel (avril 2016) : résumé en 12p en FR des 

éléments contenus dans les 2 rapports (EST-OUEST) en ESP. 

1

8 

160418_Rapport_d_activites_PIC_TR

ANSVERSAL_ANNEE_4_JSt.pdf 
Rapport d’activités - formulaire normalisé (avril 2016) 8p 

1

9 

TRANSVERSAL INFORME ANUAL 

2014-2015.docx 

VERSANT OUEST du projet PIC TRANSVERSAL (appelé 

RAPPORT 1) : 

INFORME ANUAL 15 noviembre 2014 al 14 noviembre 2015 

San Pedro de Lloc y Huamachuco (Marta Vilela) 

2

0 

INFORME JC 2015 PROYECTO 

TRANSVERSAL.doc 

VERSANT EST du projet PIC TRANSVERSAL (appelé rapport 

2): 

INFORME ANUAL PROYECTO TRANSVERSAL (2014 - 2015) : 

Lamas , Santa Maria de Nieva (Jose Canziani) 

    Rapport intermédiaire an 5 (nov 2015 > nov 2016)  

2

1 

170601_PIC_TRANSVERSAL_Rappo

rt_narratif_annuel.pdf 

Rapport narratif annuel (juin 2017) : résumé en 13p en FR des 

éléments contenus dans les 2 rapports (EST-OUEST) en ESP. 

2

2 

TRANSVERSAL INFORME ANUAL 

2015-2016.docx 

VERSANT OUEST du projet PIC TRANSVERSAL (appelé 

RAPPORT 1) : INFORME ANUAL 15 noviembre 2015 al 14 

noviembre 2016 San Pedro de Lloc y Huamachuco  

2

3 

INFORME JC 2016 PROYECTO 

TRANSVERSAL.doc 

VERSANT EST du projet PIC TRANSVERSAL (appelé rapport 

2): INFORME ANUAL PROYECTO TRANSVERSAL (2015 - 

2016) LAMAS (SAN MARTÍN) SANTA MARÍA DE NIEVA 

(AMAZONAS)  

    Rapport final 5 ans 

2

4 
TRANSVERSAL 2011-2016.pdf 

publication qui rend compte des résultats accumulés et des 

activités réalisées par le projet 

2

5 

Outil financier Stillemans tranche 5 

FINAL.xlsm 

récapitulatif des dépenses locales et en Belgique du projet 

sur 5 ans 

  Nouvelle demande de financement 

2

6 

ARES-

PRD2020_JStillemans_Pérou.pdf 

dossier de pré-projet remis dans le cadre de l’appel PRD-

PFS 2020 

… 
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ANNEXE 4 : PV DU COPIL 1 

 

 

ÉVALUATION PRD 

TRANSERVAL : ACTIONS D’INTÉGRATION DU 
TERRITOIRE PÉRUVIEN – PÉROU 

 

PV- Réunion de briefing 

14/03/2019 

 

Présents : 

 Jean Stillemans, coordonnateur Nord 

 Tanguy Goethals, gestionnaire ARES 

 Selma Mitri, Responsable Suivi et Evaluation ARES 

 Marc Lescaudron, évaluateur 

 

Ordre du Jour : 

1. Présentation générale 

2. Analyse des TDR : 

a. Critères 

b. Indicateurs 

c. Echantillonnage : lieux, interlocuteurs, parties prenantes 

d. Revue documentaire 

e. Limites et appréciations éventuelles 

3. Planification de l’évaluation : 

a. Dates de mission 

b. Organisation pratique (mise en relation, informations pratiques) 

c. Rapport et débriefing 

4. Divers 

 

 

Discussions : 
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1. Présentation générale 

Un échange préalable avec les 3 coordonnateurs Sud du projet a permis de solliciter leurs avis sur les priorités 

et modalités de réalisation de l’évaluation. Ces 3 coordonnateurs ont pour responsabilité respective, une 

coordination globale du projet et une coordination par zones géographiques Occidental/ Oriental, 

correspondant aux 4 sites de recherche-action, dont 2 sites sont situés sur le versant occidental et 2 sur le 

versant oriental. 

 

2. Analyse des TDR : 

a. Critères 

Les critères classiques du CAD de l’OCDE n’ont pas fait l’objet de commentaires particuliers. 

Des questions spécifiques portées par les coordonnateurs Sud ont été partagées : 

L’évaluation doit être l’occasion de porter un regard extérieur et analytique sur la méthodologie employée. 

Celle-ci n’est pas homogène selon les sites car chaque projet a répondu à des contraintes et des opportunités 

spécifiques. 

Dès lors, il convient de s’interroger sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience et l’impact de chacune de ces 

méthodologies. 

La réponse à cette question pourra servir de leçon pour le nouveau projet et pour les actions de la PUCP en 

général (cf, notamment la création d’un Master de spécialisation dans le domaine du développement territorial 

durable avec action in situ qui permet de nourrir les actions de la PUCP) 

b. Indicateurs 

La disponibilité des données et leur pertinence a été discuté pour les indicateurs initiaux du projet. 

Ces indicateurs n’ont globalement pas été suivis dans la mise en œuvre du projet car ils ont été jugés peu 

pertinents pour guider le pilotage ou bien encore évidents. 

Par exemple, dans le cadre logique initial, il est prévu de mesurer pour l’objectif spécifique le % de projets 

produits avec des capacités locales (au niveau municipal, Société civile VS experts universitaires de la PUCP) 

alors que dans la mise en œuvre 100% ont été réalisés avec des organisations locales. Cet indicateur 

semblait donc une évidence sans véritable relevance. 

En outre, le décalage temporel, entre la conception du projet en 2010, le démarrage en 2011 et l’évaluation 

en 2019 conduit à relativiser l’intérêt de certains indicateurs… 

Enfin, pour cette évaluation, il n’existe pas de compilation finale des indicateurs et les informations doivent 

donc être recherchées dans les rapports annuels. 

c. Thématiques transversales 
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Ces thématiques n’ayant pas été initialement fait l’objet de stratégies explicites, il a été discuté de 

l’opportunité de spécifier des questions particulières sur ces thématiques lors de l’évaluation. 

Il a été rappelé que celles-ci ont bien été prises en compte de fait par le projet : 

 La question de la promotion de l’égalité de Genre au travers des femmes bénéficiaires des actions 

ou ciblées par les projets 

 La protection de l’Environnement au travers de la planification du développement territorial et de ses 

enjeux, 

 La défense des Droits humains au sens très large : droit à habiter sur un territoire VS conflit d’accès 

à la terre pour l’industrie extractive (cf site abandonné au démarrage du projet pour des raisons de 

conflits) 

Il reste à vérifier sur le terrain et auprès des coordonnateurs s’il existe une information quantitative et des 

sources de vérification sur ces différents points ? A priori, oui 

Concernant, l’amélioration de la position sociale relative des femmes, il s’agit d’un impact de plus long terme 

qui ne pourra pas être mesuré. 

De manière générale, pour l’ensemble de ces thématiques il conviendra de porter un regard analytique sur 

les processus à l’œuvre et leurs effets directs ou indirects. 

d. Echantillonnage : lieux, interlocuteurs, parties prenantes 

2 possibilités d’échantillonnage ont été discutées : 

1) Versant Pacifique + versant Amazonie : permet une vision panoramique d’une grande diversité 

de situations et de relations avec les parties prenantes. Ceci implique une organisation de la mission 

en trois temps (Lima, Versant occidental, versant Oriental) avec environ quatre demi-journées de 

transport. 

2) Versant occidental seul : met la focale sur deux sites sur quatre dont l’intérêt repose sur le fait que 

les sites ciblés sont toujours investis par la PUCP pour des missions d’expertise et de conseil. Les 

relations dans la durée faciliteraient l’organisation pratique de la mission (mobilisation des 

interlocuteurs) et permettrait de voir des effets d’impact et de viabilité a priori positifs. Cela limiterait 

toutefois la vision à une moitié de projet seulement. D’un point de vue pratique il serait possible de 

prévoir un avion jusqu’à Trujillo puis une boucle en bus jusqu’à Lima, soit trois demi-journées de 

transport. 

Concrètement, sur chaque site il serait intéressant de pouvoir rencontrer : 

 Un ou plusieurs représentants des municipalités (Maire par exemple), 

 Des représentants de la société civile (si possible en focus group pour un atelier SWOT), 

 Des représentants de l’école de formation des enseignants, 

 La liste n’est pas exhaustive et peut être complétée… 

De plus, une visite d’une réalisation sur chaque site serait intéressante. Pour tout cela, un jour et demi à 

deux jours par site serait envisageable, selon la disponibilité de chacun et la faisabilité des transports. 

A Lima, une réunion conjointe avec les 3 coordonnateurs sera planifiée, au démarrage de la mission et 

lors de sa clôture. Un entretien individuel avec des personnes clés (exemple, 1 sociologue en charge des 

enquêtes auprès de la population sur chacun des sites) et un ou deux focus group avec des académiques 

impliqués dans le projet seront également organisés. La liste définitive des personnes à rencontrer sera 
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discutée avec les coordonnateurs Sud. Pour cela, deux à trois jours seraient à prévoir à Lima, selon la 

liste définitive. 

Par ailleurs, quelques informations sur le contexte ont été apportées : 

Un changement d’interlocuteurs au niveau des administrations municipales est avéré mais les anciens 

responsables pourront être rencontrés car ils résident toujours sur place. 

Le site le plus éloigné, qui ne sera pas visité, est le site où les relations ont été les plus difficiles à établir et à 

maintenir.  

Dans l’Amazonie, les relations se sont révélées bonnes et des réalisations intéressantes ont été menées à 

bien. A Lamas, un projet d’appui à des crèches a bien marché. Ce contexte présente une certaine complexité 

socio-politique avec l’existence d’une double municipalité officielle/indigène plus informelle avec des rapports 

historiques, économiques et culturels qu’il convient de bien décrypter avant toute évaluation. 

Des difficultés administratives pour décaisser les fonds publics accessibles (pas ceux du PRD) expliquent 

que la totalité des budgets régionaux disponibles n’ont pas pu être utilisés. Pour mémoire, l’entièreté du 

budget PRD-ARES-CCD a été utilisée. 

e. Revue documentaire 

Chaque site dispose d’une plaquette de présentation pour diffusion locale qui sera envoyée ultérieurement. 

Le livre/ publication (cf. doc 24 sur le drive) résume bien le projet dans toutes ses dimensions et ses 

nombreuses facettes. 

Autant que possible, des versions électroniques des documents seront partagées afin d’en faciliter 

l’exploitation. 

f. Limites et appréciations éventuelles 

La disponibilité des sites et des personnes est à vérifier. 

La disponibilité des informations sur la représentation des femmes dans les activités et dans les groupes 

cibles également. 

 

3. Planification de l’évaluation : 

a. Dates de mission 

Entre le 4 et le 13 avril 2019, sous réserve de confirmation des disponibilités locales dans les sites à 

visiter. Un échange direct avec les coordonnateurs Sud permettra de valider rapidement les dates et la 

faisabilité des deux possibilités de mission évoquées précédemment. 

b. Organisation pratique (mise en relation, informations pratiques) 

Mise en relation avec les coordonnateurs pour échanger sur les dates et le circuit de visite des sites. 
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Une réservation dans un hôtel à San Isidro près du parc pourra être effectuée par l’évaluateur dès 

confirmation des dates. 

c. Rapport et débriefing 

Le rapport d’évaluation sera rédigé en français. Les dates de briefing seront à définir après l’envoi du rapport. 
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ANNEXE 5 : L’EXPERTISE MOBILISEE POUR L’EVALUATION 

 Prospective et Coopération 

Association fondée par des chercheurs et des professionnels de la Coopération internationale en Europe, 
en Afrique, en Asie et en Amérique, Prospective et Coopération vise à promouvoir des politiques 

et des pratiques innovantes. Cette initiative souhaite répondre à des politiques de développement 

en reconfiguration dans un monde caractérisé par la multi polarisation et la montée en puissance des 
opérateurs et des experts des Suds. 

Au travers d’espaces de rencontres, d’échanges, de réflexion et d’actions multiacteurs, elle construit 

des passerelles : 

 entre chercheurs académiques et praticiens du développement, 

 entre chercheurs de différentes disciplines, 

 entre praticiens de différentes structures intervenant aux niveaux locaux, nationaux ou 

internationaux, 

 entre les Nords et les Suds...  

Elle offre un cadre d’intervention et de prise de recul sur les politiques publiques pour inventer et 

proposer des alternatives. Elle regroupe des experts pour conduire des recherches, produire des 
études et répondre aux besoins de ses commanditaires et partenaires grâce à : 

 un Laboratoire d’Idées, 

 des services d’appui-conseil, 

 des services de formation, 

 et des projets d’éducation à la citoyenneté 

A partir de ses membres issus d’institutions de référence en matière de développement et de 

coopération sur 4 continents, Prospective et Coopération repose sur la mobilisation d’un réseau 
pluridisciplinaire et pluraliste du Nord et du Sud. Ce réseau d’intervenants rassemble ainsi une 

grande variété d’expertises, de compétences et de savoir-faire complémentaires et permet de mobiliser 

les équipes ad hoc pour répondre avec souplesse et créativité aux besoins des acteurs de la 
coopération internationale selon différents formats. 

Outre le haut niveau des compétences mobilisées au travers de ses experts terrain, elle offre un cadre 

d’appui aux équipes d’experts par des compétences complémentaires et un contrôle de qualité a priori.  

www.prospectivecooperation.org  

 

 Le consultant 

MARC LESCAUDRON, sociologue du développement, est actuellement directeur, évaluateur et 
formateur au sein de Prospective et Coopération.  

Titulaire d'un DEA d’Histoire des Relations Internationales à la Sorbonne et à l’Universidade 
Federal da Bahia (Brésil), d'un Master 2 en sociologie des organisations de développement à 

l’IEDES (Institut d’Etudes du Développement Economique et Social- Paris I Sorbonne) et d’un Master 

2 en Droit Humanitaire à l’Institut d’Etudes Humanitaires Internationales de la Faculté de droit et de 
Sciences Politiques d’Aix Marseille Université, il est depuis 2007 enseignant vacataire en évaluation 

et gestion de projets de développement à la Sorbonne- IEDES, à Aix-Marseille Université (AMU) et 
à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP). 

Il a été responsable de programmes de développement et de renforcement des capacités des 
acteurs locaux en Afrique de l'Ouest, en Méditerranée et en Amérique latine pendant 13 

ans. Dans ce cadre, il a été en charge des études de faisabilité, de la conception, du suivi et de 

http://www.prospectivecooperation.org/
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l’évaluation des programmes en santé et en développement local. Il est aujourd’hui spécialiste de 
l'ingénierie de formation interculturelle dans des contextes de pays en voie de 

développement. 

Enfin, il a conduit de nombreuses évaluations de projets de coopération académique pour le 
développement ou de projets de développement pour plusieurs ONG et organisations internationales 

en Afrique, en Méditerranée et en Asie depuis 2012.  

 

 CV détaillé du consultant  

Marc LESCAUDRON 

19 ans d’expérience dans 

 le domaine du développement et de la coopération internationale 

 l’ingénierie de projets, l’ingénierie pédagogique et le renforcement de 
capacités, 

 la capitalisation, l'évaluation et la conception de projets. 

 

Une maitrise  

 des contextes de l’Afrique Noire, de l’Asie et de l’Amérique latine, 
 des thématiques du développement territorial, économique, social et 

culturel et des enjeux de santé publique liés à l’élevage et aux zoonoses 
 des procédures de l’ARES-CCD, 
 du français, de l’anglais, de l’espagnol et du portugais 

Parcours professionnel 

Depuis 2012, Directeur, évaluateur et formateur au sein de Prospective et Coopération, Marseille-Rio 

de Janeiro, en charge du développement des activités transversales et de la réalisation des études et 

évaluations : 

Coopération académique au développement 

Evaluation de projets : 

 Accompagnement de l’auto-évaluation des réalisations 2014-2018 et appui méthodologique à la formulation 
de la stratégie scientifique 2019-2023 des Unités de Recherche du CIRAD, Haut conseil de l'évaluation 
de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres), France (en cours) 

 Évaluation externe du programme d'éducation au développement « Pour la sensibilisation des élèves 
ingénieurs aux enjeux d'une technique au service du développement durable », Triennal 2016-2019, 
Ingénieurs Sans Frontières (ISF), Agence Française de développement (AFD), France  

 Évaluation du PRD « Evaluation des risques et prévention des maladies respiratoires chroniques dans le sud 
du Vietnam (2012-2016) », Université Libre de Bruxelles (ULB), Faculté de Médecine de l’Université 
Pham Ngoc Thach (UPNT) de Ho Chi Min Ville, University of Industry du Vietnam, ARES-CCD 

 Evaluation de la Coopération Universitaire Institutionnelle 2008-2014 de l’Université de Ouagadougou, Burkina 
Faso, Activité 05, ARES -CCD 

 Evaluation 2013 des « Projets Interuniversitaires Ciblés au Viet Nam », Commission Universitaire pour le 
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Développement, Belgique : 

o « Création d'un centre de formation spécialisée, recherche et consultation pour les troubles 
d'apprentissage à l'Université de Pédagogie de Ho Chi Minh-Ville- 2004 », ULB/ Université 
catholique de Louvain (UCLouvain)/ Université de Pédagogie de Ho Chi Minh 

o  « Soutien à l'enseignement, à la recherche et à la prise en charge médico-chirurgicale des 
pathologies digestives de l'enfant à l'hôpital pédiatrique NhiDong2-Grall (HP2), HoChiMinh-Ville- 
2004 », UCLouvain/ ULB/ Université de Pham Ngoc Thach (UPNT)/ HP2 (santé publique) 

o « VALEAUTAQUA : développement d'une méthodologie permettant d'évaluer la possibilité de mettre 
en œuvre une aquaculture sur eaux usées, et qui puisse être appliquée à différents stades de la 
durée de vie d'une station d'épuration- 2007 », Faculté Polytechnique de Mons/ Ulg/ Vietnamese 
Academy of Science and Technology (Ha Noï) 

o  « Développement de l'entreprenariat en amont et en aval de l'activité agricole au Viêt-Nam- 2007 », 
Gembloux Agro Bio Tech/ UCLouvain/ Institut Polytechnique de Ha Noï/ Université d'Agriculture de 
Ha Noï/ Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (Ha Noï) 

o « Prise en charge des uronéphropathies (PUN) et des malformations urogénitales (MUG) chez les 
enfants de moins de 6 ans- 2009 », ULB/ UCLouvain/ HP2/ UPNT (santé publique) 

o « Renforcement des soins de santé primaires- 2010 », ULiège/ ULB/ Institute of Policy and Strategy 
for Agriculture and Rural Development (Ha Noï) (santé publique) 

o « Soutien à l'enseignement, à la recherche et à la prise en charge multidisciplinaire des pathologies 
digestives de l'enfant à l'Hôpital Pédiatrique 2, Ho Chi Minh Ville, et dans son réseau- 2012 », ULB/ 
UCLouvain/ HP2/ UPNT (santé publique) 

o « Evaluation des risques et prévention des maladies respiratoires chroniques dans le sud du Viet 
Nam 2012 », ULB/ UCLouvain/ ULiège/ UPNT/ HPNT/ Ho Chi Minh City University of Industry (santé 
publique) 

 Evaluation finale du projet « Etudiants et Citoyens » 2013-2015 au sein des universités de Rabat et Casablanca et 
accompagnement à l’élaboration du plan stratégique 2016-2018, Etudiants & Développement et Carrefour 
Associatif, AFD, Maroc 

Sélection de projets : 

 Evaluation des propositions de bourses de Recherche post-doctorales, ARES Bourses ELAN 2018 et 2017 

 Evaluation et analyse des propositions de projets de recherche pour le développement et des projets de formation 
au Sud- ARES PRD-PFS 2016 

 Evaluation et analyse des propositions de formation 2016-2021, Cours et Stages internationaux, Formation, 
Recherche et Sensibilisation pour le Développement (FRSD) 

Formulation de projets : 

 Appui méthodologique et accompagnement de la formulation du PRD 2019-2022, ARES-CCD : « Analysis and 
management of patients with distinct clinical presentations of malaria », UCLouvain, University of 
Rwanda  

 Appui méthodologique et accompagnement de l'analyse institutionnelle de l'Université de Kinshasa pour 
formuler les besoins d'un nouveau Programme d’Appui institutionnel, ARES, CCD, (2013 et 2018) 

 Appui méthodologique et accompagnement de l'analyse institutionnelle de l'Université de Ouagadougou pour 
formuler les besoins d'un nouveau Programme d’Appui institutionnel, ARES-CCD 

 Appui méthodologique et accompagnement de la formulation des PRD 2018-2021, ARES-CCD : 

o « DREPAKIS : Contribution à la prise en charge de la drépanocytose à Kisangani », RDC, ULg (santé 
publique) 
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o « Prevention and mitigation of urban gullies », RDC, ULg (développement urbain) 

o « Amélioration de la filière avicole dans la région de Niamey », Niger, ULg (élevage) 

o « Vers une agriculture plus performante et durable au Burundi et dans la région CEPGL: 
Développement et application de nouveaux produits microbiens pour le biocontrôle des maladies 
végétales », Burundi-Rwanda-RDC, ULg (santé publique) 

 Appui méthodologique et accompagnement de la formulation du PRD « Exploring the medical and (eco)-
toxicological potential of natural extracts in north Vietnam », ULg/ Université de Hanoi (santé publique) 

 Appui méthodologique et accompagnement de la formulation du PRD « Shrinking water resources for andeancities: 
the impact of climate change and land degradation », Equateur, UCLouvain 

Laboratoire d’Idées : 

 Organisation et animation du cycle de rencontres entre universitaires et praticiens du développement sur les 
transferts de connaissance dans le nouveau contexte des relations Nord-Sud (IRD, EHESS, AMU) 

 Coordination des évaluations et études : 

1) « Des dispositifs innovants d’accès aux marchés urbains pour une agriculture familiale » au Togo et au 

Bénin, ETD-CIDR, AFD, en consortium avec Montpellier SupAgro, (dont l’élevage) 

2) « Appui pour la définition d’une méthodologie commune de mesure et de suivi des effets et impacts 

des Entreprises de Services et Organisations de Producteurs (ESOP) sur les producteurs (Afrique de 

l’ouest) », CIDR-F3E, AFD-UE, en lien avec les Universités de Bamako, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 

Lomé et Cotonou, (dont l’élevage) 

3) « Etude anthropologique des dispositifs d'aide financière. Le cas du Niger et du Cameroun », AFD, 

avec l’Université de Niamey et l’Université de Yaoundé, 

4) Etude de faisabilité et formulation d’un projet de Recherche-Action en appui au système public de veille 

épidémiologique au Burkina Faso en vue de l’amélioration de la collecte des données et de leur 

transmission vers des plateformes de données nationales grâce aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (TIC), Ministère burkinabé de la Santé, Aix-Marseille Université, 

Faculté de Médecine, Unité de Recherche : UMR 912, SESSTIM (AMU INSERM IRD) 

6) Appui à la finalisation de l’analyse statistique de la malnutrition et de sa prise en charge en Afrique de 

l’Ouest dans le cadre du projet de recherche appliquée MANGO, Action Contre la Faim (ACF), AMU 

INSERM IRD (santé publique) 

7) Etude épidémiologique, « AVIRON 2 », AMU INSERM IRD, CHU de La Réunion 

8) Evaluation in itinere, à mi-parcours et finale, dans le cadre de deux projets européens de 

développement territorial et de coopération interrégionaux en Méditerranée (INTERREG MED/UE) pour 

le compte de l’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (AViTeM) : projet MADRE en 

consortium avec l’Ecole d’Ingénieurs Montpellier SupAgro et projet COWORKMED. 

9) Etudes biostatistique, projet de recherche EMBARGO, AMU INSERM IRD, CHU Nice (santé publique) 

Coopération au développement 

Evaluation de projets : 

 Evaluation finale du projet de développement territorial et de planification urbaine « Pro 3 : Pour une Province 
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Propre et une gestion Professionnelle et optimisée des déchets dans la Province de Vinh Phuc, au 
Vietnam », GRET, AFD (en cours) 

 Supervision de l’étude d’impact et évaluation finale du projet de développement territorial et de planification 
urbaine FILIPA d’appui aux opérateurs de pré-collecte des ordures ménagères à Brazzaville 2018-2019, 
Congo, GRET, AFD (en cours) 

 Evaluation finale du Projet Droits Humains, Haïti, République Dominicaine, Tunisie, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Cameroun, Burundi, AIDES, AFD (santé publique) 

 Supervision de l’évaluation externe du Programme « Droit à la santé » (Burkina-Faso, Mali, Côte D’Ivoire, Cameroun 
et Burundi), SIDACTION, AFD (santé publique) 

 Evaluation & Capitalisation du projet de développement territorial et de planification urbaine « Déchets solides 
urbains », Emmaüs International, AFD, Brésil, Uruguay, Argentine, Pérou, Colombie 

 Evaluation finale des projets « Traverses 2 2015-2017 » et « Traverses 1 2012-2014 » accompagnement à la 
définition stratégique des nouveaux triennaux 2015-2017 et 2018- 2020, Groupe initiatives (GRDR, 
GRET, IRAM, CIEDEL, AVSF, HSF, ESSOR, APDRA, GERES, ID, GEVALOR)/ AFD 

 Evaluation de la convention – programme AFD « Amélioration de la prise en charge socio-sanitaire des 
drépanocytaires en Afrique centrale et à Madagascar », IECD, RDC, Congo Brazzaville, Cameroun, 
Madagascar (santé publique) 

 Evaluation finale du Projet « Réponse intégrée à l'amélioration de la sécurité nutritionnelle et à l'accès aux 
soins de santé en Mauritanie », ACF, ECHO (santé publique) 

 Evaluation finale du triennal 2013-2015 du Réseau EuroMed France et accompagnement à l’élaboration du plan 
stratégique 2016-2018, AFD 

 Evaluation externe et élaboration du dispositif de suivi-évaluation du projet de renforcement des compétences des 
femmes entrepreneuses et de promotion de leurs droits « Genre et Economie Pluri’Elles », BATIK 
International, AFD/UE, Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte 

 Elaboration du dispositif de suivi-évaluation du programme « Professionnalisation à la création d’entreprises et 
développement solidaire au Maghreb » et évaluations à mi-parcours et finale, Agence pour la Coopération 
Internationale en Méditerranée (ACIM), AFD/UE, Tunisie, Maroc, Algérie 

 Evaluation du « Programme d’Appui à la Gouvernance Locale », décentralisation et renforcement de la société civile 
et des dynamiques de territoire, Entreprises Territoires et Développement- Centre International de 
Développement et de Recherche (ETD-CIDR)/ AFD-UE, Togo 

Formulation de projets : 

 Etude de faisabilité et formulation d’un projet de renforcement de la maternité de l’Hôpital de Kasserine, 
HumaniTerra International, Tunisie (santé publique) 

 Etude diagnostic et évaluation des besoins et contraintes en eau et assainissement dans la région du Gorgol en 
Mauritanie, formulation d’un projet pour financement de l’Agence Française de Développement, Croix Rouge 
française (santé publique) 

 Etude de faisabilité et formulation d’un projet d’amélioration de l’accès aux soins chirurgicaux pour les réfugiés 
syriens en Jordanie, HumaniTerra International (santé publique) 

Laboratoire d’Idées : 

 Coordination ou supervision des évaluations et études : 

1) « Etude prospective sur le Réseau des Espaces Volontariats (REV) et Appui à l’élaboration participative 

de la stratégie du REV », France Volontaires-F3E, Ministère français des Affaires Etrangères, Liban, 

Sénégal, Togo, Burundi, Burkina Faso, Pérou, Equateur, Cambodge 
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2) Evaluation finale du projet d’alphabétisation et d’amélioration de l’accès à l’éducation, Handicap 

International, Mozambique 

3) Evaluation finale et formulation d’un nouveau projet d’appui à l’insertion socio-professionnelle des 

jeunes palestiniens dans la bande de Gaza, CARITAS France/Secours catholique, Palestine 

6) Evaluation du projet « Dare, Incubateur d’Entreprises Sociales », Fondation Drosos, Maroc 

7) Evaluation finale du projet « Répondre à l’urgence des enfants et des jeunes de la rue au Caire : 

Renforcer la promotion et l’accès aux droits », Samu Social International/F3E, AFD, Egypte 

8) Evaluation prospective de l’ONG Amis du Kivu en vue de la conception de son plan stratégique et 

opérationnel 2017-2021, SOS FAIM, LuxDev, RDC (dont l’élevage) 

9) « Etude et suivi de la situation géopolitique de la Libye au regard des enjeux migratoires et du respect 

des droits humains dans le bassin méditerranéen- Appui à la réflexion stratégique de plaidoyer et de 

promotion des droits humains », SOS Méditerranée 

10) « Recherche sur les projets « énergie » financés par l’Agence Française de Développement (AFD) et 

Proparco pour la période 2006-2016 », Oxfam France 

12) Appui à l’amélioration de la qualité des services et prestations des espaces multifonctionnels pour les 

femmes, Programme Gouvernemental pour l’Egalité au Maroc, Bureau d’Etudes GOPA, UE  

13) Etude socio-anthropologique sur les « réseaux « parallèles » d’adduction d’eau rurale aux Comores 

», AFD 

14) Epidemiological study of cholera hotspots and epidemiological basins in the East and Southern Africa 

region (ESARO), UNICEF, Horn of Africa region (South Sudan, Kenya and Somalia) and the Zambezi 

Basin (Mozambique, Angola, Malawi, Zambia and Zimbabwe) 

15) Evaluation mi-parcours du projet « Création et renforcement d’entreprises sociales pérennes», Yunus 

Social Business Tunisie, Fondation Drosos 

16) Etude diagnostique et accompagnement de la planification stratégique sanitaire des 1er, 2ème et 

4ème arrondissements de Bangui, RCA, Première Urgence Internationale 

17) Evaluation finale externe du projet « Soutien aux initiatives locales pour favoriser l’insertion sociale, 

l’accès à la santé et à l’éducation des familles vulnérables » à Madagascar, ATIA 

18) Evaluation prospective du programme « Accompagner la mise en œuvre du volet décentralisation de 

l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali », Cités Unies France (CUF) – Ministère de l’Europe et 

des Affaires Etrangères (MEAE)  

19) Etude de faisabilité pour la réalisation d’un incubateur culturel et créatif à Tunis, INCO- Fondation 

Drosos 

20) Evaluation à mi-parcours du projet « Supporting the private sector development in Lebanon », 

Expertise France, Union Européenne 

21) Evaluation de mi-parcours, appui stratégique et organisationnel pour le projet Youth in Action (2016-

2019), pour l’éducation de 1500 jeunes à la citoyenneté dans les quartiers vulnérables du Caire, Fondation 

DROSOS, Egypte 
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22) Evaluation finale du projet “Reforço das ações e parcerias entre as organizações da sociedade civil e 

autoridades locais na luta contra a exclusão das crianças e jovens da rua em situação de vulnerabilidade”, 

Samu Social International, Union Européenne, Angola 

Depuis 2007, Chargé d’enseignement vacataire, cours magistraux Gestion et évaluation de Projet et 

Géopolitique, jury de VAE 

 Aix Marseille Université, Institut d’Etudes Humanitaires Internationales- IEHI, Faculté de Droit et de Sciences 
Politiques, Faculté de Médecine, Faculté de Lettres (2009-2019) 

 Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (2014-2019) 

 Université Paris I Panthéon Sorbonne, Institut d’Etudes du Développement Economique et Social –IEDES, Faculté 
de Sociologie (2007-2016) 

 Université Paul Valery Montpellier III (2015-2016) 

De 2006 à 2013, Responsable de Programmes en Méditerranée et Afrique de l’Ouest au sein de l’ONG 

Santé Sud, Marseille (France, Algérie, Tunisie, Maroc, Liban, Bénin, Sénégal et Mauritanie) 

 Conception de projets, identification, formulation et suivi de la mise en œuvre des programmes de formation initiale 
et continue et de renforcement des capacités des partenaires locaux. 

 Réalisation des évaluations des programmes et de la capitalisation des expériences. 

De 2002 à 2005, Délégué national de l’Association Française des Volontaires du Progrès, Lomé (Togo, 

Ghana) 

 Représentation, conception de projets, formulation, évaluation et coordination des programmes. 

 Domaines d’intervention : insertion sociale de la jeunesse et protection de l’enfance, développement territorial, 
hydraulique et assainissement, sport et culture. 

En 2001 et 2002, Chef de projet « Jeunesse Vie associative» au sein de l’Association Française des Volontaires 

du Progrès à Kpalimé (Togo) 

En 2000, Chargé de mission « formulation de projets et recherche de financements » à la Fundación para el 

Desarrollo Económico y Social de Centro América - FUNDESCA au El Salvador, Consejo Coordinador Nacional 

Indígena Salvadoreño- CCNIS 

Management personnel  

2016 : Master II Action et Droit Humanitaires, parcours « Humanitaire et Développement Humain » (HDH), 

mémoire : « Droit des réfugiés, droit des migrants, droit maritime : contraintes légales et cadre juridique du 
sauvetage des personnes en péril en Mer Méditerranée » 

Aix Marseille Université- Faculté de Droit et de Sciences Politique- Institut d’Etudes Humanitaires Internationales 

2000 : D.E.S.S. Sociologie des Organisations« Pratiques sociales et professionnelles du 

développement », mention Très Bien - Université Paris I- Panthéon – Sorbonne - Institut d’Etudes du 

Développement Economique et Social- IEDES 

1999 : D.E.A. d’Histoire contemporaine, mention Très Bien 

1998 : Maîtrise d’Histoire contemporaine, mention Bien  
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Université Paris IV - Sorbonne, Universidade Federal da Bahia (Brésil) 

Langues de travail : français, anglais, espagnol et portugais 

 

 

 


