

« COMMENT RÉALISER
SON PLAN D'ACTION ?

COMMENT LE METTRE
EN ŒUVRE ? »

PHASE-PILOTE DE
L'EVALUATION
INSTITUTIONNELLE

ATELIER 3

08 décembre 2022



- MISE EN CONTEXTE
- ÉLABORATION DU PLAN D'ACTION
- MISE EN OEUVRE





« L'évaluation institutionnelle examine dans quelle mesure et de quelle manière le système de management de la qualité et, plus généralement, le fonctionnement de la **gouvernance** d'un établissement d'enseignement supérieur, est adapté à ses objectifs et son profil (***fit for purpose***). »

PHASE PILOTE



15 octobre 2020

Dossier d'
autoévaluation

08-12 février 2021

Visite des
experts

31 août 2021

Droit de
réponse

02 juin 2022

Plan d'actions
institutionnel

14 septembre 2022

Procédure
d'avis global

21 juin 2021

Rapport
préliminaire

02 décembre 2021


Rapport
d'évaluation

Analyse
transversale

- MISE EN CONTEXTE

- ÉLABORATION DU PLAN D'ACTION

- MISE EN OEUVRE





RESSOURCES MOBILISÉES

PLAN D'ACTIONS INSTITUTIONNEL

PISTES D'ACTION
PRÉLIMINAIRES

Dossier
d'autoévaluation
institutionnelle

RECOMMANDATIONS
DES EXPERTS

Rapport
d'évaluation

PRIORITÉS
INSTITUTIONNELLES

Plan stratégique de
l' ASBL EPHEC



Sources issues du processus d'évaluation institutionnelle



Source interne



CRITÈRES RETENUS POUR LE CHOIX DES ACTIONS

1

VALEUR AJOUTÉE

Privilégier les actions
susceptibles d'avoir le
plus d'impact sur la
qualité

2

CONTINUITÉ AVEC LA VISITE

Garantir que chaque
recommandation des
experts soit associée à au
moins une action

3

CONTINUITÉ AVEC LA PAG

Privilégier les actions
permettant d'avancer
dans le sens de
l'obtention de l'avis positif

4

RÉALISME DE LA DÉMARCHE


Se fixer de vraies priorités
en limitant le nombre
d'actions retenues

Trajet d'élaboration et de validation du PAI

- 13 décembre 2021
Mise en contexte et validation de la méthodologie de travail et du calendrier
[Première réunion du Comité de pilotage]
- 16 décembre 2021
Encodage des actions retenues dans le tableau de bord et présentation de la méthodologie au Conseil de gestion
[Coordinatrice qualité]
- 14 janvier 22
Relecture et formulation de commentaires afin de valider les actions retenues dans le plan d'action institutionnel
[Comité de pilotage]
- 26 janvier 2022
Intégration des remarques du Comité de pilotage afin de finaliser la formulation des actions
Proposition de parties prenantes pour chacune des actions
[Coordinatrice qualité]
- 09 février 2022
Pour chaque action, définition du degré d'avancement, du degré de progression et des indicateurs associés
[Responsables d'actions]
- 15 février 2022
Présentation intermédiaire au Conseil de gestion
[Coordinatrice qualité]
- 21 février 2022
Relecture pour validation du contenu du PAI
[Deuxième réunion du Comité de pilotage]
- 18 mars 2022
Validation par le Conseil de gestion
- Avril 2022
Troisième réunion du Comité de pilotage pour élaborer un plan de communication et une procédure de suivi
- 02 juin 2022
Remise à l'AEQES

- MISE EN CONTEXTE
- ÉLABORATION DU PLAN D'ACTION
- MISE EN OEUVRE





asana